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Secao 1. Instrucoes aos Licitantes

Esta se¢do do documento de licitagdo fornece as informagoes que os Licitantes precisam para
preparar Ofertas que atendam aos requisitos exigidos pelo Contratante. Também sdo fornecidas
informagoes sobre a apresentacgdo, abertura e avaliagdo das Ofertas e sobre a adjudicag¢do do
Contrato.

As disposi¢oes que regem o desempenho do Empreiteiro ao executar os desenhos e as obras, os
pagamentos feitos nos termos do Contrato, ou relativo aos riscos, direitos e obrigagoes das partes
nos termos do Contrato ndo estdo normalmente incluidos nesta Secdo, mas na Secdo V, Condicoes
Gerais do Contrato (CGC), e/ou na Se¢do VI, Condigoes Particulares do Contrato (CPC). Caso ndo
seja possivel evitar o tratamento de um mesmo assunto em diferentes se¢oes dos documentos, deve-
se ter especial cuidado para evitar contradigoes entre clausulas que se referem ao mesmo assunto.

Estas Instrugoes aos Licitantes ndo fardo parte do Contrato e deixardo de ser validas apos a sua
assinatura.
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Instrucoées aos Licitantes (IAL)
A. Disposicoes Gerais

1. Escopo da 1.1 O Contratante, conforme definido! nas “Condi¢des Gerais do
Licitagao Contrato” (CGC) e identificado na Sec¢ao 11, “Folha de Dados da
Licitacao” (FDL), convida a apresentar Ofertas para o desenho e
construcao das Obras conforme descritos na FDL e na Se¢do VI,
“Condicdes Particulares do Contrato” (CPC). O nome e o numero
de identificacdo do Contrato estdo especificados na FDL e nas

CPC.

1.2 O Licitante selecionado devera desenhar e concluir as Obras na
Data Prevista de Conclusao especificada na FDL e na Subclausula
1.1 (k) das CPC. Se especificado na FDL, o desenho devera ser

entregue na data indicada.
1.3 Neste documento de licitagdo:

(a) O termo “por escrito” entende-se comunicado por escrito
(por exemplo, por correio, e-mail, inclusive, se especificado
na IAL 1.4, distribuido ou recebido por meio do sistema
eletronico de aquisicdo utilizado pelo Contratante), com
comprovante de recebimento;

(b) se o contexto assim exigir, o uso do “singular” também
corresponde ao “plural” e vice-versa;

(c) “dia” significa dia calendario; e

(d) “ASSS” significa as obrigacdes ambientais, sociais e de
satde e seguranca no trabalho (incluindo exploragdo e abuso
sexual - EAS - e violéncia baseada em género - VBG).

1.4 Se especificado na FDL, o Contratante pode utilizar o sistema
eletronico de aquisi¢des, indicado na FDL e que sera utilizado
para gerenciar os aspectos da licitagdo indicados na FDL?,

2. Fonte de 2.1 O Mutuario identificado na FDL pretende destinar uma parte dos
Financiamento recursos do empréstimo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) (doravante denominado “Banco”),

identificado na FDL, por um valor indicado na FDL para custear

parcialmente o custo do Projeto identificado na FDL, a fim de

cobrir as despesas elegiveis em virtude do Contrato para as Obras.

! Consulte a Se¢do V, “Condig¢des Gerais do Contrato”, Clausula 1. Defini¢des.
2 Nesses casos, 0 Banco deve se satisfazer com a funcionalidade do referido sistema, conforme previsto no paragrafo
3.21 da Politica de Aquisicdes GN-2349-15.
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2.2 O Banco fard os pagamentos somente a pedido do Mutudrio e
uma vez que o Banco os tenha aprovado de acordo com as
estipulacdes estabelecidas no acordo financeiro entre o
Mutuéario e o Banco (doravante denominado “Acordo de
Empréstimo™). Os referidos pagamentos serdo ajustados em
todos os aspectos as condi¢cdes do referido Acordo de
Empréstimo. Ninguém, exceto o Mutuario, pode ter quaisquer
direitos nos termos do Acordo de Empréstimo ou ter quaisquer
direitos sobre os fundos de financiamento.

3. Praticas 3.1 O Banco exige que todos os Mutuarios (incluindo beneficidrios
Proibidas de doagdes), Agéncias Executoras e Agéncias Contratantes,
bem como, todas as empresas, entidades ou individuos que
estejam atuando como proponentes ou participando de
atividades financiadas pelo Banco incluindo, entre outros,
requerentes, licitantes, proponentes, empreiteiros, consultores,
funciondrios, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servicos, fornecedores de bens e concessiondrios (incluindo
seus respectivos dirigentes, funcionarios e agentes,
independentemente de a agéncia ser expressa ou implicita),
aderem os mais altos padrdes éticos e denunciem ao Banco?
qualquer ato suspeito de Préticas Proibidas sobre as quais
tenham conhecimento ou venham tomar conhecimento tanto
durante o processo de licitagdo e durante a negociacdo ou na
execucdo de um contrato. As Praticas Proibidas compreendem:
(1) praticas corruptas; (ii) praticas fraudulentas; (iii) praticas
coercitivas; (iv) praticas colusivas; (v) praticas obstrutivas e
(vi) apropriagdo indébita. O Banco estabeleceu mecanismos
para denunciar suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer
dentincia devera ser encaminhada ao Escritério de Integridade
Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida
investigacdao. O Banco também tem adotado procedimentos de
sangOes para julgar casos. Além disso, o Banco firmou com
outras Instituigdes Financeiras Internacionais (IFIs) um acordo
de reconhecimento mutuo de decisdes de exclusao.

(@) O Banco define, para os fins desta disposi¢cdo, os
seguintes termos:

(1) uma pratica corrupta consiste em oferecer, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar
indevidamente as agdes de outra parte;

3 O website do Banco (www.iadb.org/integridad) fornece informagdes sobre como denunciar a alegada comissio de
Praticas Proibidas, as regras aplicaveis ao processo de investigacdo e sancdo e o acordo que rege o reconhecimento
mutuo de sangdes entre as Instituicdes Financeiras Internacionais.
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(b)

(i)

(iii)

(iv)

™)

(vi)

uma prdtica fraudulenta ¢ qualquer ato ou
omissdo, incluindo a tergiversacdo de fatos ou
circunstancias que deliberada ou imprudentemente
engane ou tente enganar, uma parte para obter um
beneficio financeiro ou de outra natureza ou para
evitar cumprir uma obrigacao;

uma prdtica coercitiva consiste em prejudicar ou
causar dano, ou ameagar prejudicar ou causar dano,
direta ou indiretamente, a qualquer parte
interessada ou a sua propriedade, para influenciar
indevidamente as agdes de uma parte;

uma prdtica colusiva ¢ um acordo entre duas ou
mais partes com o intuito de alcangar um proposito
improprio, inclusive influenciar inapropriadamente
as agoes de outra parte;

Uma pratica obstrutiva é:

1.  destruir, falsificar, alterar ou ocultar
evidéncias significativas de uma
investigagdo do Grupo BID ou prestar
declaragdes falsas aos investigadores com a
intengdo de obstruir uma investigacdo do
Grupo BID;

il. ameacar, assediar ou intimidar qualquer
parte interessada para impedi-la de revelar
seu conhecimento sobre assuntos relevantes
para uma investigacdo do Grupo BID ou ao
seu prosseguimento; ou

iil. atos que visem impedir o exercicio dos
direitos contratuais de auditoria ou inspecao
do Grupo BID previstos nas AL 3.1 (f)
abaixo ou seus direitos de acesso a
informacao; e

uma apropriagcdo indeébita consiste no uso de
fundos ou recursos do Grupo BID para um
proposito improprio ou nao autorizado, cometido
intencionalmente ou por negligéncia grave.

Se o Banco determinar que em qualquer estagio da
aquisicdo ou da execu¢do de um contrato qualquer
empresa, entidade ou individuo que concorra ou participe
de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre
outros, requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores

de

bens, empreiteiros, consultores, funciondrios,

subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos,
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concessionarios, Mutuarios (incluindo Beneficidrios de
doagdes), Agéncias  Executoras ou  Ageéncias
Contratantes (incluindo seus respectivos dirigentes,
funciondrios e agentes, independentemente de a agéncia
ser expressa ou implicita) envolvidos em uma Pratica
Proibida, o Banco podera:

(i) ndo financiar nenhuma recomendacao de
adjudicacdo de um contrato para obras, bens e
servigos correlatos financiados pelo Banco;

(i) suspender os desembolsos da operacdo se for
determinado, em qualquer etapa, que um
funcionario, agente ou representante do Mutuario,
da Agéncia Executora ou Agéncia Contratante se
envolveu em Pratica Proibida;

(i11)) declarar a Aquisicdo Viciada (Misprocurement) e
cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento da parte do empréstimo ou da doagdo
destinada a um contrato, quando houver evidéncias
de que o representante do Mutuario ou do
Beneficiario de uma doagao nao tomou as medidas
corretivas adequadas (incluindo, entre outras,
fornecer a notificagdo adequada ao Banco apoés
tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de
um prazo que o Banco considere razoavel;

(iv) emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou
individuo através de uma carta formal de censura
por sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou individuo
¢ inelegivel, permanentemente ou por um prazo
determinado, para: (i) receber ou participar em
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) ser
designado* como subconsultor, subempreiteiro,
fornecedor de bens ou prestador de servigos de
uma empresa elegivel a qual tenha sido
adjudicado um contrato financiado pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto as autoridades competentes,
encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou

(vil) impor outras sangdes que julgar apropriadas sob
as circunstancias, incluindo a imposi¢ao de multas
que representem o reembolso do Banco pelos

4 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servigos nomeado (nomes diferentes podem ser
utilizados dependendo do documento de licitagdo especifico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-
qualificagdo ou oferta porque traz experiéncia e know-how especificos e cruciais que permitem ao licitante atender as
exigéncias de qualificagdo para a licitagdo em questdo; ou (ii) foi indicado pelo Mutuério.



Secdo 1. Instrucdes aos Licitantes (IAL)

(©)

(d)

(e)

6]

custos  associados  as investigagdes e
procedimentos. Essas san¢des podem ser impostas
adicionalmente ou em substitui¢do as sangdes
mencionadas acima.

As disposi¢oes dos incisos (i) e (ii) das IAL 3.1 (b) serdao
aplicadas, também, quando tais partes tiverem sido
temporariamente  declaradas  inelegiveis para a
adjudicagdo de novos contratos, enquanto aguardam a
decisdo definitiva de um processo de sangdo ou de
qualquer outra resolugao.

A imposi¢do de qualquer agdo a ser tomada pelo Banco
de acordo com as disposi¢des acima mencionadas, sera
publica.

Além disso, qualquer empresa, entidade ou individuo que
concorra ou participe de uma atividade financiada pelo
Banco incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens, empreiteiros,
consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de servigos, concessionarios,
Mutuarios (incluindo Beneficiarios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratante (incluindo
seus respectivos dirigentes, funciondrios e agentes,
independentemente de a agéncia ser expressa ou
implicita), podem estar sujeitos a sangdes baseadas nos
acordos que o Banco possa ter com outras IFIs em relagao
ao reconhecimento mutuo de decisdes de exclusdo. Para
fins deste paragrafo, o termo "san¢do" incluira qualquer
exclusdo, condi¢ées sobre futuras contratagdes ou
qualquer a¢do divulgada publicamente em resposta a uma
violagdo da estrutura aplicavel de uma IFI para tratar de
alegacdes de Praticas Proibidas.

O Banco exige que seja incluida uma disposi¢ao nos
documentos de licita¢do e nos contratos financiados com
um empréstimo ou doa¢do do Banco, exigindo que os
requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores de bens
e seus agentes, empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servigos
e concessionarios, permitam que o Banco inspecione
todas e quaisquer contas, registros e outros documentos
relativos a apresentagdo de ofertas e execucdo de
contrato bem como que sejam auditados por auditores
nomeados pelo Banco. No ambito desta politica, os
requerentes, licitantes, proponentes, fornecedores de bens
e seus agentes, empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de servicos e
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concessionarios devem prestar plena assisténcia ao Banco
em sua investigagdo. O Banco terd também o direito de
requerer que, nos contratos por ele financiados com um
empréstimo ou doacdo incluam uma disposicdo que
obrigue os requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de Servigos e
concessiondrios a: (i) mantenham todos os documentos
e registros referentes as atividades financiadas pelo
Banco por sete (7) anos apds a conclusdo do trabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornegam
quaisquer documentos necessarios a investigacao de
alegagdes de Praticas Proibidas; e assegurem que
funciondrios ou agentes dos requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, subempreiteiros,
subconsultores,  prestadores de servigos ou
concessionarios que tenham conhecimento das
atividades financiadas pelo Banco estejam disponiveis
para responder as questdes dos funcionarios do Banco
ou de qualquer investigador, agente, auditor ou
consultor relacionado com a investigagdo devidamente
designado. Caso o requerente, licitante, proponente,
fornecedor de bens e seus agentes, empreiteiro, consultor,
funcionarios, subempreiteiro, subconsultor, prestador de
Servicos ou concessiondrio se recusem a cooperar e/ou
descumpram o exigido pelo Banco ou obstruam de
qualquer forma, a investigacdo, o Banco, a seu critério
exclusivo, pode tomar as medidas apropriadas contra o
requerente, licitante, proponente, fornecedor de bens e
seus agentes, empreiteiro, consultor, funcionarios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de servicos ou
concessionario.

O Banco exigira que, quando um Mutudrio selecionar uma
agéncia especializada para fornecer servigos de assisténcia
técnica, todas as disposi¢des relacionadas as Praticas
Proibidas e as sangdes correspondentes, serdo aplicadas
integralmente aos requerentes, licitantes, proponentes,
empreiteiros, empresas de consultoria e consultores
individuais, funcionarios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos ou fornecedores de bens,
(incluindo seus respectivos dirigentes, funcionarios e
agentes, independentemente de a agéncia ser expressa ou
implicita), ou qualquer outra entidade que tenha assinado
contratos com essa agéncia especializada para fornecer
bens ou prestar servigos correlatos relacionados com as
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atividades financiadas pelo Banco. O Banco mantém o
direito de exigir que o Mutudrio invoque recursos tais
como suspensao ou extingao. As agéncias especializadas
deverdo consultar a lista do Banco de empresas e
individuos suspensos ou excluidos. No caso de uma
agéncia especializada assinar um contrato ou uma ordem
de compra com uma empresa ou com um individuo
suspenso ou excluido pelo Banco, o Banco ndo financiara
as despesas relacionadas e aplicard outras medidas
conforme apropriado.

3.2 Com a concordancia especifica do Banco, além da Lista do
Banco de Empresas e Individuos Sancionados, o Mutuério pode
introduzir, nos formuldrios da Oferta e para contratos
financiados pelo Banco, um compromisso do Licitante de
observar, ao concorrer € executar um contrato, as leis e o
sistema de san¢des do pais contra Praticas Proibidas (incluindo
suborno) e os regulamentos e san¢des de um organismo de
desenvolvimento  multilateral/bilateral ou  organizagao
internacional, atuando como cofinanciador, relacionados a
praticas proibidas, se aplicavel, conforme listado nos
documentos de licitagdo.? O Banco aceitara a introducéo de tal
compromisso a pedido do pais Mutuario, desde que as
disposicdes que regem tal requisito sejam satisfatorias para o

Banco).
4. Licitantes 4.1 Os Licitantes, e todas as partes que os constituem, devem ser
Elegiveis originarios dos paises membros do Banco. Licitantes de outros

paises ndo serdo elegiveis para participar de contratos financiados
total ou parcialmente com fundos do Banco. A Secdo III deste
documento indica os paises membros do Banco, bem como os
critérios para determinar a nacionalidade dos Licitantes e o pais de
origem dos bens e servicos. Os Licitantes cuja nacionalidade seja
de um pais membro do Banco, bem como as obras e bens
fornecidos nos termos do contrato, ndo serdo elegiveis:

(a)  se as leis ou regulamentos oficiais do pais do Mutuario
proibirem relagdes comerciais com esse pais, desde que
seja satisfatoriamente demonstrado ao Banco que tal

3> Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido da seguinte forma: “Comprometemo-nos, no decorrer do processo
licitatério (e durante a execugdo do contrato, caso nos seja adjudicado), a observar estritamente a legislagdo contra
Praticas Proibidas (inclusive suborno) em vigor no pais de [4Agéncia Contratante], e os regulamentos e sangdes de
um organismo de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagdo internacional, atuando como cofinanciador,
conforme essas leis e normas tenham sido incluidas por fAgéncia Contratante] nos documentos de licitacdo para este
contrato e, sem prejuizo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de Praticas Proibidas, aderir as normas
administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas as reclamagdes relativas aos
procedimentos de licitagdo.”
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(b)

exclusdao ndo impedira a concorréncia efetiva em relagao
a construcao das obras em questdo; ou

por um ato em conformidade com uma decisdo do
Conselho de Seguranca das Na¢des Unidas adotada nos
termos do Capitulo VII da Carta dessa Organizagdo, o
pais do Mutuario proibe a importacdo de bem para esse
pais em questdo ou pagamentos de qualquer natureza a
esse pais, a uma pessoa ou entidade;

4.2 O Licitante, incluindo, em todos os casos, os respectivos diretores,
pessoal-chave, principais acionistas, funciondrios e agentes
propostos, nao devera ter conflito de interesses, a menos que tenha
sido resolvido a contento do Banco. Os Licitantes que tiverem
conflitos de interesse serdo desqualificados. Pode-se considerar
que os Licitantes t€ém conflito de interesses com uma ou mais
partes neste processo de licitagdo, se:

(a)

(b)

(d)

(e)

®

(2

tiverem controle® direto ou indireto sobre outro Licitante,
forem controlados direta ou indiretamente por outro
Licitante ou forem controlados juntamente com outro
Licitante por pessoa fisica ou juridica em comum; ou

recebem ou receberam qualquer subsidio direto ou
indireto de qualquer um dos Licitantes; ou

tiverem o mesmo representante legal de outro Licitante
para os fins desta Licitagdo; ou

tiverem uma relagdo com outro Licitante, diretamente ou
através de terceiros comuns, que lhes permita influenciar
a Oferta de outro Licitante ou de influenciar as decisdes
do Contratante em relacdo a esta Licita¢ao; ou

qualquer de suas afiliadas tenha participado como
consultora na preparagdo dos estudos preliminares, do
desenho conceitual ou das especificagdes técnicas das
obras que constituem o objeto da Oferta; ou

qualquer uma de suas afiliadas tenha sido contratada (ou
se propoe a ser contratada) pelo Contratante ou pelo
Mutuario como Gerente de Projeto para a execugdo do
Contrato; ou

fornecerem bens, obras ¢ servigos distintos dos servigos
de consultoria, derivados ou diretamente relacionados

¢ Controle deve ser entendido como o poder de dirigir, direta ou indiretamente, os rumos e as politicas de uma
empresa, seja por meio da titularidade de agdes com direito a voto, por contrato ou por qualquer outra forma. O
controle pode incluir a propriedade majoritaria de agdes com direito a voto, outros mecanismos de controle (como
“acdes de ouro”, direitos de veto ou acordos de acionistas que requeiram maiorias especiais) ou, no caso de
financiamento por um fundo de investimentos, o controle exercido por um sdcio geral ou administrador do fundo.
O controle serd determinado no contexto de cada caso particular.
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aos servigos de consultoria, para a preparagdo ou
execucdo do projeto especificado na FDL em referéncia
as IAL 2.1, fornecidos por qualquer afiliada que, direta
ou indiretamente, controle, seja controlada ou esteja sob
controle comum com essa empresa; ou

(h) possuirem uma estreita’ relagdo familiar, comercial ou de
emprego anterior ou posterior com algum profissional da
equipe do Mutuario (ou da agéncia executora do projeto,
ou beneficidrio de uma parte do empréstimo) que: (i)
estejam envolvidos direta ou indiretamente na elaboracao
do Documento de Licitacdo ou das especificagdes do
Contrato, ou do processo de avaliagao das Ofertas desse
Contrato; ou (ii) poderiam estar relacionados com a
execucdo ou supervisao desse Contrato, a menos que o
conflito derivado dessa relacdo tenha sido resolvido de
maneira considerada aceitdvel para o Banco durante o
processo de licitagdo e execucao do Contrato.

4.3 Um Licitante ndo ¢ elegivel se ele ou seus subempreiteiros,
fornecedores, consultores, fabricantes ou prestadores de servigos
envolvidos em qualquer parte do Contrato (incluindo, em todos os
casos, 0s respectivos diretores, pessoal-chave, principais
acionistas, pessoal proposto e agentes) estdo sujeitos a uma
suspensao temporaria ou exclusdo imposta pelo BID, ou uma
exclusdo imposta pelo BID em conformidade com um acordo de
reconhecimento mutuo de decisdes de exclusio assinado pelo BID
e outros bancos de desenvolvimento. A lista dessas firmas e
individuos inelegiveis € indicada na FDL.

4.4 A empresa Licitante (individualmente ou como membro integrante
de uma Associacao, Consorcio ou Sociedade - ACS) nao podera
participar como Licitante ou como integrante de uma ACS em mais
de uma Oferta, salvo quando se admitirem ofertas alternativas. Tal
fato resultara na desqualificagdo de todas as Ofertas nas quais a
empresa participa. A empresa que nao seja Licitante nem membro
de uma ACS podera participar como subempreiteira em mais de
uma Oferta. Ressalvada especificacdo expressa na FDL, ndao ha
limite para o nimero de membros de uma ACS.

4.5 As empresas estatais do pais do Mutudrio serdo elegiveis somente
se puderem demonstrar que (i) sdo legal e financeiramente
auténomas; (ii) operam de acordo com a legislagdo comercial; e
(1i1) ndo sdo dependentes de nenhuma agéncia do Mutudrio.

7 Por parentesco ou estreita relacdo familiar deve-se entender que abrange até o quarto grau de consanguinidade ou
adogdo, ou até o segundo grau de unido por casamento ou unido estavel (afinidade).
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5. Qualificacoes do
Licitante

4.6

4.7

5.1

52

5.3

Um Licitante ndo podera estar suspenso pelo Contratante para
apresentar ofertas ou propostas como resultado do
descumprimento de Declaragdo de Manutengdo da Ofertada
Oferta.

Os Licitantes deverao fornecer prova de sua elegibilidade continua
de maneira satisfatoria ao Contratante, sempre que este
razoavelmente assim solicitar.

De acordo com a Se¢ao IV, “Formularios da Oferta” todos os
Licitantes deverdo apresentar uma descricao da metodologia do
desenho, programa de trabalho e os cronogramas preliminares
planejados, incluindo desenho e graficos, conforme necessario
e possivel, com base no nivel de detalhes das informagdes
fornecidas pelo Contratante e na experiéncia do projetista do
Empreiteiro.

Caso tenha sido realizada uma pré-qualificacdo dos potenciais
Licitantes, apenas as Ofertas dos Licitantes pré-qualificados serdo
consideradas para a adjudicacao do Contrato. Esses Licitantes pré-
qualificados deverdo confirmar em suas Ofertas que as
informacdes apresentadas originalmente para pré-qualificar
permanecem corretas na data da apresentacdo das Ofertas ou,
alternativamente, incluir com sua Oferta quaisquer informagoes
que atualizem as originalmente apresentadas para se pré-
qualificarem. A confirmacao ou atualizagdo das informagdes deve
ser apresentada nos formulérios pertinentes incluidos na Secao IV,
“Formulérios da Oferta”.

Se o Contratante ndo tiver realizado uma pré-qualificagdo dos
potenciais Licitantes, todos os Licitantes deverdo incluir em
suas Ofertas as seguintes informacdes e documentos na Secao
IV, “Formulérios da Oferta”, a menos que especificado de outra
forma na FDL:

(a) copias dos documentos originais definindo a constituigcao
ou formacgao societaria, e sede do Licitante; assim como
procuracdo por escrito do signatario da Proposta
comprometendo o Licitante;

(b) wvalor total do faturamento anual pela constru¢ao de obras
civis executadas em cada um dos ultimos cinco (5) anos;

(c) experiéncia em construcdo e em desenho de obras de
natureza e magnitude semelhantes em cada um dos ultimos
cinco (5) anos, e detalhes das obras em andamento ou
contratualmente  comprometido; assim como  0s
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(d)

(e)

6]

(@

(h)

(1)

)

contratantes que podem ser contactados para obter maiores
informagoes sobre os referidos contratos;

principais equipamentos de constru¢do que o Licitante
propde para cumprir o contrato;

qualificagdes e experiéncia do pessoal-chave técnico para
o desenho, para a construcao, para a supervisao técnica e
para o controle de qualidade das obras e, também, para o
pessoal administrativo proposto para trabalhar no Local
das Obras;

relatorios sobre a situagdo financeira do Licitante, tais
como, demonstragdes de lucros e perdas e relatorios de
auditoria dos ultimos cinco (5) anos;

evidéncia de adequacdo do capital de giro para este
Contrato (acesso a linha(s) de crédito e disponibilidade de
outros recursos financeiros);

autorizagdo para pedir referéncias as instituicdes bancarias
do Licitante;

informagdes sobre qualquer litigio (incluindo arbitragem),
atuais ou ocorridos durante os ultimos cinco (5) anos, no
qual o Licitante esteve ou estd envolvido, as partes
afetadas e os valores em litigio e os resultados; e

propostas para subcontratar componentes, tais como o
desenho, ou partes das Obras cujo valor corresponda a
mais de dez por cento (10%) do Pre¢o do Contrato. O
limite méaximo do porcentual de participagdo dos
subempreiteiros ¢ indicado na FDL.

5.4 As Ofertas apresentadas por uma Associagdo, Consorcio ou
Sociedade (ACS) composta por duas ou mais empresas devem
atender aos seguintes requisitos, salvo se indicado de outra
forma na FDL:

(a) a Oferta devera conter todas as informagdes listadas nas

IAL 5.3 acima para cada membro da ACS;

(b) a Oferta devera ser assinada de forma que constitua uma

obrigacao legal para todos os membros;

(c) todos os membros serdo conjunta e solidariamente

responsaveis pela execucao do Contrato de acordo com as
suas condicoes;
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(d) um dos membros devera ser nomeado como representante

(e)

®

e autorizado a assumir responsabilidades e para receber
instrucdes por ¢ em nome de qualquer ou todos os
membros da ACS;

a execucao da totalidade do Contrato, incluindo os
pagamentos, serd feita exclusivamente com o membro
designado; e

uma cdpia do Acordo da ACS, celebrado pelos membros,
devera ser submetida com a Oferta; ou uma Carta de
Inten¢do para formalizar um Acordo de constituicao de
uma ACS caso sejam selecionados, a qual devera ser
assinada por todos os membros e submetida com a
proposta, juntamente com uma copia do Acordo proposto.
O Acordo ou a Carta devera especificar a porcentagem de
participacao de cada membro.

5.5 Para a adjudicagdo do Contrato, os Licitantes deverdo atender
aos seguintes critérios minimos de qualificagao:

(a) ter um faturamento médio anual por construcdo de
obras durante o periodo indicado na FDL de, pelo
menos o multiplo do valor da Oferta indicado na FDL;;

(b) demonstrar experiéncia em desenho de obras de, pelo
menos, o numero de obras indicado na FDL, cuja
natureza, valor e complexidade sejam equivalentes aos
das obras licitadas;

(c) demonstrar experiéncia como empreiteiro principal na
construgdo de, pelo menos, o numero de obras
indicadas na FDL, cuja natureza e complexidade
sejam equivalentes as das Obras licitadas, durante o
periodo indicado na FDL (para cumprir este requisito,
as obras citadas devem estar, no minimo, sctenta
(70%) por cento concluidas);

(d) demonstrar que pode garantir a disponibilidade
oportuna do equipamento-chave listado na FDL (seja
proprio, arrendado, contratado, etc.);

(e) ter um Administrador de Obras com, pelo menos, cinco
anos de experiéncia em obras cuja natureza e volume
sejam equivalentes aos das Obras licitadas dos quais,
pelo menos, trés anos tenha sido como
Administrador/Gerente de Projeto;
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6. Uma Oferta por
Licitante

7. Custo das Ofertas

5.6

5.7

6.1

7.1

(f) ter uma equipe de engenheiros para realizar a supervisao
técnica e o controle de qualidade do desenho e das obras;
e

(g) ter ativos liquidos e/ou disponibilidade de crédito livres
de outros compromissos contratuais e excluindo
qualquer adiantamento que possa ser recebido nos
termos do Contrato, por um valor que exceda a quantia
indicada na FDL?,

Um historico consistente de processos judiciais ou sentengas
arbitrais contra o Licitante ou qualquer um dos membros de
uma ACS pode ser motivo para sua desqualificagdo.

Os valores correspondentes a cada um dos membros de uma
ACS serdo somados para determinar se o Licitante atende aos
requisitos minimos de qualificacdo de acordo com as IAL 5.5
(a) e (e); entretanto, para que uma ACS se qualifique, cada um
de seus membros deve atender a, pelo menos, vinte e cinco por
cento (25%) dos requisitos minimos para Licitantes individuais
estabelecidos nas IAL 5.5 (a), (b) e (e); e o socio designado
como representante deve cumprir, pelo menos, quarenta por
cento (40%) deles. O ndo cumprimento desta exigéncia resultara
na rejeigdo da Oferta da ACS.

Para determinar a conformidade do Licitante com os critérios de
qualificagdo, ndo serdo levados em consideragdo a experiéncia
nem os recursos dos subempreiteiros, salvo se indicado em
contrario na FDL. No caso do desenho das obras, o projetista
pode ser um Subempreiteiro especializado, caso em que a
experiéncia especifica do projetista sera agregada aquelas do
Licitante para os fins da IAL 5.5 (b).

Cada Licitante devera apresentar apenas uma Oferta,
individualmente ou como membro de uma ACS®. O Licitante
que apresentar ou participar em mais de uma Oferta (a menos
que seja subempreiteiro ou nos casos em que sejam permitidas
ou solicitadas propostas alternativas), fard com que todas as
propostas em que participe sejam rejeitadas.

Os Licitantes serao responsaveis por todos os custos
associados a preparagdo e apresentagdo de sua Oferta e o

8 Geralmente este valor equivale a estimativa do fluxo de pagamentos durante um periodo de 4 a 6 meses com base
no andamento médio da constru¢do (considerando uma distribuigdo uniforme e sem considerar o periodo de
elaboragdo dos desenhos executivos e sua aprovagdo). O periodo de referéncia real dependera da rapidez com que
o Contratante pagara os certificados mensais do Empreiteiro.

% Para efeitos desta instrugdo, no caso de licitagdes com lotes, “Oferta” significa a Oferta para cada lote.
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Contratante ndo sera responsavel por tais despesas em nenhum

momento.
8. Visitas ao Local 8.1 Recomenda-se que o Licitante visite e inspecione o Local das
das Obras Obras e seus arredores e obtenha por si proprio, e sob sua

responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a preparagdo da Oferta e da celebragdo do
Contrato para a Construgao das Obras. Os custos da visita ao
local serdao arcados pelo Licitante.

8.2  Deacordo com a Subclausula 12.3 das CGC, os dados basicos
e as informagoes fornecidas pelo Contratante neste documento
de licitagdo, que o Contratante ndo tenha declarado serem
verdadeiros e suficientes, devem ser corroborados pelos
Licitantes e, posteriormente, durante a concep¢do dos
desenhos das obras, modificados ou ndo pelo Empreiteiro, a
seu critério, para poder cumprir com os requisitos da Se¢ao
VII. “Especificagcdes e Requisitos de Desempenho” e atingir
seus objetivos. Exceto pela informacao relativa a titularidade
dos terrenos das Obras, o Contratante ndo se responsabiliza
pela veracidade e suficiéncia dos dados, portanto, essas
informagdes sdo um risco para os Licitantes e, posteriormente,
do Empreiteiro selecionado.

B. Documento de Licitacao

9. Conteudo do 9.1 O conjunto de documentos de licitagio compreende os
Documento de documentos listados abaixo e todos os aditivos que foram
Licitacao emitidos de acordo com as IAL 11:

Secao L. Instrucdes aos Licitantes (IAL)
Secao 11 Folha de Dados da Licitagao (FDL)
Segao III Paises Elegiveis

Secao IV Formularios da Oferta

Secao V Condig¢des Gerais do Contrato (CGC)

Secao VI Condig¢des Particulares do Contrato (CPC)
Secao VII Especificacdes e Requisitos de Desempenho

Se¢do VIII  Desenhos Técnicos (Drawings)

Secao IX Lista de Atividades

Secdo X Formularios do Contrato
10. Esclarecimentos 10.1 Todos os potenciais Licitantes que  solicitarem
do Documento de esclarecimentos sobre o documento de licitagdo deverdo
Licitacao solicita-los por escrito ao Contratante, no endereco indicado

na FDL. O Contratante devera responder a qualquer pedido
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de esclarecimento recebido pelo menos quatorze (14) dias
antes do prazo final para a apresentagio das Ofertas!?. Copias
da resposta do Contratante serdo enviadas a todos aqueles que
adquiriram o documento de licitagdo, que incluirda uma
descri¢do da consulta, mas sem identificar sua fonte.

11. Aditivos ao 11.1 Antes do final do prazo para a apresentagdo das Ofertas, o
Documento de Contratante podera alterar o Documento de Licitagdo através
Licitacao da emissao de aditivos.

11.2 Qualquer aditivo emitido devera fazer parte integrante do
documento de licitacdo e deve ser comunicado por escrito a
todos os que adquiriram o documento de licitagdo!'!. Os
potenciais Licitantes devem acusar o recebimento de cada
aditivo por escrito ao Contratante.

11.3 A fim de conceder aos potenciais Licitantes um prazo
suficiente para levar em conta um aditivo na preparagao de
suas Ofertas, o Contratante pode, a seu critério, prorrogar o
prazo final para a apresentagdo de Ofertas, de acordo com as
IAL 21.2.

C. Preparaciao das Ofertas

12. Idioma das 12.1 Todos os documentos relacionados as Ofertas devem ser
Ofertas escritos no idioma especificado na FDL.

13. Documentos que 13.1 A Oferta apresentada pelo Licitante devera ser composta pelos
compdem a Oferta seguintes documentos:

(a) A Carta de Oferta (no formulario indicado na Secao IV,
“Formularios da Oferta”,

(b) A Garantia de Manutencao da Oferta ou a Declaragdo de
Manutengao da Oferta, se exigida de acordo com as IAL
17;

(c) A Lista de Atividades valoradas (ou seja, com uma
indicagdo de pregos);

(d) O formulario e os documentos de Informagdo para a
Qualificagdo;

(e) As Ofertas alternativas, se solicitadas; e

10 Pode ser necessario prorrogar o prazo para a apresentacdo das Ofertas se a resposta do Contratante resultar em
alteragdes substanciais no documento de licitacdo. Veja IAL 11.

''E importante, portanto, que o Contratante mantenha uma lista completa e atualizada de todos aqueles que receberam
os documentos de licita¢do e seus enderegos.
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14. Precos da Oferta

15. Moedas da Oferta
e Pagamento

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

(f) qualquer outro material que os Licitantes tenham que
preencher e enviar, conforme especificado na FDL.

O Contrato incluird o desenho e a construgao sob um regime de
“responsabilidade unica” da totalidade das Obras especificadas
nas IAL 1.1, com base na Lista de Atividades estabelecida pelo
Contratante, aceita ou ampliada e avaliada pelo Licitante.

O Licitante indicara os pregos para todos os elementos das Obras
de acordo com a Lista de Atividades. O Contratante ndo efetuara
pagamentos por subatividades ou elementos executados para os
quais o Licitante ndo indicou precos, uma vez que serao
considerados incluidos em outras subatividades da Lista de
Atividades valoradas em correspondéncia a responsabilidade
unica do contrato de desenho e construcao por prego global desta
licitagdo. Se houver correcdes, estas serdo feitas riscando,
rubricando e datando os pregos incorretos e reescrevendo-os
corretamente no Formulario correspondente.

Todos os encargos, impostos e outros tributos a serem pagos
pelo Empreiteiro de acordo com o Contrato, ou por qualquer
outro motivo, até¢ 28 dias antes do prazo final para a
apresentagdo das Ofertas, devem ser incluidos no preco total
da Oferta apresentada pelo Licitante.

O preco global cotado pelo Licitante estard sujeito a ajustes
durante a execugdo do Contrato se assim dispuser na FDL,
nas CPC e nas estipulagdes da Clausula 47 das CGC. O
Licitante devera fornecer com a sua Oferta, todas as
informagdes exigidas nas Condig¢des Particulares do Contrato
e na Clausula 47 das CGC.

O preco global devera ser cotado pelo Licitante inteiramente
na moeda do pais do Contratante, conforme especificado na
FDL. Os requisitos de pagamento em moeda estrangeira
devem ser indicados como porcentagens do preco da Oferta
(excluindo as quantias provisorias'?) e serdo pagos em até trés
moedas estrangeiras a escolha do Licitante.

As taxas de cambio a serem utilizadas pelo Licitante para
determinar os valores equivalentes em moeda local e
estabelecer os porcentuais mencionados nas IAL 15.1 acima,
serd a taxa de venda para transagdes similares estabelecida
pela fonte estipulada na FDL, em vigor na data
correspondente a 28 dias antes do prazo final para
apresentagao das Ofertas. Essa taxa de cambio se aplicara a

12° As quantias provisorias sdo valores monetérios especificados pelo Contratante na Lista de Atividades para serem
utilizadas, a seu critério, para fins especificos.
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todos os pagamentos para que o Licitante ndo corra nenhum
risco cambial. Se o Licitante aplicar outras taxas de cambio,
as disposicoes das IAL 29.1 serdo aplicaveis e, em qualquer
caso, os pagamentos serdo calculados utilizando as taxas de
cambio cotadas na Oferta.

15.3 Os Licitantes indicardo em sua Oferta, os detalhes das
necessidades previstas em moedas estrangeiras.

15.4 O Contratante pode exigir que os Licitantes esclaregcam suas
necessidades em moedas estrangeiras e demonstrem que as
quantidades incluidas no prego global, se exigido na FDL,
sejam razoaveis e atendam aos requisitos das IAL 15.1.

16. Validade das 16.1 As Ofertas permanecerdo validas pelo prazo'3 estipulado na
Ofertas FDL.

16.2 Em circunstancias excepcionais, o Contratante podera
solicitar aos Licitantes a prorrogac¢ao do prazo de validade por
um periodo adicional especifico. A solicitagdo e as respostas
dos Licitantes devem ser feitas por escrito. Caso tenha sido
solicitada uma Garantia de Manuten¢do da Oferta de acordo
com as AL 17, ela também sera prorrogada por 28 dias apos
o prazo final prorrogado para a apresentagdo de Ofertas. Os
Licitantes podem rejeitar tal solicitagdo sem que a garantia
seja efetivada ou a Declaracdo de Manutenc¢do da Oferta seja
executada. O Licitante que aceitar o pedido ndo sera solicitado
ou autorizado a modificar sua Oferta, exceto conforme
previsto na IAL 17.

16.3 No caso de contratos com prego fixo (sem ajuste de preco), se o
prazo de validade das Ofertas for prorrogado por mais de 56
dias, os valores a pagar ao Licitante selecionado em moeda local
e estrangeira serdo ajustados na forma estipulada no pedido de
prorrogacdo. A avaliacdo das Ofertas sera feita com base no
Preco da Oferta sem levar em consideragdo os ajustes acima

mencionados.

17. Garantia de 17.1 Se solicitado na FDL, o Licitante devera apresentar como
Manutencio da parte de sua Oferta, uma Garantia de Manutencao da Oferta
Oferta e ou uma Declaracdo de Manutencao da Oferta, no formulério
Declaracio de original conforme especificado na FDL.

Manutencio da
Oferta 17.2 A Garantia de Manutencdo da Oferta serd pelo valor

estipulado na FDL e denominada na moeda do pais do

13O periodo é um prazo razoével, geralmente ndo inferior a 35 dias e nem superior a 105, para permitir a avaliagdo
das Ofertas, fazer esclarecimentos e obter a “ndo obje¢do” do Banco (quando a adjudicagdo do contrato estiver
sujeita a revisdo prévia).
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17.3

17.4

17.5

Contratante, ou na moeda da Oferta, ou em qualquer outra
moeda livremente conversivel, e devera:

(a) aescolhado Licitante, consistira em uma carta de crédito
ou garantia bancaria expedida por uma institui¢ao
bancaria, ou apolice de seguro emitida por uma
seguradora ou por uma financeira;

(b) Ser emitida por uma instituicdo de renome selecionada
pelo Licitante e localizada em qualquer pais. Se a
instituicdo emissora da garantia ou do seguro estiver
localizada fora do Pais do Contratante, devera ter uma
institui¢do financeira correspondente localizada no pais
do Contratante para torné-la executavel,

(c) estar substancialmente de acordo com um dos
formularios de Garantia de Manutengcdo da Oferta
incluidos na Secao IV, “Formularios da Oferta” ou outro
formulario aprovado pelo Contratante antes da
apresentagao da Oferta;

(d) ser pagéavel imediatamente mediante solicitacdo por
escrito do Contratante, caso as condi¢des detalhadas na
IAL 17.5 sejam invocadas;

(e) ser apresentada no original (ndo serdo aceitas copias);

(f) permanecer valida por um prazo que expira 28 dias apos
o periodo final de validade das Ofertas, ou do periodo
prorrogado, se aplicavel, de acordo com a IAL 16.2;

Se de acordo com as IAL 17.1 for exigida uma Garantia de
Manutengdo da Oferta ou uma Declaragdo de Manutengao da
Oferta, qualquer oferta ndo acompanhada por uma Garantia de
Manutengdo da Oferta ou uma Declaragdo de Manutengao da
Oferta substancialmente responsiva devera ser rejeitada pelo
Contratante como nao responsiva.

A Garantia de Manuten¢ao da Oferta ou a Declaragdo de
Manutenga@o da Oferta dos Licitantes cujas Ofertas ndo foram
selecionadas sera devolvida, o mais rapido possivel, assim que
o Licitante vencedor assinar o Contrato ¢ fornecer a Garantia
de Execugao.

A Garantia de Manutencao da Oferta podera ser executada ou
a Declaracdo de Manutengdo da Oferta podera ser confiscada
se:
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18. Ofertas
Alternativas dos
Licitantes

17.6

18.1

18.2

(a) o Licitante retirar sua Oferta durante o Prazo de Validade
da Oferta especificado pelo Licitante na Oferta, salvo o
estipulado nas IAL 16.2; ou

(b) o Licitante selecionado ndo aceitar as corregdes no Preco
de sua Oferta, de acordo com as IAL 28;

(c) o Licitante selecionado ndo cumprir dentro do prazo
estipulado em:

(i) assinar o Contrato; ou
(i) fornecer a garantia de execugao solicitada.

A Garantia de Manuteng¢ao da Oferta ou a Declaragdo de
Manutengdo da Oferta de uma ACS devera ser emitida em
nome da associagdo que enviar a Oferta. Se a ACS ndo estiver
legalmente constituida no momento da apresentagdo da
Oferta, a Garantia de Manutencao da Oferta ou a Declaracao
de Manutengdo da Oferta devera ser emitida nos nomes de
todos os futuros parceiros conforme especificado na carta de
intengoes.

Nao serdo consideradas ofertas alternativas, a menos que
especificamente permitidas na FDL. Se forem permitidas,
serdo regidas pelas IAL 18.1 e 18.2 e na FDL se especificara
qual das seguintes opcdes sera permitida:

(@) Opcao Um: Um Licitante podera apresentar uma Oferta
Alternativa com a Oferta Basica e o Contratante
considerara apenas as Ofertas Alternativas apresentadas
pelo Licitante cuja Oferta bésica tenha sido determinada
como a Oferta avaliada de menor prego, ou

(b) Opcao Dois: Um Licitante podera apresentar uma Oferta
Alternativa com ou sem uma Oferta para o caso basico.
Todas as Ofertas recebidas para o caso basico, bem
como, as Ofertas Alternativas que atendam as
especificacdes técnicas e aos Requisitos de Desempenho
de acordo com a Se¢do VII, devem ser avaliadas por seus
proprios méritos.

Todas as Ofertas Alternativas devem fornecer todas as
informagdes necessdrias para uma avaliacdo completa por
parte do Contratante, incluindo célculos preliminares do
desenho, especificagdes técnicas alternativas, graficos e
estruturas, os possiveis métodos de construgdo, cronogramas
preliminares propostos e outros detalhes relevantes de acordo
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19. Formato e
Assinatura da
Oferta

20. Apresentacio,
Fechamento e
Identificacio das
Ofertas

19.1

19.2

19.3

19.4

20.1

com as IAL 5.1 e os Formularios da Sec¢do IV — “Formularios
da Oferta”.

O Licitante devera preparar um original dos documentos que
compdem a Oferta conforme descrito nas I[AL 13,
encadernado com volume que contém o Formuldrio da Oferta,
claramente marcado como “ORIGINAL”. Além disso, o
Licitante devera submeter o numero de copias indicadas na
FDL e marcar claramente cada copia como “COPIA”. No
caso de divergéncia entre o original e as copias, o texto do
original prevalece sobre o das copias.

O original e todas as copias da Oferta deverao ser digitados ou
escritos com caneta permanente e deverdo ser assinados por
uma pessoa ou pessoas devidamente autorizada (s) a assinar
em nome do Licitante, de acordo com a IAL 5.3 (a). Todas as
paginas da Oferta que contenham anotagdes ou aditivos
devem ser rubricadas pela pessoa ou pessoas que assina(m) a
Oferta.

A Oferta ndo podera conter alteragdes ou acréscimos, exceto
aqueles para cumprir as instru¢des emitidas pelo Contratante
ou conforme necessario para corrigir os erros cometidos pelo
Licitante, em cujo caso, tais corre¢des deverao ser rubricadas
pela pessoa ou pessoas que assina(m) a oferta.

O Licitante fornecera as informagdes sobre as comissdes ou
gratificagdes, se houver, pagas ou a pagar aos agentes
relacionados a esta Oferta e a execug¢do do contrato, se o
Licitante for o adjudicatério do contrato.

Apresentacao das Ofertas

Os Licitantes sempre podem enviar suas Ofertas pelo correio ou
entrega-las pessoalmente. Os Licitantes poderao apresentar suas
Ofertas eletronicamente quando assim esteja indicado na FDL.
Os Licitantes que apresentarem suas Ofertas eletronicamente
deverdo seguir os procedimentos indicados na FDL para a
apresentagao das referidas Ofertas. No caso de Ofertas enviadas
pelo correio ou entregues pessoalmente, o Licitante colocara o
original e todas as copias da Oferta em dois envelopes internos,
que serdao claramente lacrados e identificados como
“ORIGINAL” e “COPIAS”, conforme o caso, os quais deverio
ser colocados dentro de um envelope externo que também
devera ser selado.

20.2 Os envelopes internos e externos devem:
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(a) ser enderegados'* ao Contratante no enderego fornecido
na FDL;

(b) conter o nome e nimero de identificagdo do Contrato
indicados na FDL e CPC; e

(c) incluir uma nota de adverténcia conforme indicado na
FDL para evitar que a Oferta seja aberta antes da hora e
data de abertura das Ofertas indicadas na FDL.

20.3 Além da identificacdo exigida nas [AL 20.2, os envelopes
internos deverdo conter o nome e endereco do Licitante, para
permitir que a Oferta fechada seja devolvida, sem ser aberta,
caso seja declarada uma Oferta atrasada, de acordo com as [AL
22.

20.4 Se o envelope externo nao for lacrado e marcado conforme
indicado acima, o Contratante nao assumira responsabilidade
pelo extravio ou abertura prematura da Oferta

21. Prazo Final paraa 21.1 As Ofertas devem ser entregues ao Contratante no enderego
Apresentacio das especificado conforme as IAL 20.2 (a), até a data e hora
Ofertas estabelecidas na FDL.

21.2 O Contratante podera prorrogar o prazo para apresentacao de
Ofertas emitindo um aditivo de acordo com as IAL 11, em
cujo caso, todos os direitos e obrigagdes do Contratante e dos
Licitantes anteriormente sujeitos ao prazo original estardo
entdo sujeitos ao novo prazo.

22. Ofertas Atrasadas 22.1 Qualquer Oferta recebida pelo Contratante apds o prazo
prescrito nas IAL 21 devera ser devolvida fechada ao

Licitante.

23. Retirada, 23.1 O Licitante pode retirar, substituir ou modificar sua Oferta
Substituicio e apos apresentd-la, mediante uma comunicagdo por escrito,
Modificagao das devidamente assinada por um representante autorizado;
Ofertas devendo incluir uma copia da autorizagdo (o instrumento de

procuracdo), de acordo com as disposi¢oes das IAL 19.2
(exceto comunicagdes de “Retirada”, que ndo requerem
copias) antes do prazo final indicado nas AL 21.

23.2 Toda notificacdo de retirada, substitui¢do ou modifica¢do da
Oferta deve ser preparada, lacrada, identificada e entregue de
acordo com o estipulado nas IAL 19 e 20, e os envelopes

14 O endereco onde Ofertas serdo recebidas, deve ser um escritério que funcione durante o horario comercial, com pessoal
autorizado para certificar a hora e a data de recebimento e garantir a guarda das Ofertas até a data de abertura. Um
endereco de caixa postal ndo deve ser indicado. O enderego para o recebimento das Ofertas deve ser o mesmo indicado
no Aviso de Licitacao.
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24. Abertura das
Ofertas

233

234

23.5

externo e interno devidamente marcados, “RETIRADA”,
“SUBSTITUICAO”, ou “MODIFICACAO”, conforme
apropriado.

Os envelopes de “Retirada”, “Substitui¢cdo” ou “Modificagao”
das Ofertas, deverdo ser enviados ao Contratante no endereco
especificado conforme as TAL 20.2(a), at¢ a data e hora
indicadas nas 1AL 21.1 da FDL.

A retirada de uma Oferta entre o prazo final para a
apresentagao de Ofertas e o vencimento do prazo de validade
da Oferta indicado na FDL de acordo com as IAL 16.1 ou do
periodo prorrogado em conformidade com as IAL 16.2, pode
resultar na execucdo da Garantia de Manutencado da Oferta ou
na perda da Declaragdo de Manutencao da Oferta, conforme
previsto nas AL 17.

Os Licitantes s6 podem oferecer descontos ou modificar de
outra forma os precos de suas Ofertas submetendo as
modificagdes a sua Oferta de acordo com estas IAL ou
incluindo-as na Oferta original.

E. Abertura e Avaliacao das Ofertas

24.1

242

243

O Contratante abrira as Ofertas e os avisos de retirada,
substituicdo e modificagdo das Ofertas apresentadas de acordo
com as IAL 23, em ato publico, na presenca dos representantes
dos Licitantes que decidam comparecer, na hora, data e local
estabelecidos na FDL. Qualquer procedimento especifico de
abertura exigido se a apresentacdo das Ofertas
eletronicamente for permitida de acordo com as IAL 20.1, sera
conforme especificado na FDL.

Primeiro, serdo abertos e lidos os envelopes marcados com
“RETIRADA”; o envelope com a Oferta correspondente sera
devolvido fechado ao Licitante. Nao serd permitida a retirada
de qualquer Oferta, a menos que o respectivo aviso de retirada
contenha uma autorizacao valida para solicitar a retirada e que
seja lido no ato de abertura das Ofertas, de acordo com as
disposigoes da TAL 23.

Em seguida, serdo abertos e lidos os envelopes marcados
como “SUBSTITUICAO”, os quais serdo trocados pela Oferta
correspondente que esta sendo substituida; a Oferta
substituida sera devolvida fechada ao Licitante. Nao sera
permitida nenhuma substituicdo, a menos que a respectiva
comunicac¢do de substituicdo contenha uma autorizagdo valida
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25. Confidencialidade

24.4

245

24.6

24.7

25.1

para solicitar a substitui¢do e que seja lida no ato de abertura
das Ofertas.

Em continuagao, serdo abertos e lidos os envelopes marcados
como “MODIFICACAO”, com a Oferta correspondente. Nao
sera permitida nenhuma modificacao das Ofertas, a menos que
a respectiva comunicagdo de modificagdo contenha
autorizagdo valida para solicitar a modificacdo e que seja lida
em voz alta no ato de abertura das Ofertas

Em seguida, todos os envelopes restantes serdo abertos, um de
cada vez, procedendo-se a leitura: do nome do Licitante e
mencionando a Modificagdo, se houver, do prego total da
Oferta e de qualquer Oferta alternativa (se alternativas tiverem
sido solicitadas ou permitidas), incluindo eventuais descontos
e da existéncia ou auséncia de uma Garantia de Manutencao da
Oferta ou a Declaragdo de Manutencdo da Oferta, se
necessaria, e quaisquer outros detalhes que o Contratante possa
considerar apropriados, devem ser lidos (e postados online
quando a licitacdo eletronica for utilizada) pelo Contratante na
abertura e registrados quando abertos.

Nenhuma Oferta ou notificacdo seré rejeitada na abertura das
Ofertas exceto para as ofertas atrasadas de acordo com as IAL
22. As Ofertas de Substituicao e Modificagdo apresentadas de
acordo com as IAL 23 que ndo forem abertas e lidas no ato de
abertura das Ofertas ndo serdo consideradas para avaliacdo,
independentemente das circunstancias. Ofertas atrasadas e
com envelopes marcados com “Retirada”, “Substituicdo” ou
“Modificagdo” devem ser devolvidas fechadas aos Licitantes.

O Contratante deve preparar uma Ata de Abertura das Ofertas
incluindo o registro das Ofertas lidas e todas as informagdes
divulgadas aos presentes, de acordo com as IAL 24.31 ¢
imediatamente enviar uma copia da referida Ata a todos os
Licitantes que apresentaram Ofertas dentro prazo.

As informacgdes relacionadas ao Exame, Esclarecimentos,
Avaliagao ¢ Comparacao das Ofertas, Recomendagdes de
Adjudicacdo de um Contrato ndo devem ser reveladas aos
Licitantes ou a qualquer pessoa nao oficialmente envolvida no
processo licitatorio até que a Notificagdo de Intencdo de
Adjudicacdo seja transmitida a todos os Licitantes, de acordo
com as IAL 36. Qualquer tentativa por parte de um Licitante
para influenciar o Contratante na avaliagao das Ofertas ou nas
decisdes sobre a adjudicacdo do Contrato, pode resultar na

15 Para os contratos sujeitos a revisdo prévia, uma copia da Ata de Abertura devera ser enviada pelo Contratante ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento, juntamente com o relatério de avaliagdo das ofertas.
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26. Esclarecimentos 26.1
sobre as Ofertas

27. Determinaciao da 27.1
Responsividade

27.2

rejeicao de sua Oferta. Nao obstante o acima exposto, desde a
abertura das Ofertas até¢ a adjudicacdo do contrato, se qualquer
Licitante quiser contatar o Contratante sobre qualquer assunto
relacionado ao processo de licitagdo, devera fazé-lo por
escrito.

Para facilitar o exame, avaliagdo e a comparagdo das Ofertas, o
Contratante pode, a seu critério, solicitar a qualquer Licitante
esclarecimentos a respeito de sua Oferta, incluindo a
discriminagdo dos precos da Lista de Atividades. O pedido de
esclarecimentos e a resposta correspondente devem ser feitos
por escrito, mas ndo sera solicitada, oferecida nem permitida
qualquer modificagdo nos pregos ou da substiancia da Oferta,
exceto aquelas que sejam necessarias para confirmar a corre¢ao
de erros aritméticos que o Contratante tenha descoberto durante
a avaliacao das Ofertas, de acordo com o disposto nas IAL 28.

Antes de prosseguir com a avaliacdo detalhada das Ofertas, o
Contratante determinara se cada uma delas:

(a) cumpre os requisitos de elegibilidade estabelecidos nas
IAL 4;

(b) tenha sido devidamente assinada;

(c) esta acompanhada da Garantia de Manutengao da Oferta
ou da Declaracio de Manutencdo da Oferta, se
solicitada;

(d) ¢ substancialmente responsiva com os requisitos do
documento de licitacdo; e

(e) os desenhos, diagramas, esbogos, esquemas, céalculos e a
proposta técnica se ajustam substancialmente com a
Secdo VII. “Especificacdes e Requisitos de
Desempenho”.

Uma Oferta substancialmente responsiva ¢ aquela que atende
a todos os termos, condigdes e especificagdes do Documento
de Licitagdo, sem desvio, restricdo ou omissoes significativas.
Um desvio, reserva ou omissado significativa ¢ aquele que:

(a) afeta substancialmente o escopo, a qualidade ou a
execucdo das Obras;

(b) limita substancialmente, de maneira incompativel com o
Documento de licitagao, os direitos do Contratante ou as
obrigacdes do Licitante nos termos do Contrato; ou

(c) seretificado, afetaria injustamente a posicao competitiva
dos outros Licitantes que apresentaram Ofertas
substancialmente responsivas.
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28. Correcao de Erros
Aritméticos

27.3

28.1

28.2

283

Se uma Oferta ndo for substancialmente responsiva aos
requisitos do Documento de Licitagdo, devera ser rejeitada
pelo Contratante, e ndo podera posteriormente se tornar
subsequentemente responsiva através da retificacao do desvio
ou reservas.

O Contratante verificara se as Ofertas que cumprem
substancialmente aos requisitos do documento de licitagdo
contém erros aritméticos. Esses erros devem ser corrigidos pelo
Contratante da seguinte forma: sempre que houver uma
divergéncia entre oS numeros expressos por extenso e
algarismos, prevalecera o indicado por extenso.

Ao avaliar a parte Financeira de cada Oferta, o Contratante
corrigird os erros aritméticos da seguinte forma:

(a) Lista de Subatividade com Precos: se houver erros entre
o total das quantidades na coluna de Preco da Subatividade
e o valor dado no total para a Subatividade, prevalecera o
primeiro e, por consequéncia, este ultimo sera corrigido;

(b) Lista de Atividades com Precos: se houver erros entre
o total dos valores indicados na coluna do Prego da
Atividade e o valor indicado no prego total das
Atividades, o primeiro prevalecera e, por consequéncia,
o0 outro sera corrigido; e quando houver erro entre o total
dos valores da Lista de Subatividade com Precgos e o valor
correspondente da Lista de Atividades com Precos, o
primeiro prevalecera e, por consequéncia, o segundo sera
corrigido; e

(c) Resumo Geral: em caso de erros entre o preco total das
atividades na Lista de Atividades com pregos e o valor
indicado no Resumo Geral, o primeiro prevalecera e, por
consequéncia, o outro sera corrigido.

O valor declarado na Oferta serd ajustado pelo Contratante de
acordo com o procedimento acima para a corre¢do de erros
aritméticos e, com a concordancia do Licitante, sera considerado
como vinculativo para o Licitante. Se o Licitante ndo aceitar o
valor corrigido, a Oferta serd rejeitada e a Garantia de
Manuten¢@o da Oferta podera ser executada e a Declaragao de
Manutengdo da Oferta sera confiscada de acordo com as IAL
17.5 (b).
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29. Moeda para a 29.1 As Ofertas serdo avaliadas conforme cotadas na moeda do pais
Avaliacao das do Contratante, de acordo com as IAL 15.1, a menos que o
Ofertas Licitante tenha usado taxas de cambio diferentes das

estabelecidas daquelas prescritas nas IAL 15.2, em cujo caso, a
Oferta sera primeiramente convertida nas quantidades pagaveis
em moedas diferentes utilizando as taxas de cdmbio cotadas na
Oferta e, em seguida, sera reconvertida para a moeda do pais do
Contratante, utilizando as taxas de cambio prescritas nas IAL

15.2.

30. Avaliacdo e 30.1 O Contratante devera avaliar e comparar apenas as Ofertas
Comparacio das determinadas como sendo substancialmente responsivas com
Ofertas os requisitos do documento de licitagdo, de acordo com as IAL

27.

30.2 Ao avaliar as Ofertas, o Contratante determinard para cada
Oferta o preco da Oferta avaliada, ajustando o prego da Oferta
da seguinte forma:

(a) fazendo qualquer corregdo de erros de acordo com as IAL
28;

(b) excluindo as quantias provisérias e reservas para
contingéncias, se houver, na Lista de Atividades, mas
incluindo os Trabalhos por Administra¢do'®, sempre que
seus pre¢os sejam cotados de forma competitiva;

(c) fazendo um ajuste apropriado para quaisquer outras
variagOes aceitaveis, desvios ou ofertas alternativas
apresentadas de acordo com as IAL 18;

(d) fazendo os ajustes apropriados para refletir os descontos
ou outras modificac¢des de preco oferecidos de acordo com
as IAL 23.5; ¢

(e) usando o método da Melhor Oferta Final, se especificado na
FDL em referéncia as IAL 33.1.

30.3 O Contratante se reserva o direito de aceitar ou rejeitar
qualquer variagdo, desvio ou oferta alternativa. Variacdes,
desvios e ofertas alternativas e outros fatores que excedam as
exigéncias do documento de licitacdo ou de outra forma

16 Trabalhos por Administracdo sdo os trabalhos realizados de acordo com as instru¢des do Gerente de Projeto e que
sdo remunerados de acordo com o tempo de trabalho dos trabalhadores, com base nos pregos cotados na Oferta. Para
que a avaliagdo das Ofertas considere que o preco dos Trabalhos por Administragdo foram cotados de forma
competitiva, o Contratante deve fazer uma lista das quantias provisorias correspondentes aos itens individuais cujos
custos serdo determinados em relagdo aos dias de trabalho (por exemplo, um numero especifico de homens/dia de um
tratorista, uma quantidade especifica de toneladas de cimento Portland, etc.), que serdo multiplicados pelos pregos
unitarios do Trabalho por Administra¢do cotados pelos Licitantes e incluidos no prego total da Oferta.
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31. Preferéncia
Nacional

32.0Ofertas
Anormalmente
Baixas

33.Melhor Oferta
Final ou
Negociacoes

304

resultem em beneficios ndo solicitados para o Contratante nao
serdo levados em consideragdo na avaliagao das Ofertas.

O efeito estimado de quaisquer condi¢cdes de ajuste de preco
estabelecidas na Clausula 47 das CGC, durante o periodo de
implementa¢ao do Contrato, ndo sera levado em consideragao
na avaliacdo da Oferta.

30.5 No caso de haver varios lotes, de acordo com as IAL 30.2 (d),

31.1

32.1

322

323

33.1

332

o Contratante determinara se os descontos se aplicam a fim de
minimizar os custos combinados de todos os lotes.

Nao se aplicard margem de preferéncia para comparar as Ofertas
dos Licitantes nacionais com as dos Licitantes estrangeiros.

Uma Oferta Anormalmente Baixa ¢ aquela cujo preco, em
conjunto com outros elementos constitutivos da Oferta, ¢ tao
baixa que suscita sérias duvidas sobre a capacidade do Licitante
de executar o Contrato pelo prego cotado.

No caso de detectar o que poderia constituir uma Oferta
Anormalmente Baixa, o Contratante solicitara ao Licitante
esclarecimentos por escrito e, principalmente, a apresentacao de
analises detalhadas do Preco da Oferta em relacdao ao objeto do
Contrato, escopo, metodologia proposta, cronograma,
distribuicdo de riscos e responsabilidades, e qualquer outro
requisito estabelecido no Documento de Licitagao.

Ap0s avaliar as analises de prego, o Contratante rejeitara a Oferta
se concluir que o Licitante ndo demonstrou a sua capacidade de
executar o Contrato pelo preco cotado.

Se assim for especificado na FDL, o Contratante utilizara o
método de Melhor Oferta Final, os Licitantes que enviaram
Ofertas substancialmente responsivas aos requisitos do
documento de licitacdo serdo convidados, de acordo com as
IAL 33.3 até as IAL 33.6, a apresentar sua Melhor Oferta Final
reduzindo os pregos, esclarecendo ou modificando sua Oferta
ou fornecendo informagdes adicionais.

Se assim especificado na FDL, o Contratante utilizara as
Negociagdes apds a avaliacdo das Ofertas e antes da
adjudicacao final do Contrato, o Licitante que apresentou a
Oferta Mais Vantajosa sera convidado para as Negociacdes de
acordo com as AL 37.2 e seguindo as instrugdes.
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34.Direito do
Contratante de
Aceitar qualquer
Oferta e de
Rejeitar Uma ou
Todas as Ofertas

35. Prazo Suspensivo

36. Notificacao de
Intencao de
Adjudicacao

333

334

33.5

33.6

34.1

35.

36.1

Os Licitantes ndo sdo obrigados a apresentar a Melhor Oferta
Final. Nao havera Negociagdes ap0s a apresentacao da Melhor
Oferta Final.

Para observar e informar sobre a aplicagdo da Melhor Oferta
Final, o Contratante podera, e no caso de Negociagdes, devera
nomear a Autoridade Probidade Independente indicada na
FDL.

O Contratante estabelecera um novo prazo e detalhes para a
apresenta¢do da Melhor Oferta Final de cada Licitante ou para
dar inicio as Negociagdes e para a apresentacdo da Oferta
negociada na FDL, conforme o caso. As instrugdes das IAL
20 as IAL 26 serdo aplicadas a apresentacdo, abertura e
esclarecimentos da Melhor Oferta Final de cada Licitante.

Uma vez recebida a Melhor Oferta Final de cada Licitante, o
Contratante procedera novamente com a avaliagdo e
comparagao das Ofertas de acordo com as IAL 27 alIAL 32 e,
em seguida, cumprird com as IAL 34 e seguir as instrucdes.

O Contratante se reserva o direito de aceitar ou rejeitar
qualquer Oferta, anular o processo de licitagdo e rejeitar todas
as Ofertas, a qualquer momento antes da adjudicacdo do
contrato, sem incorrer em qualquer responsabilidade para
com o (s) Licitante (s) afetado (s), ou esteja obrigado a
informar ao (s) Licitante (s) afetado (s) dos motivos da sua

decisdo!’.

O Contrato ndo serd adjudicado antes do final do Prazo
Suspensivo. O Prazo Suspensivo sera de dez (10) dias uteis,
salvo se houver prorroga¢do, de acordo com as IAL 40. O
Prazo Suspensivo terd inicio quando o Contratante tiver
transmitido a cada Licitante a Notificacdo de Intencdo de
Adjudicacao do Contrato. O Prazo Suspensivo ndo se aplicara
se houver a apresentacdo de somente uma Oferta, ou se o
Contrato decorrer de uma situagdo de emergéncia, assim
reconhecida pelo Banco.

O Contratante dara ciéncia a todos os Licitantes da
Notificagdo de Inteng¢do de Adjudicacdo do Contrato ao
Licitante vencedor. A Notificacdo deve conter, no minimo, as
seguintes informacgodes:

170 Contratante ndo devera rejeitar Ofertas ou anular o processo de licitagdo, exceto nos casos em que for permitido
pelas Politicas de Aquisi¢do de Bens e Obras financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.
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F
37. Critérios de 371
Adjudicacio '
37.2
373

(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

®
(2

o nome e endere¢o do Licitante que apresentou a Oferta
vencedora;

o preco do Contrato da Oferta vencedora;

os nomes de todos os Licitantes que apresentaram
Ofertas ¢ o pregos de suas ofertas, conforme lidos e
avaliados;

uma declaragdo que contenha os motivos para a
desqualificagdo da Oferta do Licitante ndo selecionado,
a quem se envia a Notificacdo, salvo se as informagdes
de prego incluidas no subpardgrafo (c) acima ja
revelarem os motivos;

se a avaliagdo da Oferta incluiu o método da Melhor
Oferta Final;

a data de final do Prazo Suspensivo; ¢

instrugdes sobre como solicitar esclarecimentos e/ou
registrar uma reclamacao durante o periodo do Prazo
Suspensivo.

Adjudicaciao do Contrato

Sujeito as IAL 34, o Contratante adjudicard o contrato ao
Licitante cuja Oferta o Contratante tenha determinado que
cumpre substancialmente aos requisitos do documento de
licitagdo (incluindo os recursos destinados para a
implementacdo do desenho, das obras e a garantia da
qualidade) e que representa o menor custo avaliado, desde que
o Licitante tenha sido determinado como (a) elegivel de
acordo com as IAL 4 e (b) qualificado de acordo com as
disposicdes das IAL 5.

Se o Contratante ndo tiver usado o método da Melhor Oferta
Final na avaliagao das Ofertas e se na FDL em referéncia as
IAL 33.2, for especificado que o Contratante utilizara
Negociagdes com o Licitante com a Oferta Mais Vantajosa, o
Licitante selecionado sera convidado para as Negociagdes
antes da adjudicac¢do final do Contrato. As Negociagdes serao
realizadas na presenca da Autoridade de Probidade
Independente estabelecida na FDL em referéncia as IAL

334.

Uma vez que tenha sido determinado o Licitante com a Oferta

mais

Vantajosa, o Contratante devera notifica-lo

imediatamente sobre o prazo para iniciar as Negociagdes de



Secdo 1. Instrucdes aos Licitantes (IAL)

34

38. Notificacao de
Adjudicacio

37.4

38.1

38.2

acordko com a FDL em referéncia as IAL 33.5. As
Negociagdes podem incluir termos e condigdes, preco ou
aspectos sociais, ambientais, inovadores e de seguranca
cibernética, desde ndo modifiquem os requisitos minimos da
Oferta.

O Contratante negociara primeiro com o Licitante que tenha
apresentado a Oferta Mais Vantajosa. Se o resultado ndo for
satisfatorio ou um acordo nao for alcangado, o Contratante
notificard o Licitante que as Negocia¢des foram concluidas
sem acordo e podera entdo notificar o Licitante com a seguinte
Oferta Mais Vantajosa da lista, e assim por diante até que seja
alcangado um resultado satisfatorio.

Antes do fim do Prazo de Validade da Oferta e depois do
vencimento do Prazo Suspensivo ou de qualquer prorrogagao
concedida, se houver, e ap6s a resolucdo satisfatoria de
qualquer reclamacdo que tenha sido apresentada no decorrer
do Prazo Suspensivo, o Contratante deverd notificar o
Licitante vencedor, por escrito, que sua Oferta foi aceita. Na
notificacdo de adjudicacdo (doravante assim denominado, no
Contrato e nos Formularios do Contrato denominada como
“Carta de Aceitagdo”) devera especificar a quantia que o
Contratante pagard ao Empreiteiro pela execucdo,
cumprimento ¢ manutencdo das Obras (doravante assim
denominado, nas CGC e nos Formularios do Contrato
denominado “Prego do Contrato™).

Dentro dos dez (10) dias tuteis ap6s a data de transmissao da
Carta de Aceitagdo, o Contratante publicara a Notificagdo de
Adjudicacao do Contrato, que devera conter, no minimo, as
seguintes informagoes:

(a) o nome e enderego do Contratante;

(b) O nome e o numero de referéncia do contrato a ser
adjudicado e o método de selecao utilizado;

(c) os nomes de todos os Licitantes que apresentaram Ofertas,
com seus respectivos pregos conforme foram lidos na
abertura das Ofertas e avaliados;

(d) os nomes de todos os Licitantes cujas Ofertas foram
rejeitadas seja por ndo serem responsivas ou por nao
atenderem aos critérios de qualificagdo, ou ndo foram
avaliados, com os seguintes motivos;

(e) o nome do Licitante vencedor, o preco final total do
Contrato, sua duracdo e um resumo de seu escopo;
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39. Esclarecimentos
pelo Contratante

38.3

38.4

39.1

39.2

39.3

(f) se as Negociagdes foram utilizadas na adjudicacdo final;
e

(g) o Formulario de Divulgacao da Propriedade Beneficiaria
do Licitante vencedor, se especificado na FDL em
referéncia as IAL 41.1.

A Notificagdo de Adjudicagdo do Contrato deve ser publicada
no website com acesso livre do Contratante, se disponivel, ou
em pelo menos em um jornal de circulagdo nacional no pais
do Contratante ou no Diario Oficial. O Contratante também
devera publicar essa Notificagdo de Adjudicagdo no website
online das Nagdes Unidas — United Nations Development
Business (UNDB).

Até que um contrato formal seja preparado e executado, a
Carta de Notificagdo de Adjudicacdo constituird num
Contrato vinculativo.

Apo6s receber do Contratante a Notificacdo de Intengdo de
Adjudicagdao referida na IAL 37.1, os Licitantes nao
selecionados terdo um prazo de trés (3) dias uteis para enviar
uma solicitacdo de esclarecimentos por escrito enderecado ao
Contratante sobre os motivos pelas quais sua oferta nao foi
selecionada. O  Contratante  devera  fornecer os
esclarecimentos correspondentes a todos os Licitantes cuja
solicitagdo foi recebida dentro do prazo estabelecido.

Quando uma solicitacdo de esclarecimentos for recebida
dentro desse prazo, o Contratante devera respondé-la dentro
de cinco (5) dias uteis, a menos que decida, por motivos
justificados, fazé-lo fora desse prazo. Nesse caso, o Prazo
Suspensivo serd automaticamente prorrogado em até cinco (5)
dias tteis apos o envio dos esclarecimentos acima. Se houver
mais de um atraso deste tipo em mais de um esclarecimento,
o Prazo Suspensivo ndo poderd terminar antes de cinco (5)
dias uteis apos o ultimo esclarecimento ter sido prestado. O
Contratante devera informar a todos os Licitantes, sem
demora e pelo meio mais rapido disponivel, sobre a
prorrogacdo do Prazo Suspensivo.

Quando o Contratante receber uma solicitagdo de
esclarecimentos apods o término do prazo de trés (3) dias uteis,
ele devera enviar tais esclarecimentos o mais rapido possivel
e normalmente o mais tardar quinze (15) dias uteis apds a data
da publicacdo da Notificacao de Adjudicagdo do Contrato. As
solicitagdes de esclarecimentos recebidas fora do prazo de 3
(trés) dias uteis ndo implicardo na prorrogacdo do Prazo
Suspensivo.
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40. Assinatura do
Contrato

41. Garantia de
Execucao

394

40.1

40.2

41.1

41.2

41.3

414

Os esclarecimentos aos Licitantes ndo selecionados podem
ser fornecidos por escrito ou por meio de reunido de
esclarecimentos, ou ambos, a critério do Contratante. As
despesas decorrentes da participacdo em reunido para receber
os esclarecimentos serdo custeadas pelo proprio Licitante.

Imediatamente apos a Notificagdo de Adjudicagdo, o
Contratante enviara o Acordo Contratual para o Licitante
vencedor e, se especificado na FDL, uma solicitagdo para
apresentar o Formuldrio de Divulgacdo da Propriedade
Beneficiaria da Secdo X, “Formuléarios de Contrato”, que
fornecem informacdes adicionais sobre sua titularidade da
propriedade beneficidria. O Formuladrio de Divulgagdo da
Propriedade Beneficiaria do licitante vencedor, se solicitado,
deve ser enviado no prazo de oito (8) dias uteis apos o
recebimento desta solicitacao.

Dentro de vinte e um (21) dias ap6s o recebimento do Acordo
Contratual, o Licitante vencedor devera assinar, datar e
devolvé-lo ao Contratante.

Dentro dos 21 dias ap6s o recebimento da Carta de Aceitacao,
o Licitante vencedor devera assinar o contrato e entregar ao
Contratante, uma Garantia de Execucdo de acordo com as
Condigdes Gerais do Contrato, no valor e na forma de (garantia
bancaria ou seguro garantia) estipulados na FDL, denominada
nos tipos e propor¢des das moedas indicadas na Carta de
Aceitacdo e em conformidade com as CGC.

Se a Garantia de execugdo fornecida pelo Licitante vencedor
for uma Garantia Bancaria, ela devera ser emitida, a escolha do
Licitante, por um banco localizado no pais do Contratante, ou
por um banco estrangeiro aceitdvel pelo Contratante através de
um banco correspondente localizado no pais do Contratante.

Se a Garantia de Execugdo fornecida pelo Licitante vencedor
for na forma de um seguro garantia, ela devera ser emitida por
uma seguradora que o Licitante vencedor verificou ser
aceitavel pelo Contratante.

O descumprimento do Licitante vencedor em cumprir as
exigeéncias das IAL 36.1 constituird motivo suficiente para o
cancelamento e confisco da adjudicagdo do contrato e
executar a Garantia de Manutengao da Oferta ou confiscar a
Declaragao de Manutencao da Oferta. Assim que o Licitante
vencedor assinar o Contrato ¢ enviar a Garantia de Execucao
de acordo com as IAL 35.1, o Contratante notificara
imediatamente o nome do Licitante vencedor a todos os
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42. Pagamento
Antecipado e
Garantia

43. Conciliador
Técnico

44. Reclamacoes
relacionadas as
Aquisi¢coes

42.1

43.1

44.1

Licitantes ndo selecionados e lhes devolvera as Garantias de
Manutengao da Oferta em conformidade com as IAL 17.4.

O Contratante devera fornecer um adiantamento sobre o Prego
do Contrato, conforme estipulado nas CGC, sujeito a um valor
maximo estabelecido na FDL. O Pagamento Antecipado sera
garantido por uma Garantia. Na Secdo X “Formulérios do
Contrato”, fornece um formuldrio de Garantia Bancéria para
Pagamento Antecipado.

O Contratante propde designar um Conciliador Técnico
conforme o Contrato para a pessoa indicada na FDL, que sera
pago por hora, de acordo com o estipulado na FDL, mais as
despesas reembolsaveis. Se o Licitante ndo concordar com esta
proposta, deverd informar na sua Oferta. Se nenhum acordo com
a nomeacao de um Conciliador Técnico ndo for mencionado na
Carta de Aceitacdo, o Conciliador Técnico sera nomeado pela
autoridade designada na FDL e nas CPC, a pedido de qualquer
uma das partes.

Os procedimentos para apresentar reclamacgdes relacionadas
ao processo de aquisi¢des estdo especificados na FDL.
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Secio I1. Folha de Dados da Licitacao
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Secio I1. Folha de Dados da Licitacdo (FDL)!

Os dados especificos apresentados a seguir complementam, suplementam ou modificam as
disposicdes estipuladas nas Instrugdes aos Licitantes (IAL). Em caso de conflito, as disposigoes
aqui incluidas prevalecerdo sobre as previstas nas [AL.

A. Disposicoes Gerais

TIAL 1.1 O Contratante é: Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH

As Obras sio DESENHO E CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO
DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESPIiRITO SANTO

O nome da contratacio ¢é: CONTRATACAO DE EMPRESA
CONSTRUTORA PARA DESENHO E CONSTRUCAO DO CENTRO
INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESPIRITO
SANTO

O nuimero de referéncia da Licitacdo é: SO N° 001/2023
TAL 1.2 O prazo total de execucdo do objeto sera de 720 (setecentos e vinte) dias a
contar da Ordem de Servico, sendo:

1. 180 (cento e oitenta) dias para os servigos iniciais como Levantamento
Planialtimétrico Cadastral, Elaboracdo de Sondagem Geotécnica,
Elaboracdo de Estudos Ambientais, necessarios a obtencdo das Licencas
(Prévia e de Instalagdo) e para a Elaboracao e Aprovacao dos Projetos junto
aos oOrgdos competentes, como Prefeitura, Corpo de Bombeiros,
Concessionarias, Vigilancia Sanitdria e outros o6rgdos onde for necessario
processo de aprovacao de acordo com as caracteristicas especificas do
CIPTC e elaboracao e compatibilizacdo dos projetos executivos.

2. 540 (quinhentos e quarenta) dias para a execucao de todos os servigos de
construcdo, instalacdo, montagem, comissionamentos e testes, além de
todas as aquisi¢cOes previstas neste documento, inclusive obtengdo de
Licenca de Operagao do CIPTC.

O prazo total de vigéncia do contrato sera de 900 (novecentos) dias, contados
do dia seguinte ao da publicacdo do contrato, sendo 30 (trinta) dias para a
Ordem de Servigo, 720 (setecentos e vinte) dias para a execugdo do objeto, 90
(noventa) dias para o Recebimento Definitivo, ap6s a conclusdo das obras, e 60
(sessenta) dias para outros procedimentos administrativos relativos ao
encerramento do contrato.

! Esta Segdo deve ser preenchida pelo Contratante antes da emissdo do documento de licitago.
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IAL 1.4
Sistema
Eletronico de
Aquisi¢oes

O Contratante nao usara nenhum sistema de compras eletronicas para gerir
esta Solicitagao de Ofertas (SO).

TAL 2.1

O Mutudrio ¢: Governo do Estado do Espirito Santo

TIAL 2.1

A expressdo “Banco” usada neste documento significa o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e os fundos administrados pelo Banco. Os requisitos
do Banco ¢ dos fundos administrados sdo idénticos, com exce¢do dos paises
elegiveis onde a filiagdo pode ser diferente (ver Secao III, Paises Elegiveis).
Neste documento, as referéncias a “empréstimos” abrangem instrumentos e
métodos de financiamento, Cooperagdo Técnica (CT) e financiamento de
operacdes. A expressao “Contrato de Empréstimo” abrange todos os
instrumentos legais através dos quais as operagdes do Banco sdo formalizadas.

O empréstimo do Banco ¢é: Projeto BR-L1387 — Projeto Estado Presente:
Seguranca Cidada no Espirito Santo.

Numero: Contrato de Empréstimo n° 3279/0C-BR
Data assinatura do Contrato de Empréstimo: 28/12/2017

Montante do Empréstimo ¢: O montante financiado é de USS 70.000.000,00
(setenta milhdes de dolares)

TIAL 2.1

O Projeto Estado Presente: Seguranca Cidada no ES ¢ uma iniciativa do
Governo do Estado do Espirito Santo que conta com financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem como objetivo geral
contribuir para a reduc¢do dos elevados indices de crimes violentos (homicidios
e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos nas regides de maior vulnerabilidade
social e, historicamente, mais atingidos pela violéncia.

Os objetivos especificos do Projeto sdo: (i) Aumentar a efetividade da
Secretaria de Estado de Seguranca Publica e Defesa Social (SESP), Policia
Civil (PC), Policia Militar (PM) e Policia Técnico Cientifica (PTC) no controle
e investigacdo de crimes violentos; (ii) Incrementar as oportunidades de
inclusdo social com foco nos jovens de 15 a 24 anos em condi¢des de risco a
violéncia; e (ii1) Reduzir a reincidéncia da populaciao jovem em conflito com a
lei.

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo a conta da Natureza da
Despesa 4.4.90.51.00, do Or¢amento da SEDH-ES para os anos de 2023 e
subsequentes, no Programa de Trabalho: 48.101.14.422.0561.1102.

TAL 4.3

As informagdes sobre as empresas e individuos sancionados sao fornecidas no
website do Banco (www.iadb.org/integridad)

TAL 4.4

Nao sera permitida a apresentagao de ofertas alternativas.

Nao ha limite para o nimero maximo de empresas integrantes de cada consoércio.
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IAL 5.1

O licitante devera apresentar o Formulario CDM — Cronograma de Mobilizagao.
Observar que outros formuldrios sdo exigiveis antes e/ou apoOs a assinatura do
contrato, conforme informagdes nos mesmos.

IAL 5.2

Nao se aplica

IAL 5.3

A informagdo solicitada aos Licitantes nas IAL 5.3 ¢ modificada da seguinte
forma: 5.3 (j) - Nao serdo necessdrias propostas para subcontratar os servigos e
obras. O limite maximo do percentual de participagdo dos subcontratados esta
estabelecido na FDL.

» Para a elaboragdo das Ofertas pelas licitantes, devera ser atendido os
requisitos para a Qualificacdo dos licitantes elegiveis contido na Se¢ao VII
— Termo de Referéncia ¢ anexo contendo as Informagdes Técnicas
Complementares para Elaboracio de Documentacdo de Sele¢do e
Contratagao.

IAL 5.3 (a)

A confirmagdo por escrito da autorizacdo para assinar em nome da Ofertante
consistira em:

Instrumento publico de procurag@o ou instrumento particular com poderes para
praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. Em sendo o
representante socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, devera este apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura. Anexo ao instrumento publico de
procuracgdo ou instrumento particular deverd ser apresentar copia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social da empresa, no qual o Outorgante comprove seus
poderes para transferir ao Outorgado.

IAL 5.3 (f)

Relatorios da situagao financeira da Licitante, através da apresentagao do Balango
auditado ou outro demonstrativo financeiro dos ultimos cinco (5) anos, contados
da publicagdo do Edital, para demonstrar a solidez e a provavel rentabilidade a
longo prazo, devendo ser atendidos os seguintes aspectos financeiros:

a. Historico de Desempenho Financeiro, contendo os seguintes indices:
e Indice de Liquidez Geral — ILG >=1;

e Indice de Solvéncia Geral — ISG >= 1;
e Indice de Liquidez Corrente — ILC >= 1;

b. Faturamento Anual Médio no valor minimo de R$ 44.700.000,00 milhdes
(quarenta e quatro milhdes e setecentos mil reais);

c. Recursos Financeiros para atender a exigéncia de fluxo de caixa de R$ 6,5
milhdes (seis milhdes e quinhentos mil reais).

IAL 5.3 (j)

A porcentagem maxima de participagdo de subempreiteiros na construcdo das
obras ¢:

1. A Contratada, na execucdo do objeto contratual, e sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais, podera subcontratar parte do escopo, até o
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limite de 30% (trinta por cento) do objeto licitado a ME, EPP ¢ MEI ou
equiparada, na forma da lei aplicavel.

2. Sera permitida a subcontratacao parcial, para as atividades que ndo constituem
o0 escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao da qualificacao
técnico-operacional ou profissional, desde que previamente autorizada pela
Contratante.

2.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para
os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servico com
caracteristicas semelhantes.

3. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da Contratada perante a
Contratante quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

4. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia e expressa, por escrito, por
parte da Contratante, mediante aprovacao do Gerente de Projeto, ao qual cabe
avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de capacidade técnico-
operacional necessarios para a execugao dos servigos.

4.1. A Contratada originaria deve submeter a apreciacao da Contratante o
pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagao,

5. A Subcontratada devera comprovar a capacidade técnico-operacional por meio
da apresentacdo de, pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em
nome da subcontratada emitido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
com a identificagdo do declarante (profissional) e de sua habilitacdo perante o
Sistema CONFEA/CREA/CAU, para o servigo que esta sendo contratada.

5.1. A auséncia de habilitagdo do declarante (profissional) poderd ser
suprida pela apresentagdo da Certiddo de Acervo Técnico - CAT referente
ao Atestado expedida pelo Conselho profissional competente, na qual
conste que o profissional que a detém estava, a época da execugdo,
vinculado a empresa subcontratada.

6. Em qualquer hipdtese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

7. A Contratada devera apresentar o contrato firmado com a Subcontratada,
demonstrando o vinculo entre as mesmas para a prestacao dos servigos.

8. A subcontrata¢do, quando autorizada, sera admitida em relagdo aos seguintes
Servigos:

* Elaboragao de Estudos Ambientais e Urbanisticos;
* Servigos de Topografia e de Planialtimetria;

* Sondagens Geotécnicas;
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* Execucao de Fundagdes Profundas;

* Servicos de Movimentagao de Solos e Terraplanagem,;

* Execucdo de Estrutura Metalica para Cobertura e/ou Portico;
* Instalagdo de Vidros e Esquadrias;

* Instalagdo de Forros;

* Instalagdo do Sistema de Detecgdo e Combate a Incéndio;

* Instalagdo do Sistema de Seguranca e Monitoramento;

* Instalacdo do Sistema de SPDA,;

* Instalagdo do Sistema de Exaustao;

* Instalagdo do Sistema de Climatizacao;

* Instalagdo do Sistemas de Elevadores;

» Instalagao de Sistemas de Tratamento de Residuos / Efluentes/ Descartes;
* Instalagdo de Sistema de Energia Solar;

* Instalagdo de Sistema de Gases Especiais.

9. A Subcontratada, para fins de subcontratagdo, devera apresentar os seguintes
documentos:

* Registro no Conselho Regional de Engenharia - CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado de origem, domicilio ou sede da
Empresa contratada vencedora do Certame. O visto do CREA/ES ou
CAUIJES, para empresas nao domiciliadas no Estado, sera exigido pela
ocasido da assinatura do contrato;

* Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao
de Certidio Conjunta Negativa de Débito relativa a Tributos e
Contribui¢cdes Federais e a Divida Ativa da Unido, emitidas
respectivamente pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN);

* Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, bem
como com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espirito Santo
independentemente da localiza¢do da sede ou filial da Empresa Contratada;

* Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da Empresa
Contratada;

* Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS- CREF,
expedido pela Caixa Economica Federal, emitido na jurisdigao fiscal da
sede do requerente;

» Regularidade perante Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS,
mediante apresentacdo na Certiddo Negativa de Débito (CND-INSS),
emitidos na jurisdi¢do fiscal do requerente.
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TAL 5.4

Os requisitos para a qualificagdo dos Consorcios nas IAL 5.4 sdo alterados da
seguinte forma:

Nos requisitos especificados na Subclausula 5.4 (a): as informacdes requeridas na
Proposta apresentada por um Consorcio, listadas nas Subclausulas 5.3 (d), 5.3 (e)
e 5.3 (j) das IAL, referem-se ao Consorcio, € ndo a cada membro.

Foi acrescentado o seguinte paragrafo:

“(g) o numero maximo de socios em Consorcio serd o estabelecido nos FDL.”

DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

1 Os consorcios interessados em participar do certame, assim como as empresas
individualmente, deverao reunir as condi¢des previstas na Secao VII — Termo de
Referéncia — “Anexo XV — Informagdes Técnicas Complementares para
Elaboracao de Documentagdo de Sele¢dao e Contratagdo”, bem como atender as
determinacdes legais aplicaveis, além das normas e procedimentos do BID;

2. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio
constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes no
edital e seus anexos:

2.1. Nao hé limite para o nimero maximo de empresas integrantes de cada
consorcio.

2.2. A empresa lider sera a responsavel pela realizagao dos atos que cumpram
ao consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao licitante.

2.3. No consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
cabera, obrigatoriamente, & empresa brasileira.

2.4. Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos
praticados pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao
do contrato.

2.5. As empresas consorciadas ndo poderdao participar da licitagdo
isoladamente ou através de outro consorcio.

2.6. Nao sera admitida a participagdo de empresas pertencentes a um mesmo
grupo econdmico em consorcios distintos.

2.7. Nao sera permitida a modificagdo da composicao do consércio ou a
substituicao de consorciado até a conclusao do objeto do certame, ressalvada,
se permanecerem as condigdes de habilitagdo, a autorizacdo expressa do
orgao licitante.

3. As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos de habilitagdo juridica, termo de compromisso (ou carta
de intengdo) de constitui¢ao do consoércio, por escritura publica ou documento
particular subscrito por todas, contendo:




Secdo II. Folha de Dados da Licitagdo (FDL) 45

3.1. A designacao do consorcio, a indicagdo da participacdo nesta licitagdo e
execucao do contrato dela decorrente como seu objeto e o enderego em que
esta estabelecido.

3.2. A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composicao do
consorcio, indicando o percentual de participagdo de cada uma na execugao
do objeto licitado.

3.3. A indicagdo da empresa lider como representante do consorcio.
3.4. Cléausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacao.

3.5. O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias
superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de
prorrogagao.

4. Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no edital.

5. As empresas consorciadas poderdo somar os seus atestados para atendimento
das exigéncias de qualificagdo técnica, os quais poderdo ser apresentados em
nome de qualquer consorciada, independentemente da sua cota de participagao no
consorcio, na forma prevista no item 3, do Anexo XV da Sec¢do VII — Termo de
Referéncia.

6. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacdao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimonio liquido minimo, que
podera ser atendida pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporcao
de sua respectiva participagdo, na forma prevista no item 3, do Anexo XV da
Secdo VII — Termo de Referéncia.

7. O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consoércio, deverd apresentar,
antes da celebragdo do contrato decorrente desta licitagdo, o instrumento de
constitui¢do e os registros do consorcio nos 6rgaos competentes, nos termos do
art. 33, § 2°, da Lei 8.666/1993 e dos arts. 278 ¢ 279 da Lei 6.404/1976.

8. Para efeito de habilitacdo do consorcio, serdo somados os quantitativos de cada
consorciado. No entanto, os valores de cada consorciado deverdo atender ao
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos requisitos minimos exigidos para
licitante individual, exceto no caso do representante legal, cujo percentual serd de,
pelo menos, 40% (quarenta por cento) dos requisitos minimos exigidos para
licitante individual; referente aos seguintes:

a) Faturamento Anual Médio de obras civis (item 3.16, b, do Anexo XV da
Secao VII — Termo de Referéncia);

b) Experiéncia em desenho de obras e constru¢do de empreendimento de
natureza e magnitude similares as do CIPTC (item 3.7, do Anexo XV da
Secao VII — Termo de Referéncia);

c) Experiéncia na Coordenagao de obras (Administrador de Obras) similares
ao CIPTC (item 14, pessoal chave da Se¢ao VII — Termo de Referéncia).
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9. Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatorio,
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

9.1. Estejam sob faléncia, dissolucdo ou liquidagao;

9.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, deverd ser apresentada na fase de Habilitagdo a sentenca
homologatoria do plano de recuperacao judicial.

TAL 5.4 (g) O numero méaximo de membros em Consorcio serd: Nao ha limite para o nimero
maximo de empresas integrantes de cada consorcio.
IAL 5.5 Os critérios para a qualificacdo de Licitantes nas IAL 5.5 sdo modificados da

seguinte forma:

» Para a elaboragdo das Ofertas pelas licitantes, devera ser atendido os
requisitos para a Qualificacdo dos licitantes elegiveis contido na Se¢ao VII
— Termo de Referéncia e anexo contendo as Informacgdes Técnicas
Complementares para Elaboragdo de Documentacdo de Selecdo e
Contratagao, conforme discriminado abaixo:

As empresas construtoras licitantes deverdo preencher os formularios anexos do
Edital e apresentar os seguintes documentos:

1. Metodologia do Desenho

Deverao ser apresentados os procedimentos metodoloégicos para o
desenvolvimento do objeto deste certame.

2. Programa de Trabalho

Devera ser apresentado o Plano de Trabalho para o desenvolvimento do objeto
deste certame.

3. Cronogramas

Cronogramas preliminares planejados, incluindo desenho e graficos, com base nas
diretrizes fornecidas no item 11.2, do Termo de Referéncia, contendo as
atividades e subatividades, bem como suas duragdes e outras informacgoes
consideradas necessarias pela Proponente.

4. Documentos

Copia dos documentos originais relativos a constituicdo ou formacao societaria,
além da sede do Licitante, através da apresentagdo do Contrato Social ou
Documento/Ato Constitutivo legal (com todas as suas alteracdes, desde a
fundagdo da empresa) e do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ),
considerando as seguintes atividades:

1. Servigos de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas,
i. Construcao de edificios.

Nota:
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1. O documento devera explicitar a data de fundagao, constitui¢do ou registro
da empresa construtora. E recomendado que a empresa construtora destaque,
por meio de grifo ou cor, as datas relacionadas neste item.

5. Procuracao

Instrumento de Procuragao por escrito do signatario da Oferta comprometendo a
Licitante.

6. Inscricio CREA

Comprovagao de registro “ativo” no CREA, por meio da apresentacao da Certidao
de Registro, emitido pelo conselho de registro da licitante. Serd exigido ainda visto
do CREA/ES, no momento da contratacdo, para empresas nao domiciliadas no
Estado do Espirito Santo.

7. Capacidade Técnico-Operacional

Comprovagao de que o licitante executou Edificacdes de caracteristicas similares
ao CIPTC, considerando-se as parcelas de maior relevancia e valor significativo e
0s quantitativos minimos a seguir definidos.

A comprovagdo sera feita por meio de apresentacdo de, pelo menos, 01 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, com a identificagdo do declarante (profissional) e
de sua habilitagdo perante o Sistema CONFEA/CREA/CAU.

A auséncia de habilitacdo do declarante (profissional) podera ser suprida pela
apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico - CAT referente ao Atestado
expedida pelo Conselho profissional competente, na qual conste que o
profissional que a detém estava, a época da execucdo, vinculado ao licitante.

Notas:

1. Entende-se por Edificagdes Similares ao CIPTC, edificacdes semelhantes
em 4rea, ou seja, superiores a 6.100m?, correspondente a 50% da demanda
prevista para esta contratacdo, ndo padronizadas, construidas para abrigar
diversos setores, departamentos e servigos, de forma integrada, e destinadas
a prestagdo de servigos a populagdo, nas areas de administracdo, seguranca,
saude, educacdo técnica e industrial, tais como: Centro Integrado de Defesa
Civil, Centro Integrado de Policia Cientifica, Centro de Controle e Comando,
Instituto de Pericia e Criminalistica, Centro Médico e Hospitalar,
Empreendimento do Sistema S, entre outros.

ii. Sera aceito o somatorio de areas de atestados/declaracdes ou CAT’s
comprobatorios de servigos prestados para compor o quantitativo minimo de
6.100,00m?, correspondente a 50% da demanda prevista para esta
contratacio;

1i1. Serdo considerados aptos somente os contratos com valores superiores a
R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhdes de reais);

iv. Serdo considerados somente os contratos realizados nos ultimos cinco (5)
anos, contados da publicacao do Edital;
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v. Serdo considerados aptos apenas as atividades comprovadas através dos
atestados/declaragdes emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado em nome da empresa construtora. Os servigos deverdo estar
claramente descritos nos documentos apresentados. E recomendado que a
empresa construtora destaque no atestado/declaragao, por meio de grifo ou
cor, o atendimento as exigéncias relacionadas no item,;

vi. Serdo aceitos Atestados/Declaracdes e/ou Certiddes de Acervos parciais
de execugdo de obras para servicos em andamento, desde que estejam com,
no minimo, 70% (setenta por cento) concluidas;

vii. As atividades poderdo ser comprovadas em um tUnico documento ou em
documentos distintos.

8. Informacdées das Obras

Informacgdes detalhadas das obras concluidas, em andamento ou contratualmente
comprometidas através da apresentagdo de Portfolio, Atestado/Declaracdo e
contratos firmados. Tais documentos deverdo conter:

* O valor da contratacdo de construcdo de edifica¢des similares a do CIPTC
de forma explicita;

* O valor total do faturamento anual pela construcao de obras civis executadas
em cada um dos ultimos cinco (5) anos, contados da publicagao do Edital.

9. Lista de Contratantes

Lista dos contratantes que podem ser contatados a fim de fornecerem informagdes
sobre os contratos ja executados pela Licitante, relativas as obras similares a do
CIPTC.

10. Lista de Equipamentos

Lista dos principais equipamentos de constru¢do que a Licitante propde para
cumprir o contrato, conforme lista descrita no item 13, do Termo de Referéncia,
através da apresentagdo de documentos que garantam a disponibilidade futura dos
mesmos.

11. Proposta de Subcontratacio

Proposta de subcontratacdo de partes das obras cujo valor corresponda a mais de
10% (dez por cento) do Prego da Oferta. O limite maximo do percentual de
participacdo dos subempreiteiros ¢ indicado no item 18, do Termo de Referéncia.

12. Qualificacio e Experiéncia do Pessoal-Chave

Documentacdo comprobatoria da qualificagdo e experiéncia do pessoal-chave
técnico para o desenho, a construcdo, a supervisdo técnica e o controle de
qualidade das obras e, também, para o pessoal administrativo proposto para
trabalhar no Local das Obras. Deverao ser apresentados documentos do Pessoal-
Chave referente a comprovacdo da experi€éncia em servigos pertinentes e
compativeis em caracteristicas com o objeto da licitagdo, conforme item 14, do
Termo de Referéncia.




Secdo II. Folha de Dados da Licitagdo (FDL) 49

13. Capital de Giro

Evidéncia de adequagao do capital de giro para esta contratagao (acesso a linha(s)
de crédito e disponibilidade de outros recursos financeiros).

14. Referéncias Bancarias

Autorizacdo expressa para que a Contratante peca referéncias as instituigdoes
bancarias nas quais a Licitante tenha relacionamento.

15. Ocorréncia de Litigios

Sob pena de desqualificagdo, o Licitante, e cada membro do consorcio, devera
informar, por si s6 ou como parte de um consércio anterior ou existente, sobre
quaisquer litigios (incluindo arbitragem), nos quais a Licitante esteve ou esta
envolvida, as partes afetadas, os valores e os desfechos, bem como cumprir os
requisitos abaixo relacionados:

1. Nao deve ter incorrido em descumprimento de qualquer contrato nos
ultimos 5 (cinco) anos anteriores a data limite para apresentagdo das
Propostas, com base em todas as informacdes sobre conflitos ou litigios
plenamente solucionados. Um conflito ou litigio plenamente solucionado ¢
aquele resolvido em conformidade com o Mecanismo de Resolugdo de
Controvérsias previsto no respectivo contrato, ¢ em relagao ao qual se tenham
esgotado todas as instancias de apelagdo a disposi¢ao do contratado.

ii. Nao deve ter sofrido execu¢do de uma Garantia de Manutengdo de
Proposta ou de uma Garantia de Execugdo nos ultimos 5 (cinco) anos
anteriores a data limite para apresentacdo das Propostas.

ii1. Os litigios pendentes ndo deverdo totalizar mais de 50% (cinquenta por
cento) do ativo do Licitante, ou do membro no caso de um consorcio, e
deverao ser tratados como resolvidos contra o Licitante, ou contra o membro
no caso de um consorcio.

iv. Declare contratos de obras civis que tenham sido suspensos ou encerrados
e/ou garantia ao cumprimento cobrado por um Contratante por razdes
relacionadas com o fracasso para cumprir com qualquer requisito ou,
salvaguardas sociais e ambientais (incluindo a exploragdo ou abuso sexual —
EAS, e violéncia de género — VBG) ou saude e seguranga no trabalho nos
ultimos 5 (cinco) anos, conforme formuldrios do Edital.

16. Situac¢ao Financeira

Relatorios da situacdo financeira da Licitante, através da apresentagao do Balango
auditado ou outro demonstrativo financeiro dos ultimos cinco (5) anos, contados
da publicagdo do Edital, para demonstrar a solidez e a provavel rentabilidade a
longo prazo, devendo ser atendidos os seguintes aspectos financeiros:

a. Historico de Desempenho Financeiro, contendo os seguintes indices:
« Indice de Liquidez Geral — ILG >= I;
« Indice de Solvéncia Geral — ISG >= 1;
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« Indice de Liquidez Corrente — ILC >= 1;

b. Faturamento Anual Médio de obras civis (Receita de atividades de construgao
—RAC) no valor minimo de R$ 44.700.000,00 milhdes (quarenta e quatro milhdes
e setecentos mil reais), sendo que o multiplo € 1 (um);

c. Recursos Financeiros para atender a exigéncia de fluxo de caixa de RS 6,5
milhdes (seis milhdes e quinhentos mil reais).

Notas:

1. A comprovagao dos itens b e ¢, listados acima, devera ser realizada por todas as
licitantes, bem como, pelas empresas reunidas em consorcio, de acordo com o
item 3.17 — Documentos do Consorcio.

ii. E vedada a substituicio do Balanco Patrimonial e Demonstrativos Financeiros
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta.

o No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo, devera ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa
oficial, do Balanco e¢ das Demonstracdes Contabeis, além da Ata de
Aprovacdo devidamente registrada na Junta Comercial;

o No caso de Livro Diario, expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e
das Demonstra¢des Contdbeis, registrados no 6rgao competente, o Termo
de Abertura e de Encerramento do Livro Diério e o Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital, emitido pelo referido sistema;

o Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e os Balangos
Patrimoniais referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao
ano da licitagdo, quando a data de apresentagdo dos documentos de
habilitagdo ocorrer a partir de 1° de maio (art. 1.078, I, do Codigo Civil),
mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis
digitais, estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acordaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario);

iii. Para esse critério de avaliacdo, a Licitante devera alcancar o Indice de Liquidez
Geral - ILG, o Indice de Solvéncia Geral — ISG ¢ o Indice de Liquidez Corrente —
ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no
Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

— ATIVOCIRCULANTE(AC) + REALIZAVELALONGOPRAZO (RLP)
- PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

ATIVOTOTAL (AT)
PASSIVOCIRCULANTE(PC) + PASSIVONAOCIRCULANTE (PNC)

156 =

ATIVOCIRCULANTE (AC)

ILC =
PASSIVOCIRCULANTE (PC)
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o As memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante
a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira;

o Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes
deverdo comprovar patrimdnio liquido minimo para fins de habilitagao.

o A comprovagdo de patrimonio liquido sera equivalente a 10% (dez por
cento) do valor estimado para contratagao;

o Os valores constantes do Balanco serdo convertidos para a data base do
or¢amento estimado pelo Indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagio
Getutlio Vargas, para fins de calculo de calculo do Patriménio Liquido
minimo;

iv. Ter ativos liquidos e/ou disponibilidade de crédito livres de outros
compromissos contratuais e excluindo qualquer adiantamento que possa ser
recebido nos termos do Contrato, por um valor que exceda a quantia do fluxo de
pagamentos durante o periodo de 4(quatro) a 6(seis) meses, com base no
andamento médio da constru¢do que devem ser apresentados em relatorio
contabil.

v. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida
no instrumento;

o No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
devera apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias
anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitagdo;

o Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentagio
apropriada, a sentenca homologatoria do plano de recuperagdo judicial,
além do cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo constantes
neste Termo de Referéncia;

vi. Serd exigida a relagdo dos compromissos assumidos pela Licitante que
importem na diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade
financeira, calculada em fungdo do patrimonio liquido atualizado e da sua
capacidade de rotacao;

o Os valores constantes dos contratos firmados serdo convertidos para o més
base do Patriménio Liquido pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI), da
Fundag¢ado Getulio Vargas - FGV, para fins de célculo;

o A Licitante deverd apresentar relacdo detalhada das obras contratadas,
com situagdo em execugdo e/ou paralisadas e a executar, além das obras a
serem contratadas em decorréncia de licitagdes ja julgadas, referentes a
obras e servicos de engenharia ou de outra natureza, com a iniciativa
privada e/ou Administragao Publica, ¢ a declaragdo de contratos firmados
devera ser analisada em relagdo a receita bruta discriminada na DRE
(Demonstrativo de Resultado do Exercicio), e no caso de apresentar
grande divergéncia, podera a Comissdo diligenciar ao licitante para
apresentar as devidas justificativas para tal diferenca;

o Para efeito de avaliagdo da capacidade financeira da Licitante, serd exigida
declarag@o, com base em relagdo de compromissos assumidos, de que o
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Patriménio Liquido ¢ igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados pela Licitante com entidades publicas e/ou
privadas, vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagao;

vii. Em se tratando de consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimonio liquido exigidos para empresa individual,
admitindo-se, porém, o somatodrio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao
de sua respectiva participagdo na constituigdo do consorcio, calculado pela
seguinte formula:

PLCCons = PLC x PartC
Onde:

PLCCons = Patrimoénio liquido do consorciado, considerado na soma do
patrimoénio liquido do consoércio;

PLC = Patrimonio liquido do consorciado;
PartC = Participagdo do consorciado no consorcio.
17. Documentos do Consdrcio

Os documentos listados nos itens 3.10 - Lista de Equipamentos, 3.11 - Proposta
de Subcontratagao e 3.12 - Qualificag¢do e Experiéncia do Pessoal-Chave deverao
ser apresentados apenas pelo consorcio, nao sendo necessaria a apresentacao por
cada membro do consorcio.

Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagdo, notadamente as exigéncias de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no edital.

As empresas integrantes do consorcio poderdo somar os seus atestados para
atendimento das exigéncias de qualificagdo técnica, os quais poderdo ser
apresentados em nome de qualquer consorciada, independentemente da sua cota
de participagdo no consorcio.

Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificagao
econdmico-financeira, salvo a comprovacao de patrimonio liquido minimo, que
podera ser atendida pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢ao
de sua respectiva participagao.

As empresas reunidas em consorcios deverdo ainda apresentar os documentos
listados no item 17, do Termo de Referéncia.

Nota Geral:

Para os documentos emitidos de forma impressa, a Licitante deverd anexar
Declaragdo de Autenticidade. Ja para os documentos emitidos eletronicamente,
sua autenticidade sera verificada através do codigo de validacdo. Todos os
documentos apresentados terdo a sua autenticidade verificada.

TIAL 5.5 (a)

O multiplo é: 1 (um).
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Faturamento Anual Médio de obras civis (Receita de atividades de construgdo —
RAC) no valor minimo de R$ 44.700.000,00 milhdes (quarenta e quatro milhdes
e setecentos mil reais);

O periodo €: 5 anos, contados da publicagao do Edital.

IAL 5.5 (b)

O nuimero de Obras semelhantes na natureza, valor e complexidade do desenho é¢:
pelo menos 01 (um)

TIAL 5.5 (c)

O numero de obras é: pelo menos 01 (um).

O periodo ¢€: ultimos cinco (5) anos, contados da publicagao do Edital.

IAL 5.5 (d)

O equipamento-chave que o Licitante selecionado deve ter disponivel para
executar o Contrato €:

O equipamento essencial a ser disponibilizado para o Contrato pelo Licitante
vencedor serd aquele que estd listado no respectivo Formuléario 2.
INFORMACAO PARA A QUALIFICACAO, NO ITEM 1.4, incluido na
Secdo IV — Formulérios de Proposta do Licitante.

A declaragdo requerida quanto a disponibilidade do equipamento sera satisfeita
mediante a apresentagdo do referido formulario, devidamente completado e
assinado.

e Deverdo ser apresentados laudos técnicos, atestando as condigdes do
equipamento, elaborado por profissional legalmente habilitado, durante
a fase de obra;

e Devera ser apresentada declara¢do da empresa e/ou consdcio, indicando
a intencdo de adquirir ou de locar os equipamentos listados acima,
quando da apresentacao da Proposta Técnica;

e O equipamento chave listado acima poderd ser proprio, arrendado
(locado), contratado etc., ndo se limitando aos indicados acima;

e Os equipamentos nas quantidades listadas acima configuram rol base,
podendo a Contratada, a seu critério, visando a implementagdo da
solucdo, se valer da utilizacao de outros equipamentos e de quantidades
distintas, ndo importando tal situagdo em aumento no valor do contrato.

TIAL 5.5 (e)

Ter um Administrador de Obras com 8 (oito) anos de experiéncia na
Coordenacgao de Obras, similares ao CIPTC.

IAL 5.5 ()

A Contratada devera possuir em seu quadro técnico permanente uma equipe
multidisciplinar de profissionais, legalmente habilitados e capacitados na
execugdo dos servicos constantes no escopo de fornecimento, durante toda a
vigéncia do contrato.

Os profissionais que irdo compor a equipe técnica serdo compostos por pessoal
chave e pessoal ndo chave, e deverdo possuir as capacidades técnico-
profissionais conforme descritas abaixo:

* Pessoal Chave:

QUADRO 01
Gestdo e Coordenaciio (Projeto e Construcio)
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PrOﬁSS.IOI.lal/ Qua,n t.1dade Qualificacées Técnicas Experiéncia minima
Especialista minima
10 anos atuando na Geréncia
Engenheiro 01 Geréncia do Contrato de Contratos de l_Engenfl arias
e Obras de edificag¢des
similares ao CIPTC*
8 anos atuando na
Engenhg:iro ou 01 Coordenador de Projetos Coor.denagiﬁo dp Rrojetos de
Arquiteto edificagdes similares ao
CIPTC*
8 anos atuando na
Coordenacio de
Engenheiro ou 01 Coordenador de Planejamento de Contratos
Arquiteto Planejamento de Engenharias e Obras de
edificagdes similares ao
CIPTC*
8 anos de experiéncia na
Engenheiro ou 01 Coordenador de Obras Coordenagdo de obras de
Arquiteto (Administrador de Obras) edificagdes similares ao
CIPTC*
TOTAL 04 - -

S, entre outros.

¢ Pessoal nao chave:

*Entende-se por Edificagdes Similares ao CIPTC, edificagdes semelhantes em area, ou seja, superiores a
6.100m?, correspondente a 50% da demanda prevista para esta contratagdo, ndo padronizadas, construidas
para abrigar diversos setores, departamentos e servicos, de forma integrada, e destinadas a prestagdo de
servi¢os a populagdo, nas areas de administragdo, seguranga, saude, educacgdo técnica e industrial, tais
como: Centro Integrado de Defesa Civil, Centro Integrado de Policia Cientifica, Centro de Controle e
Comando, Instituto de Pericia e Criminalistica, Centro Médico e Hospitalar, Empreendimento do Sistema

QUADRO 02

Equipe para Elaboracao dos Projetos

Pl‘OfiSS.lOl.lal / Qua,n t.ldade Qualificacoes Técnicas Experiéncia Minima
Especialista minima
10 anos atuando na
. . Supervisor de Equipes de Supervisdo de equipes-de
Engenheiro ou Arquiteto o1 Projetos Projetos de edificagdes
similares ao CIPTC*
Comprovagdo de elaboragdo
Arquiteto 01 Elabora(;a}o d:e PrOJ etos de PI'.O_] etos~ arqtptgtomcos de
Arquitetonicos edificagdes similares ao
CIPTC*
Comprovagao de elaboragao
01 Elaborag@o de Projetos de Projetos estruturais de
Engenheiro Estruturais e de Fundagdes edifica¢Ges similares ao
CIPTC*
Elaboragao de Projetos de | Comprovacgao de elaboragdo
Instalagoes de Projetos hidrossanitarios e
Engenheiro ou Arquiteto 01 Hidrossanitarias e Combate combate a Incéndios de
a Incéndios edifica¢des similares ao
CIPTC*
Elaboragao de Projetos de Comp?ovac;ao de el? boragdo
~ de Projetos Instalagdes de Ar
. . Instalagdes de Ar o ~
Engenheiro Mecanico 01 . ~ condicionado e de exaustdo
condicionado, de exaustdo - . ~
mecanica e de Refrigeragdo mecénica de edificagdes
similares ao CIPTC*
Elaboragdo de Projetos de | Comprovagao de elaboragdo
Engenheiro Eletricista 01 Subestagdo de Energia, de Subestagdes de Energia,

Instalagdes Prediais

Instalagoes Prediais Elétrica
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Elétrica, Fonte Solar e e SPDA de edificagoes
SPDA similares ao CIPTC*
Comprovagao de elaboragao
Engenheiro Eletricista Elaboragao de Projetos de de Projetos de SDAI,
ou de Automaio 01 SDAI, Controle de Acesso Contrqle de Acesso. e CFTV
e CFTV de edifica¢des similares ao
CIPTC*
Engenheiro em . Comprf)vaqﬁo de elaboracdo
. Elaboragao de Projetos de | de Projetos de TI e Rede de
Tecnologia da 01 .. e . ~
Informacdio TI e Rede de Logica L_og{ca de edifica¢des
similares ao CIPTC*
Comprovagao de elaboragao
Elaboragao de de documentagdo para
Engenheiro ou Arquiteto 01 documentacdo para licenga licenga ambiental de
ambiental edificagdes similares ao
CIPTC*
TOTAL 09 - -

*Entende-se por Edificagdes Similares ao CIPTC, edificagdes semelhantes em area, ou seja, superiores a
6.100m?, correspondente a 50% da demanda prevista para esta contratagdo, ndo padronizadas, construidas
para abrigar diversos setores, departamentos e servigos, de forma integrada, e destinadas a prestagdo de
servi¢os a populagdo, nas areas de administragdo, seguranga, saude, educacgdo técnica e industrial, tais
como: Centro Integrado de Defesa Civil, Centro Integrado de Policia Cientifica, Centro de Controle e
Comando, Instituto de Pericia e Criminalistica, Centro Médico e Hospitalar, Empreendimento do Sistema

S, entre outros.

QUADRO 03

Equipe Administrativa de Obra para a Construciio do CIPTC

Profissional /
Especialista

Quantidade
minima

Qualificacoes Técnicas

Experiéncia Minima

Engenheiro ou Arquiteto

01

Qualidade e Documentagao
técnica

08 anos de experiéncia na
Qualidade e
Documentagao técnica na
execu¢do de obras de
edificagdes similares ao
CIPTC*

Engenheiro ou Arquiteto

02

Execugao de Obras

08 anos de experiéncia na
execu¢do de obras de
edificagdes similares ao
CIPTC*

Engenheiro de Seguranga
do Trabalho

01

Seguranga do Trabalho

08 anos de experiéncia em
Seguranca do Trabalho na
execugdo de obras de
edificagdes similares ao
CIPTC*

Técnico de Edificagdes

01

Administrativo de Obras

08 anos de experiéncia em
Administrativo na
execucdo de obras

Técnico de Edificagdes

01

Suprimentos

06 anos de experiéncia em
Suprimentos na execugao
de obras

Técnico de Edificagdes

02

Supervisdo e Administragdo
de Equipes de Obras

06 anos de experiéncia na
Supervisdo e
Administragdo de Equipes
na execucdo de obras

Técnico de Mecanica

01

Instalagdo/ montagem
eletromecanica

06 anos de experiéncia em
Instalagdo/ montagem
eletromecanica na
execucdo de obras

Técnico de Eletricidade

01

Instalagdes de sistemas
elétricos e SPDA

06 anos de experiéncia em
Instalagdes de sistemas
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elétricos e SPDA na
execucdo de obras
06 anos de experiéncia em
Instalagdes de sistemas de
TI, Comunicagdes, CFTV,
etc na execugdo de obras
Técnico de Seguranga do 06 anos de experiéncia em
01 Acompanhamento de obras Acompanhamento na
Trabalho ~
execucdo de obras
TOTAL 12 - -
*Entende-se por Edificagdes Similares ao CIPTC, edificagdes semelhantes em area, ou seja, superiores a
6.100m?, correspondente a 50% da demanda prevista para esta contratagdo, ndo padronizadas, construidas
para abrigar diversos setores, departamentos e servigos, de forma integrada, e destinadas a prestagdo de
servigos a populagdo, nas areas de administracdo, seguranga, saude, educacdo técnica e industrial, tais
como: Centro Integrado de Defesa Civil, Centro Integrado de Policia Cientifica, Centro de Controle e
Comando, Instituto de Pericia e Criminalistica, Centro Médico e Hospitalar, Empreendimento do Sistema
S, entre outros.

Instalagoes de sistemas de
Técnico de Automagao 01 TI, Comunicagdes, CFTV,
etc.

A relacao da equipe multidisciplinar de profissionais esta contida na Sec¢ao VII
— Termo de Referéncia e anexo XV contendo as Informagdes Técnicas
Complementares para Elaboracdo de Documentagdo de Selecdo e Contratacao.

As qualificagdes e experiéncia do pessoal-chave a ser disponibilizada para o
Contrato pelo Licitante sera aquele que sera listado no respectivo Formulario
2. INFORMACAO PARA A QUALIFICACAO, NO ITEM 1.5, incluido na
Secdo IV — Formularios de Proposta do Licitante.

IAL 5.5 (g)

O valor minimo de ativos liquidos e/ou de acesso a créditos sem outros
compromissos contratuais do Licitante selecionado devera ser de:

Ter ativos liquidos e/ou disponibilidade de crédito livres de outros
compromissos contratuais e excluindo qualquer adiantamento que possa ser
recebido nos termos do Contrato, por um valor que exceda a quantia do fluxo
de pagamentos durante o periodo de 4 (quatro) a 6 (seis) meses, com base no
andamento médio da constru¢do que devem ser apresentados em relatorio
contabil.

TIAL 5.7

Nao serd levado em consideracdo a experiéncia e os recursos dos
Subempreiteiros.
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B. Documento de Licitaciao

TAL 10.1

Exclusivamente para fins de esclarecimento da Oferta, o endereco do
Contratante ¢é:

Para: Secretaria de Estado de Direitos Humanos

Aos cuidados de: Alessandro dos Santos — Coordenador Geral da Unidade
de Gestao de Projeto - UGP/SEDH

Endereco: Av. Nossa Senhora da Penha, 714 - Edificio RS Trade Tower,
Praia do Canto

Andar ou sala: 3° Andar

Cidade: Vitéria-ES

CEP: 29055-130

Pais: Brasil

Telefone: (27) 3134-1410

Endereco eletronico: licitacoes.ugp@sedh.es.gov.br

Serdo aceitos os pedidos de esclarecimentos da oferta por escrito encaminhadas
a Contratante por correspondéncia ou por correio eletronico.

As respostas da Contratante, assim como os aditivos que a Contratante venha a
emitir de acordo com a Clausula 11 das IAL, serdo transmitidas pela Comissao
Especial de Licitacio (CEL — UGP/SEDH), mediante envio de correio
eletronico a todos aqueles que adquiriram o documento de licitagdo, que
incluird uma descricao da consulta, mas sem identificar sua fonte.

Somente a Contratante esta autorizada a prestar oficialmente esclarecimentos a
respeito desta Licitacao.

Os eventuais esclarecimentos e informagdes obtidos de outra forma ou de outras
fontes ndo serdo considerados como oficiais.

O prazo limite para solicitar esclarecimentos ¢ de 14 (quatorze) dias antes do
prazo final para a apresentacdo das ofertas.

Notas:

1. Os pedidos de esclarecimentos enviados por e-mail devem ser enviados
em papel timbrado, assinados e carimbados pelo representante legal da
empresa e, preferencialmente, em formato “pdf”.

2. Toda informacao referente a licitacio sera disponibilizada no site
https://sedh.es.gov.br/estado_presente

C. Preparaciao das Ofertas
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TAL 12.1

O idioma no qual a Oferta deve ser redigida é: Portugués

TAL 13.1

O Licitante devera apresentar sua Oferta contendo a documentagdo requerida
nos Documentos de Licitacdo, anexando os documentos adicionais adiante
referidos.

Cada Licitante devera apresentar uma tnica Oferta, individualmente. O mesmo
entendimento serve para empresas constituidas em consorcio, cuja Oferta
devera constar apenas em nome do consorcio. A Licitante que apresentar ou
participar em mais de uma Oferta incorrera na desqualificacdo de todas as suas
Ofertas.

A Oferta enviada devera estar em envelope, lacrado e identificado, conforme
itens abaixo:

¢ O nome do destinatario cujo nome devera ser o da Contratante;

e Nome ¢ numero de identificacdo da selecdo/licitacdo;

e Nota de adverténcia, informando que se trata de Oferta e que a mesma
somente podera ser aberta conforme data e horario indicados no Edital;

e Nome ¢ endereco da Licitante.

A Oferta devera ser elaborada mediante o adequado preenchimento dos
formularios especificados a seguir, nos quais deverdo ser apresentados os
precos e demais condi¢cdes da Oferta, assim como todas as informagdes,
declaragdes e documentos anexos requeridos para a avaliagdo da Oferta e para
a qualificagdo do Licitante.

Todos os formularios requeridos estdo devidamente identificados e seus
modelos, contendo as respectivas instrugdes de preenchimento, estdo
apresentados na Secdo IV — Formularios da Oferta, Secdo IX — Lista de
Atividades ¢ na Secdo X — Formularios de Contrato.

O Licitante devera apresentar os exemplares que constituem a Oferta contendo
sumario, com folhas numeradas, com as folhas da via em original devidamente
rubricadas por pessoa credenciada do Licitante, preferencialmente encapados e
encadernados com dispositivo de fixacdo dos documentos que permita o seu
facil manuseio sem risco de perda.

Necessaria uma via digital, conforme item 19.1 da FLD, assinada digitalmente
pela mesma pessoa credenciada.

A documentacdo da Proposta devera ser disposta na sequéncia abaixo indicada,
adotando-se as mesmas numeragdes dos itens pertinentes, ficando em aberto a
utilizagdo e numeragao de subitens que se fizerem necessarios.

1. Carta de Oferta

A carta de Oferta devera ser preenchida pelo Licitante de acordo com as
instrugdes nele contidas. Os formularios nele citados e respectivos
documentos cuja anexagdo ¢ ali requerida devem ser apresentados em
anexo a referida Carta de Oferta.

2. Informacio para Qualificaciao
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A Informacao para a Qualificagdo devera ser preenchida pelo Licitante de
acordo com as instrucdes nele contidas. Os formularios nele citados e
respectivos documentos cuja anexagdo ¢ ali requerida devem ser
apresentados em anexo a referida Informacao para Qualificagdo.

3. Formularios

Os formularios deverdo ser preenchidos pelo Licitante de acordo com as
instrugdes nele contidas e anexados os documentos neles solicitados.

4. Formulario de Declaracio de Manutenciao da Oferta

Apresentar Declaragdo de Manutengdo da Oferta, conforme formulario
apresentada na Se¢do IV.

Qualquer Oferta que ndo seja acompanhada por uma Declaragdo de
Manutencdo da Oferta substancialmente responsiva sera rejeitada pela
Contratante como ndo responsiva. Entende-se por Oferta substancialmente
responsiva aquela que atende a todos os termos, condicdes e especificagdes
do Documento de Licitacdo, sem desvio, restricdo ou omissoes
significativas;

A Declaracao de Manutencao da oferta de empresas reunidas em consorcio
devera ser emitida em nome da associagdo que apresenta a Oferta. Se o
consorcio nao foi formalmente constituido como uma entidade legal no
momento da apresentagdo da Oferta, a Declaracdo de Manutencao da
Oferta deverd ser emitida em nome de todos os futuros parceiros contida
no compromisso (Carta de Intencao) publico ou privado.

5. Lista de Atividades Valoradas

A lista de atividades devera ser preenchida pelo Licitante de acordo com as
instrugdes contidas na Se¢ao IX. Lista de Atividades.

A lista de atividade do licitante devera apresentar o valor global, em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas
necessarias a plena elaboracdo dos Projetos Bésico e Executivo e da
Execucao da Obra,

objeto da licitaco.
O licitante devera informar os valores, inclusos os custos do BDI -
Beneficios e Despesas Indiretas e Lei Sociais.

O licitante devera apresentar a composi¢ao do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor global e os Encargos Sociais
(ES).

(d) Informacdes para a Qualificacdo

Devera ser preenchido pelo Licitante de acordo com as instrugdes nele contidas.
Os formulérios nele citados e respectivos documentos cuja anexagdo ¢ ali
requerida devem ser apresentados em anexo ao referido documento.
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Para a elaboracao das Ofertas pelas licitantes, devera ser atendido os requisitos
para a Qualificacdo dos licitantes elegiveis contido na Se¢ao VII — Termo de
Referéncia e anexo contendo as Informacdes Técnicas Complementares para
Elaboracao de Documentagdo de Selegdo ¢ Contratagao.

Quando requerida, nos formularios da Proposta, a anexacao de documentos que
comprovem as informagdes prestadas nos formularios, deverdo ser
obrigatoriamente anexadas aos respectivos formularios copias dos documentos
comprobatorios, constituidos, conforme apropriado, por publica¢des oficiais,
contratos, atestados, certidoes, acervos ou outro documento similar,
observando, além de outras disposi¢des especificas apontadas em cada caso.

A Contratante poderd, a seu exclusivo critério, solicitar os originais de
quaisquer documentos apresentados, para verificacdo, se julgar necessario.

(e) Ofertas Alternativas
N3o serdo aceitas ofertas alternativas.

AL 13.1 (f)

Codigo de Conduta (ASSS)

Os Licitantes devem apresentar o Codigo de Conduta que serd aplicado aos seus
funcionarios e subempreiteiros para garantir a execucdo das obrigacdes em
matéria Ambiental, Social e de Saude e Seguranga, tais como:

Fluxo de mao de obra;

Propagacao de doencgas contagiosas;
Assédio sexual;

Violéncia de género;

Exploracao e abuso sexual;
Comportamento ilicito e criminoso;
Manuten¢ao de um ambiente seguro;
Entre outros;

Além disso, o Licitante deve detalhar como este Cdodigo de Conduta sera
implementado, devendo estar claramente descrito:
e Como o Codigo de Conduta sera introduzido nas condi¢des do contrato
de trabalho;
e Que tipo de capacitagdo sera oferecida aos trabalhadores;
e Como a aplicabilidade do Codigo de Conduta sera monitorada;

e Como a empresa construtora se propoe a lidar com as violagdes ao
Cddigo de Conduta, caso ocorram.

O Empreiteiro sera obrigado a implementar o Codigo de Conduta acordado.
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IAL 13.1 (f)

Estratégias de Gestiao e Planos de Implementacido (EGPI) para gerenciar
os riscos ASSS.

O Licitante devera apresentar um mecanismo das Estratégias de Gestdo e
Planos de Implementagdo (EGPI) para gerenciar os principais riscos de
natureza ambiental, social, de satde e segurang¢a no local do trabalho (ASSS)

Este documento devera conter, no minimo, o seguinte:

e Plano de Gerenciamento de Trafego para garantir a seguranga das
comunidades locais do trafego durante a construgao;

e Estratégia de Sinalizacdo e Demarcacao de limites de mobilizag¢ao para
evitar impactos adversos no exterior da obra;

o Estratégia de obtengdo das licencas antes do inicio dos trabalhos
relevantes, como servigos de terraplanagem, fundagdes, corte ou poda
de arvores, execucao das vias de acessos e calgadas, ligacdes de servicos
como energia, agua e esgoto provisorios ou definitivos e outros que
necessitem de licengas prévias para a sua execucao;

e Planos de Prevengdo e Plano de Ac¢do em resposta a situagdes de
violéncia baseada em género, como exploracdo e abuso sexuais e
violéncia baseada em género.

TIAL 13.1 (f)

O Licitante devera enviar para aprovacdo e, posteriormente, implementar o
Plano de Gerenciamento Ambiental e Social do Empreiteiro (PGAS-E), que
inclui as Estratégias de Gerenciamento e os Planos de Implementacdo aqui
descritos.

TIAL 14.1

O or¢amento referencial a licitagdo esta estimado em R$ 89.361.755,62 (oitenta
e nove milhdes, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e sessenta e dois centavos).

TIAL 14.4

Os pregos “estarao” sujeitos a ajuste de prego de acordo com a Clausula 47 das
CGC.

TAL 15.1

A moeda do pais do Contratante ¢ Real (RS).

TAL 15.2

A fonte designada para estabelecer as taxas de cambio serd: néio se aplica.

TAL 154

Os Licitantes “nao terdo” que demonstrar que suas necessidades de moeda
estrangeira incluidas nos pre¢os unitdrios sdo razoaveis € cumprem oS
requisitos das IAL 15.1.

TAL 16.1

O Prazo de Validade das Ofertas sera de 105 (cento e cinco) dias, a contar da
data final prevista para sua entrega.

TAL 17.1

A Oferta devera incluir uma “Declaragdo de Manutenc¢ao da Oferta” (utilizando
o formuléario incluido na Secdo IV, “Formulérios da Oferta”)

TAL 17.2

O valor da Garantia de Manutencao da Oferta ¢: nao se aplica

TAL 18.1

Ofertas Alternativas “néo serao” consideradas.
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TIAL 19.1 O numero de copias da oferta que os licitantes devem enviar ¢ uma (1) via
gravada em midia digital (pendrive) assinada digitalmente, com respectivo
certificado digital e (1) via impressa como “ORIGINAL”, contidas em um
unico envelope, devidamente identificado, nos termos do item 13.1 da FDL.

D. Apresentacio das Ofertas

TIAL 20.1 Os Licitantes podem enviar suas Ofertas eletronicamente: “Ndo”

TIAL 20.2 (a) Para fins unicamente de envio das Ofertas, o enderego da Contratante é:
Contratante é: Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH
Aos cuidados de: Alessandro dos Santos — Coordenador Geral da Unidade de
Gestao de Projeto - UGP/SEDH
Endereco: Av. Nossa Senhora da Penha, 714 - Edificio RS Trade Tower, Praia
do Canto
Andar ou sala: 3° Andar
Cidade: Vitoria-ES
CEP: 29055-130
Pais: Brasil
Telefone: (27) 3134-1410
O prazo final para a apresentacio das Ofertas é:

Data: 17 de novembro de 2023
Hora: 17:00h
Obs: Niao serio aceitas propostas recebidas apos esse prazo.

TIAL 20.2 (b) Nome e numero de identificagao da licitagdo conforme indicado nas IAL 1.1.

IAL 20.2 (¢) | O aviso de adverténcia deve ser “NAO ABRIR ANTES DE 22/11/2023 AS
14:00h” (DIA DA REUNIAO DE ABERTURA DAS OFERTAS)

IAL 21.1 A data ¢ hora final para apresentacdo das Ofertas sera: 17/11/2023 AS
17:00horas

E. Abertura e Avaliacdo das Ofertas

IAL 24.1 A abertura das Ofertas sera realizada, em:

Endereco: Av. Nossa Senhora da Penha, 714 - Edificio RS Trade Tower - Praia
do Canto

Numero do andar/sala: 4° andar (sala de reuniao)

Cidade: Vitoria / ES

CEP: 29055-130

Pais: Brasil

Os procedimentos para o envio eletronico das Ofertas serdo os seguintes: Ndo
se aplica
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IAL 30 A Proposta mais vantajosa sera aquela que foi apresentada por um Licitante que
atenda aos critérios de qualificacdo, consistente com o documento de licitagao
€ possui 0 menor preco avaliado.

IAL 33.1 A avaliagao utilizard o método da Melhor Oferta Final.

Melhor

Oferta Final

IAL 33.5 Para fins de envio da Melhor Oferta Final de cada Licitante, o enderego da
Contratante ¢ o mesmo indicado de acordo com a disposi¢ao da FDL 20.2.

Endereco

paraa . Os Licitantes “ndo terdo” a opcao de enviar a Melhor Oferta Final por via

Apresentacao | joysnica.

da Melhor

Oferta Final

IAL 33.5 O prazo final para apresentagdao da Melhor Oferta Final sera de 05 (cinco) dias

Data Limite uteis, apds a convocacgao de apresentacdo realizada pela Contratante.

para a . , . .

entrega da A abertura da Melhor Oferta Final sera realizada, no seguinte enderego:

Melhor Endereco: Av. Nossa Senhora da Penha, 714 - Edificio Trade Tower - Praia do

Oferta Final Canto .

Numero do andar/sala: 4° andar (sala de reuniao)
Cidade: Vitoria/ ES
CEP: 29055-130
Pais: Brasil
OBS: A data para abertura da Melhor Oferta Final sera disponibilizada no ato
de convocacdo das Licitantes.
Obs: Nao seriao aceitas apresentacio da Melhor Oferta Final recebidas
apos o prazo de 05 (cinco) dias tteis, conforme estabelecido no ato da
convocacao.

F. Adjudicaciao do Contrato

TIAL 40.1 O Licitante vencedor “deve” fornecer o Formulario de Divulgagdo da

Propriedade | Propriedade Beneficidria

Beneficiaria

IAL 41.1 O modelo padrao da Garantia de Execugéo aceitavel para a Contratante sera
conforme determinado na subclausula 52.1 das Condic¢oes Particulares do
Contrato (CPC).

TIAL 42.1 Nio havera Pagamento Antecipado.

IAL 43.1 Sera adotada uma Junta de Conflitos conforme definido nas CGC 25, sendo

Conciliador definido de acordo com a CGC 25.1 sua formacao sera definida em até 28 dias

Técnico apos a notificacao do conflito.
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TAL 44.1

Reclamacoes
Relacionadas
as Aquisicoes

Os procedimentos para enviar uma reclamagao relacionada a aquisi¢ao estiao
detalhados nas Politicas de Aquisi¢ao de Bens e Obras Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-15.

Se um Licitante deseja registrar uma reclamagao relacionada a licitagdo, devera
enviar sua reclamagao por escrito, via e-mail, para:

Aos cuidados de: Comissao Especial de Licitagdes
Titulo: LPN - SO N°: 001/2023

Contratante: Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH

Endereco de e-mail: licitacoes.ugp@sedh.es.gov.br

Nota: Os pedidos de esclarecimentos enviados por e-mail devem ser
enviados em papel timbrado, assinados e carimbados pelo representante
legal da empresa e, preferencialmente, em formato “pdf”.
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Secao II1. Paises Elegiveis

Elegibilidade para o Fornecimento de Bens, Construcao de Obras
e Prestacao de Servi¢os nas aquisicoes financiados pelo Banco

Nota: As referéncias ao Banco nesses documentos incluem o BID, o Laboratorio do BID e
qualquer fundo administrado pelo Banco.

A seguir, sdo apresentadas 2 opgoes do item numero “1”, para que o Usuario escolha a que mais
lhe convém, de acordo com a fonte de financiamento. Essa fonte pode ser o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), o Laboratorio de Licitagoes ou, ocasionalmente, os contratos podem
ser financiados por fundos especiais que podem incluir diferentes critérios de elegibilidade para
um determinado grupo de paises-membros. Quando a ultima opg¢do é selecionada, os critérios de
elegibilidade devem ser mencionados nela:

1) Paises-membros quando a fonte de financiamento é o Banco Interamericano de
Desenvolvimento:

Alemanha, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belize, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Equador, El Salvador, Eslovénia, Espanha,
Estados Unidos, Finlandia, Franca, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japao, México, Nicardgua, Noruega, Paises Baixos, Panama, Paraguai, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica da Coreia, Republica Dominicana, Republica Popular da China, Suécia, Suiga,
Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai, e Venezuela.

Territorios elegiveis

a) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunido — por ser Departamentos da Franga.

b) Ilhas Virgens dos EUA, Porto Rico, Guam - como Territorio dos Estados Unidos da
América

¢) Aruba - como pais constituinte do Reino dos Paises Baixos; e Bonaire, Curagao, Sint
Maarten, Sint Eustatius - por serem Departamentos do Reino dos Paises Baixos.

d) Hong Kong - por ser uma Regido Administrativa Especial da Republica Popular da
China.

2) Critérios para determinar a nacionalidade e o pais de origem dos bens e servigos
Para determinar: (a) a nacionalidade das empresas e individuos elegiveis para participar de
contratos financiados pelo Banco e (b) o pais de origem dos bens e servigos, serdo usados os

seguintes critérios:

(A) Nacionalidade

(a) Um individuo ¢ considerado nacional de um pais-membro do Banco se satisfaz um dos
seguintes requisitos:



Secdo III. Paises Elegiveis 66

(a) ¢ cidadao de um pais-membro; ou
(b) estabeleceu seu domicilio em um pais-membro como residente de “boa-f¢”
e estd legalmente autorizado para trabalhar nesse pais.

(b) Uma empresa tem a nacionalidade de um pais-membro se satisfizer os dois requisitos a
seguir:
(1) esta legalmente constituida ou estabelecida conforme as leis de um pais-
membro do Banco; e
(i1) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da empresa ¢ de propriedade
de individuos ou empresas de paises-membros do Banco.

Todos os sécios de uma associagdo em participagdo, associacao, consorcio ou sociedade (ACS)
com responsabilidade conjunta e solidaria e todos os subempreiteiros devem cumprir os requisitos
estabelecidos acima.

(B) Origem dos Bens

Os bens tém origem em um pais-membro do Banco se foram extraidos, cultivados, colhidos ou
produzidos em um pais-membro do Banco. Considera-se que um bem ¢é produzido quando,
mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado ¢ um artigo comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas, fungdes ou finalidades de uso sdo substancialmente diferentes
de suas partes ou componentes.

No caso de um bem que consiste em varios componentes individuais que devem ser
interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado,
e sem importar a complexidade da interconexdo, o Banco considera que este bem ¢ elegivel para
o financiamento se a montagem dos componentes tiver sido feita em um pais-membro. Quando o
bem ¢ uma combinagdo de varios bens individuais que normalmente sdo empacotados e vendidos
comercialmente como uma s6 unidade, o bem ¢ considerado proveniente do pais onde este foi
empacotado e embarcado com destino ao comprador.

Para fins de determinagao da origem dos bens identificados como “feito na Unido Europeia”, estes
serdo elegiveis sem necessidade de identificar o correspondente pais especifico da Unido Europeia.

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa produtora,
montadora, distribuidora ou vendedora dos bens ndo determina a origem dos mesmos.

(C) Origem dos Servicos

O pais de origem dos servigos ¢ o0 mesmo do individuo ou empresa que presta 0s Sservigos,
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério ¢ aplicado aos servigos
conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalagdo, montagem, etc.), aos
servigos de construcao e aos servigos de consultoria.
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Secao IV. Formularios da Oferta
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1. CARTA DE OFERTA

[O Licitante deve preencher e enviar este formulario juntamente com a sua Oferta. Caso o
Licitante se oponha ao Conciliador Técnico proposto pelo Contratante no documento de licitagdo,
deverd declara-lo em sua Oferta e apresentar outro candidato opcional, juntamente com as
diarias e os dados pessoais do candidato, de acordo com as IAL 43.

Em relagdo a declaracdo sobre comissoes, gratificagcoes ou honorarios, os servigos podem ser,
por exemplo, pagos a, ou através de, individuos ou entidades que estdo autorizados a atuar em
nome do Licitante para promover os interesses do Licitante em relagdo a este processo de licitac¢do
ou execucdo do Contrato].

Data de apresentacio desta Oferta: [inserir a data (dia, més e ano) da apresentagdo da Oferta]

Solicitacao de Ofertas N.°: 001/2023

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos

Aos cuidados de: Alessandro dos Santos — Coordenador Geral da Unidade de Gestao de Projeto -
UGP/SEDH

Endereco: Av. Nossa Senhora da Penha, 714 - Edificio Trade Tower, Praia do Canto

Andar ou sala: 3° Andar

Cidade: Vitoria-ES

CEP: 29055-130

Pais: Brasil

(a) Conformidade: Depois de haver examinado o documento de licitagdo, incluindo o(s)
aditivo(s) /liste/, oferecemos implementar o desenho e constru¢do sob o regime de
responsabilidade unica /nome e numero de identificacdo do Contrato] de acordo com as
CGC que acompanham esta Oferta pelo Preco do Contrato de [inserir valor em
algarismos], [inserir valor por extenso] [inserir nome da moedal].

(b) Preco Total: O Contrato devera ser pago na seguinte moeda: Real (R$)

Moeda Valor total da proposta

(a) Real [inserir valor em algarismos], [inserir valor por
extenso]
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(c) Pagamento antecipado: Nao havera pagamento de adiantamento sobre os valores do
contrato.

(d) Conciliador Técnico: Sera adotada uma Junta de Conflitos conforme definido nas CGC
25, sendo definido de acordo com a CGC 25.1 sua formagao sera definida em até 28
dias apos a notificagdao do conflito

(e) Contrato Vinculante: Esta oferta ¢ sua aceitacdo por escrito, formaliza um contrato
vinculante entre ambas as partes. Entendemos que o Contratante nao ¢ obrigado a aceitar a
Oferta mais baixa ou qualquer outra Oferta que possa.

(f) Validade da Oferta e Garantia de Manutenc¢io da Oferta: Pela presente, confirmamos
que esta Oferta cumpre com o Prazo de Validade da Oferta e, se exigido, com a apresentagao
da Garantia de Manutencao da Oferta ou da Declaracdo de Manutengao da Oferta exigida
nos documentos de licitagdo e especificados na FDL.

(g) Preparacio: Confirmamos que estamos preparados e organizados para executar o desenho
final das obras e fornecer-lhes a supervisao técnica adequada como Empreiteiros, no que diz
respeito a garantia de qualidade, a obtencdo das licengas, autorizagdes e licenciamentos
regulatorios necessarios para a aprovagao dos desenhos definitivos e para a execugdo das
disposigdes em matéria ambiental, social, de satde e seguranga no local do trabalho no pais.

(h) Elegibilidade: Os abaixo assinados, incluindo todos os subempreiteiros necessarios para
executar qualquer parte do contrato, possuem a nacionalidade de paises membros do Banco
de acordo com as IAL 4.1 e no caso de detectar que qualquer um dos mencionados esta em
qualquer conflito de interesses, notificaremos este fato, por escrito, ao Contratante, seja
durante o processo de selecdo, nas negociacdes ou na execucdo do Contrato. Caso o
contrato das Obras inclua o fornecimento de bens e servicos relacionados, nos
comprometemos a que esses bens e servicos conexos sejam origindrios de paises membros
do Banco.

(1) Sem conflito de interesses: Nos, incluindo qualquer subempreiteiro ou fornecedor de
qualquer componente do contrato, ndo temos conflito de interesses, de acordo com as
disposicoes das 1AL 4.2.

(j) Suspensiao e Exclusdo: Os abaixo assinados (incluindo diretores, funcionarios, principais
acionistas, pessoal proposto e agentes), bem como subempreiteiros, fornecedores,
consultores, fabricantes ou prestadores de servicos envolvidos em qualquer parte do
contrato, ndo estamos sujeitos a uma suspensao temporaria ou exclusao imposta pelo BID,
nem a uma san¢ao imposta pelo BID em decorréncia do Acordo de Reconhecimento Mutuo
de Decisdes de Exclusao assinado pelo BID e outros bancos de desenvolvimento.

Além disso, ndao somos inelegiveis de acordo com as leis ou regulamentos oficiais do Pais
Contratante ou de acordo com uma decisao do Conselho de Seguranga das Na¢des Unidas.

(k) Empresa ou entidade estatal: [selecionar a op¢do correspondente e excluir a outra] [Nao
somos uma empresa ou entidade estatal]/[Somos uma empresa ou entidade estatal, mas
cumprimos os requisitos das IAL 4.5].
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(I) Cooperacao: Faremos nosso melhor para ajudar o Banco em qualquer investigagao.

(m) Praticas Proibidas: Nos, e nossos subempreiteiros ou fornecedores de qualquer
componente do contrato (incluindo, em todos os casos, os respectivos diretores,
funcionarios, principais acionistas, pessoal chave proposto e agentes) lemos e entendemos
as defini¢cdes das Praticas Proibidas do Banco e as sangdes aplicaveis aos atos conforme
descritos neste documento e nos obrigamos a observar as normas pertinentes sobre elas.
Além disso, nos comprometemos a observar as leis sobre fraude e corrupgao, incluindo
suborno aplicaveis no pais do Contratante, dentro do processo de selegdo e, em caso de
adjudicacgdo, na execucao do contrato.

Além disso, nds e nossos subempreiteiros ou fornecedores para qualquer componente do
contrato (incluindo, em todos os casos, os respectivos diretores, funcionarios, principais
acionistas, pessoal chave proposto e agentes) reconhecemos que o ndo cumprimento de
qualquer uma dessas declaracdes constitui a base para a imposi¢ao pelo Banco de uma ou
mais das medidas descritas nas IAL 3.1.

Nossa empresa, sua matriz, suas afiliadas ou subsidiarias, os subempreiteiros ou
fornecedores para qualquer parte do contrato (incluindo, em todos os casos, diretores,
funciondrios, principais acionistas, pessoal-chave, proposto e agentes):

(1) Nao fomos declarados inelegiveis pelo Banco, ou por outra Instituicdo Financeira
Internacional (IFI) com a qual o Banco tenha celebrado um acordo para o
reconhecimento reciproco de sangdes, de modo que possamos assinar contratos
financiados por qualquer uma delas; e

(1) Nao nos envolvemos em nenhuma Pratica Proibida e tomamos as medidas
necessarias para garantir que nenhuma pessoa agindo por nds ou em nosso nome
se envolva em Préticas Proibidas.

(n) Melhor Oferta Final ou Negociacées: Entendemos que se o Contratante utilizar o
método de Melhor Oferta Final na avaliagdo das Ofertas (que pode ser na presenga de uma
Autoridade de Probidade Independente acordada com o Banco) ou utilizar Negociagdes
(que devem ser na presenga de uma Autoridade de Probidade Independente acordada com
o Banco) na adjudicac¢do final, se assim especificado na FDL em referéncia as IAL 33, a
Autoridade de Probidade Independente, se aplicavel, contratada pelo Contratante atuara
para observar e relatar esse processo.

(o) Comissoes e gratificacoes e honorarios: Pagamos, ou pagaremos as seguintes comissoes,
gratificacdes ou honorarios com relagdo a SO ou a execug@o do Contrato: [inserir no quadro
abaixo, o nome completo de cada Beneficiario, seu endereco completo, a razdo pela qual
cada comissdo ou gratificagdo foi paga, o valor e a moeda de cada uma dessas comissoes ou

gratificagdo].
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Nome ¢ enderego do Valor e Moeda Finalidade da Comissao
Beneficiario ou Gratificagdo

(Se ndo houver comissdes ou gratificagdes, indique “nenhuma’)

(p) Formulario de Propriedade Beneficiaria: /Aplicavel no caso em que o Licitante deva
fornecer o Formulario). Entendemos que, caso nossa oferta seja aceita, forneceremos
as informacgodes exigidas no Formulario da Divulga¢do da Propriedade Beneficidria ou,
se aplicavel, indicaremos os motivos pelos quais ndo ¢ possivel fornecer as informagdes
exigidas. O Mutudrio publicara, como parte da Notificacdo de Adjudicaciao do Contrato,
o Formulario de Divulga¢do da Propriedade Beneficidria, para o qual expressamos nossa
autorizacao.

Assinatura Autorizada:

Nome e Cargo do Signatario:

Nome do Licitante:

Endereco:
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2. INFORMACAO PARA A QUALIFICACAO

[As informagoes a serem preenchidas pelos Licitantes nas paginas seguintes serdo utilizadas para
qualificar ou verificar a pré-qualificagcdo, conforme indicado nas IAL 5. Essas informagoes ndo
serdo incorporadas no Contrato. Anexe paginas adicionais, conforme necessario. As segoes
pertinentes dos documentos anexos devem ser traduzidas para o portugués. Se a informagdo for
para verificar um processo de pré-qualificagdo, o Licitante devera apenas preencher somente as
informagoes que deverdo ser atualizadas.]

1. Empresas ou
Membros de
Consorcios

1.1

1.2

1.3

Incorporacao, constituicao ou situacao legal do Licitante /anexar
uma copia do documento ou carta de intengdo]

Local de constitui¢ao ou incorporagdo: [indicar]
Sede Principal para as atividades: [indicar]

Procuragado do signatario da Oferta /anexar.]

Os valores anuais faturados sdo: [indicar os valores equivalentes

em moeda local e o ano a que correspondem, de acordo com as
IAL 5.3 (b)]

A experiéncia em desenho e constru¢do de obras de natureza e
magnitude semelhantes estd em [indicar o numero de obras de
acordo com as informagoes especificadas nas IAL 5.3 (c)] [O
Contratante prefere que a experiéncia do Licitante inclua o
desenho e construgdo das obras completas, mas aceitara que as
exigéncias da experiéncia sejam atendidas por obras construidas
e projetados separadamente. Nas tabelas a seguir, os valores
devem ser expressos na mesma moeda utilizada no item 1.2
acima. Detalhar também as obras projetadas, em construgdo ou
comprometidas a serem executadas, incluindo as datas estimadas
de conclusdo.]

Nome da Obra
desenhada e Pais

Nome do Contratante
€ pessoa para contato

Custo da obra
projetada (em Real

R§)

Tipo de Desenho
realizado

(a)
(b)

Nome da Obra e Pais

Nome do Contratante
€ pessoa para contato

Tipo de obras e ano de
conclusio ou ano de
execucao com

Valor do contrato (em
Real R$)
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porcentagem de
andamento

(a)
(b)

1.4  Os principais equipamentos de constru¢ao propostos pelo Empreiteiro sdo: /fornega, abaixo,
todas as informagoes solicitadas de acordo com as IAL 5.3 (d).]

Equipamento Descrigdo, marca e Condigado (novo, bom | Préprio, arrendamento
idade (anos) estado, mau estado) e | financeiro (nome da
quantidade de empresa locadora), ou

unidades disponiveis | prestes a ser comprado
(nome do vendedor)

(a)
(b)

1.5 As qualificagdes e experiéncia do pessoal-chave estdo anexadas. [anexe as informagoes
biogrdficas, de acordo com as IAL 5.3 (e) [Ver também a Subclausula 9.1 das CGC e nas
CPC]. Inclua a lista do referido pessoal na tabela a seguir.

Item . - . ~ - Experiéncia minima
Profissional/Especialista Qualificacoes Técnicas p

NIW N~

1.6 Os relatorios financeiros dos ultimos 5 anos, contados a partir da publicagdo do Edital: [por
exemplo, balancos, demonstracdes de perdas e ganhos, relatorios de auditoria, etc., que
foram anexados, de acordo com as [AL 5.3 (f) sdo: [fornecer os dados solicitados conforme
FORMULARIO I - Situacdo financeira e desempenho e anexar copias dos documentos que
corroboram o descrito no referido formulario]

Historico de Desempenho Financeiro, contendo os seguintes indices:
. Indice de Liquidez Geral - ILG >=

. Indice de Solvéncia Geral — ISG >=

. Indice de Liquidez Corrente — ILC >=

[Em caso de Consorcio o Patrimonio Liquido deverd ser apresentado para cada membro do
Consorcio].
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[Devera ser apresentado balanc¢o patrimonial auditado ou, caso ndo seja obrigatorio no pais do
Proponente, outras demonstragoes financeiras aceitaveis para o contratante, correspondentes aos
ultimos 5 anos, onde seja demonstrada a solidez da situagdo financeira do Proponente e sua
lucratividade esperada a longo prazo].

1.7  Comprovagao de acesso aos recursos financeiros de acordo com as IAL 5.3 (g) é:

Para atendimento aos requisitos da Subclausula 5.3 (g) das IAL, no(s) valor(es) requeridos conforme
os FDL, na Subclausula de referéncia IAL 5.5 (g), o Licitante apresenta evidéncia de capacidade de
aportar os recursos financeiros discriminados no Formulario IT — Recursos Financeiros, para aplicagao
na execugao do(s) Contrato(s) a lhe ser(em) eventualmente adjudicado(s).

[A Licitante demonstrara que tem acesso ou dispoe de ativos liquidos, imoveis livres de gravames,
linhas de crédito e outros meios financeiros (exceto pagamentos de adiantamentos contratuais)
suficientes para atender as necessidades de fluxo de caixa para construgdo, para o(s) Contrato(s)
com desconto de outros compromissos da Licitante.

A Licitante também demonstrara, para satisfacdo do Contratante, que possui fontes de financiamento
suficientes para atender as necessidades de fluxo de caixa das Obras em andamento e aos
compromissos futuros decorrentes do Contrato].

1.8 Anexar a autorizagdo incluindo o nome, o endereco e os numeros de telefone e e-mail para
contatar com os bancos que possam fornecer referéncias do Licitante caso o Contratante as
solicite, de acordo com as IAL 5.3 (h) das IAL [fornecer a autorizagdo expressa conforme
FORMULARIO III - Autorizacdo para Prestar Referéncias Bancdrias]

1.9  Asinformacgdes sobre os litigios pendentes em que o Licitante esteja envolvido estdo incluidas,
de acordo com as AL 5.3 (i) das IAL [incluir informagoes na seguinte tabelaj;

Nome da(s) outra(s) Parte(s) Causa da Controvérsia Valor em questio

(a)
(b)

[Apresentar Formulario 1V — Historico de violagdo de contratos, litigios pendentes e historico de
litigios (incluindo multas ambientais)]

1.10 Declarar os contratos de obras civis que foram suspensos ou rescindidos por um Contratante por
motivos relacionados ao nao cumprimento de quaisquer requisitos ou salvaguarda ambiental,
social (incluindo a exploragao e abuso sexual (EAS) e violéncia baseada em género (VBG)) ou
saude e seguranga no trabalho nos tltimos cinco anos.

[Apresentar Formulario V — Declaragdo de desempenho ASSS]

1.11 Os Subempreiteiros propostos e as empresas participantes, de acordo com as IAL 5.3 (),
sd0: nao se aplica

1.12 Programa proposto (metodologia e programa de trabalho), e descri¢des, planos e tabelas,
conforme seja necessario, para atender aos requisitos do documento de licita¢do. /Anexar.]

1.13 Declara¢do de Conhecimento de todas as informagdes e das condi¢oes locais da obra.
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O Licitante presta a Declaracdo acima, requerida no Formulario VI, apresentado em anexo.
[O Licitante deverd anexar o Formuldrio VI — Declaracdo de Conhecimento de todas as
informacoes e das condigoes locais da obra]

2. Consorcio 2.1  Asinformagdes solicitadas nos paragrafos 1.1
a 1.10 acima devem ser fornecidas por cada
membro do Consorcio.

2.2 As informagdes solicitadas no paragrafo 1.11
acima devem ser fornecidas pelo Consorcio.
Nio se aplica

2.3 Anexar Procuragdo do(s) signatario(s) da
Oferta autorizando a assinatura da Oferta em
nome do Consorcio.

2.4  Anexar o Acordo celebrado entre todos os
membros do Consorcio (o que ¢ legalmente
vinculativo para todos os membros) o qual
demonstra que:

(a) todos os membros serdo conjunta e
solidariamente responsaveis pela
execugdo do Contrato de acordo com os
seus termos e condigoes;

(b) um dos membros sera designado
representante autorizado, o qual tera
poderes para contrair obrigagdes e receber
instrucdes para e em nome de todos e cada
um dos membros do Consoércio; €

(c) a execucdo da totalidade do Contrato,
incluindo a relacdo dos pagamentos, sera
feita exclusivamente com o membro
designado como representante.

3. Requisitos Adicionais 3.1 Os Licitantes deverdo fornecer todas as
informacgdes adicionais exigidas na FDL.
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3. FORMULARIOS

Os Licitantes deverdo usar os seguintes formuldrios na apresentacdo de Ofertas, para introduzir
quaisquer alteragdes no formato, escopo ou requisitos do formulério, deverao solicitar permissao
antes de apresentd-los ao Contratante.

O Licitante nio pode omitir nenhum dos formularios exigidos.

Nos Formularios a seguir, onde contiver colunas “APLICA” ou “NAO APLICA”, a Contratante
assinalou com “X” cada um dos itens de cada Formulario que se aplica a cada caso.

O Licitante deve incluir em sua Oferta as informacdes relacionadas aos itens que o Contratante
tenha indicado que “APLICA” nesta licitagao.
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FORMULARIO 1

Situacao financeira e desempenho

[Este formulario deve ser preenchido pelo Licitante individual e, no caso de um Consorcio, cada membro Consorciado deve preencher
este formulario com suas informagoes pertinentes].

Nome do licitante: Data:
[ou quando corresponde a um Consorcio] Nome do membro Consorciado
N° e nome da solicitacdo de Ofertas: Pagina de

Valores atualizados correspondentes aos 5 (cinco) tltimos anos (equivalentes em 1.000 RS)

Informagdes Financeiras Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

[indicar ano] | [indicar ano] | [indicar ano] | [indicar ano] | [indicar ano] Média

[1] Ativo circulante (AC)

[2] Ativo realizavel a longo prazo (RLP)

[3] Ativo Total (AT)

[4] Passivo circulante (PC)

[5] Passivo ndo circulante (PNC)

[6] Patrimonio Liquido (PL)

[7] Receita de atividades de construgdo (RAC)

Indicadores de Situacio Financeira

[a] Indice Liquidez Corrente: TLC = [1] = [4] AC/PC

[b] Indice Liquidez Geral: LG = (I1]+[2]) = (4] + [5]) (AC + RLP)/(PC + PNC)

[c] indice de Solvéncia Geral: 75¢ = @D = (AT +T51) (AT)/([PC] + [PNCT)

[d] Capital de giro liquido médio: €G =T11] -[4I: AC -PC

[CJEncontram-se, anexos neste Formulario: copias de demonstrativos financeiros (balangos, incluidas todas as notas relacionadas aos mesmos e demonstrativos de
resultados) correspondentes aos exercicios acima exigidos, os quais cumprem as seguintes condi¢des: (a) devem refletir a situagdo financeira do Licitante ou do membro
integrante de um Consorcio, e ndo de uma sociedade matriz ou de outra pertencente ao mesmo grupo; (b) os demonstrativos financeiros histdricos devem estar auditados
por um contador diplomado; (c¢) os demonstrativos financeiros historicos devem estar completos, incluidas todas as notas dos demonstrativos financeiros; ¢ (d) os
demonstrativos financeiros histéricos devem corresponder a periodos contdbeis ja findos e auditados (ndo serdo solicitados ou aceitos demonstrativos financeiros
referentes a periodos parciais). Se tais documentos ndo sdo requisitos legais no pais do Licitante, deverdo ser apresentadas outras demonstra¢des financeiras aceitaveis a
Contratante, referentes aos exercicios acima exigidos.
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FORMULARIOII

Recursos financeiros

[Indique as fontes de financiamento Ofertas, tais como ativos liquidos, imoveis ndo onerados, linhas
de crédito e outros meios financeiros, descontados os compromissos correntes, que se encontram
disponiveis para satisfazer todas as necessidades de fluxo de fundos para construgdo associada ao

Contrato ou ao Contratos em questdo, conforme especificado nas IAL 5.3 (g)].

Recursos financeiros

N° Fonte de financiamento Quantidade (equivalente em RS)

W N
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FORMULARIO III

Autorizacio para Prestar Referéncias Bancarias

[O Licitante, cada membro no caso de um Consorcio, devera apresentar este formulario, autorizando
as instituicoes bancarias a prestar referéncias bancdrias da empresa a Contratante. Devera ser
emitido um formuldrio para cada autorizag¢do especifica. Ndao serdo permitidas alteragoes e ndo

serdo aceitas substituig¢oes deste formulario.]

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Estado do Espirito Santo - SEDH/ES
AUTORIZACAO

A _[indicar razao social/nome completo da Empresa] _, inscrita no CNPJ/MF sob o n® __ [inserir
numero da inscri¢do]__, que apresenta Oferta para prover os servigos de desenho e construgdo, objeto
da Licitagdo Publica Nacional — SO N° 001/2023, AUTORIZA expressa e incondicionalmente o
__[inserir o nome da instituicao bancaria] , com sede na _ [inserir endereco da institui¢do
bancaria] _, a prestar as referéncias bancarias a respeito desta empresa, se € quando solicitada
formalmente pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Estado do Espirito Santo -
SEDH/ES, durante o prazo de validade de nossa Proposta, que vence no dia __ [inserir a data limite

de validade, conforme a Clausula 16 das IAL] .

de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fungdo ou qualidade do signatario]

[razdo social/nome do Licitante]

Identidade N°__ [inserir numero do documento de identidade)]
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FORMULARIO IV

Historico de violacao de contratos, litigios pendentes e
historico de litigios (incluindo multas ambientais)

Nome do Licitante:
Data:

Nome do membro do Consoércio

Numero e nome da solicitacdo de Ofertas:

Pagina

de

Violacio de contratos definida de acordo com a Se¢do IV," Informacao para a Qualificacao,

item 1.9"

[0 Nao ocorreu quebra de contrato nos ultimos 5 (cinco) anos, conforme especificado na IAL 5.3 (i).
[0 Ocorreu quebra de contrato nos ultimos 5 (cinco) anos, conforme especificado na IAL 5.3 (i).

~ Valor total do
Parte nao contrato
Ano cumprida do Identificacdo do Contrato
(valor do contrato
contrato
em R$)
[inserir | [indicar montante | Identificag¢do do contrato: [inserir nome completo do contrato, | [inserir valores nas
ano nas moedas , . . ~ moedas originais
/ L numero e qualquer outra identifica¢do] ginais]
originais e
porcentagem] Nome do Contratante: [inserir nome completo] [inserir valor atual

Endereco do Contratante: [indicar enderego, cidade, pais]

Motivo(s) da ndo conformidade: [inserir motivos principais]

equivalente em R$]

[indicar taxas de
cambio  utilizadas
nos calculos]

[inserir todas as violagoes de contratos]

Litigios pendentes, de acordo com a Sec¢ao IV," Informacio para a Qualificacio, item 1.9"

[] Nao ha litigios pendentes em conformidade com a IAL 5.3 (i).
[ Existem alguns processos judiciais pendentes, de acordo com a IAL 5.3 (i), conforme indicado a seguir:

Valor total do
Montante
Ano de . . ~ contrato
. disputado Identificacdo do Contrato
disputa (valor do contrato
(moeda)
em RS)
[inserir | [indicar montante | Identifica¢do do contrato: [inserir nome completo do contrato, | [inserir valores nas
ano nas moedas , . . ~ moedas originais
/ . numero e qualquer outra identifica¢do] g /
originais e
porcentagem] Nome do Contratante: [inserir nome completo] [inserir valor atual

Objeto da disputa: [inserir]
Parte que iniciou a disputa: [inserir]

Status da disputa: [inserir]

equivalente em R3]

[indicar taxas de
cambio  utilizadas
nos calculos]

[inserir todos os litigios pendentes]




Secdo IV. Formularios da Oferta

81

Historico de litigios, de acordo com a Sec¢io IV," Informacdo para a Qualificacdo, item 1.9"

[ Nao ha historico de contencioso e acordo com a IAL 5.3 (i).
(] Ha histérico de litigios, de acordo com a IAL 5.3 (i), conforme indicado a seguir:

Resultado
expresso como Valor total do
Am.) de ~ uma Identificacdo do Contrato contrato
adjudicacio | porcentagem do (valor do contrato
patrimonio em RS$)
liquido
[inserir ano] | [inserir Identificacdo do contrato: [inserir nome completo do | [inserir valores nas
porcentagem] moedas originais]

contrato, numero e qualquer outra identificacdo]

Nome do Contratante: [inserir nome completo]

Endereco do Contratante: [inserir]

Objeto da disputa: [inserir]

Parte que iniciou a disputa: [inserir]

Motivos do litigio e decisdo judicial ou sentenga arbitral:

[inserir]

[inserir valor atual
equivalente em R$]

[indicar taxas de
cambio utilizadas
nos calculos]

[inserir todo o historico de litigios]
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FORMULARIOV
Declaracao de desempenho ASSS

[A tabela a seguir deve ser preenchida pela Licitantes ¢ de cada membro de um Consoércio]

Nome do Licitante:

Data:

Nome do membro do Consoércio

Numero e nome da solicitacao de Ofertas:

Pagina de

Declaracido de Desempenho Ambiental, Social e de Saude e Seguranca Ocupacional, Sujeito

a Secio IV," Informacio para a Qualificacio, item 1.10"

] Sem suspensdo ou rescisdo do contrato: Nenhuma Contratada suspendeu ou rescindiu um contrato de nos
ou cobrou a garantia de execu¢do de um contrato por motivos relacionados ao desempenho ambiental, social,
de segurancga e saude no trabalho (ASSS) nos tltimos 5 anos, conforme estipulado IAL 5.3 (i).

[ Declaragdo de suspensdo ou rescisdao do contrato: O(s) seguinte(s) contrato(s) foram suspensos ou
rescindidos e/ou a garantia de desempenho foi coletada por um Contratante por motivos relacionados ao
desempenho meio ambiente, social, seguranga ¢ saide no trabalho (ASSS nos ultimos 5 anos, conforme
estipulado IAL 5.3 (i)). Os detalhes sdo descritos abaixo:

. Valor total do
Suspensio ou contrato
Ano rescisdo parcial Identificacdo do Contrato
(valor do contrato
do contrato
em R$)

[inserir ano] | [inserir valor ou | Identificagdo do contrato: [inserir nome completo do | [inserir valores nas
orcentagem , . . ~ moedas originais,
P gem] contrato, numero e qualquer outra identifica¢do] & ]
Nome do Contratante: [inserir nome completo] [inserir valor atual
: . equivalente em R$
Enderego do Contratante: [inserir] 4 /
Motivos para suspensdo ou rescisdo: [indicar os | [indicar taxas de
L . . . . | cambio utilizadas
principais motivos, por exemplo, crimes relacionados a .

nos calculos]
violéncia de género - VBG- ou explora¢do e abuso sexual

“EAS-)]

[indicar todos os contratos relevantes]

Garantias de desempenho coletadas por uma parte contratante por motivos relacionados ao

desempenho em questdes ASSS

Valor total do contrato

Ano Identifica¢do do Contrato (valor do contrato em RS)
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[inserir ano]

Identificagdo do contrato: [inserir nome completo do contrato,
numero e qualquer outra identifica¢do]

Nome do Contratante: [inserir nome completo]

Endereco do Contratante: [inserir]

Motivos para receber a garantia: [indicar os principais motivos]

[inserir valores nas moedas
originais]

[inserir valor atual
equivalente em R3]

[indicar taxas de cdambio
utilizadas nos calculos]

[indicar todos os contratos relevantes]
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FORMULARIO VI

Declaraciao de conhecimento de todas as informacoes e das
condicoes locais da obra

[O Licitante devera preencher este formulario segundo as instrucoes indicadas abaixo. Ndo serdo

permitidas alteragoes e ndo serdo aceitas substitui¢oes deste formulario]

SO NO: [indicar n°da LPN] _

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Estado do Espirito Santo - SEDH/ES

A [indicar razdo social/nome completo do Licitante] , que apresenta Oferta para prover os
servigos de desenho e construgao, objeto da SO N°: _[indicar n°da LPN] , DECLARA, que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais, para o cumprimento das obrigagdes
relativas ao objeto da licitacdo

Assim, tendo o Licitante preparado sua Oferta com pleno conhecimento dessas condigdes e
informacgdes, o Licitante ndo poderd, em qualquer circunstancia, invocar o desconhecimento de

alguma informagao relativa a execugdo da contratagao.

Informamos ainda que, [indicar realizei ou ndo realizei] visita técnica aos locais onde serdo

implantados os projetos e obras.

, de de . [inserir local e data]

[assinatura do representante legal]

[nome e titulo, fun¢do ou qualidade do signatario]

[razao social/nome do Licitante]

Identidade N°__ [inserir numero do documento de identidade]
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FORMULARIO VII

Descricao da Metodologia do Desenho (DMD)

A Licitante devera apresentar uma metodologia de desenho que inclua, pelo menos, o seguinte:

No.

Elemento da Oferta

Aplica

Nio Aplica

Arranjos organizacionais para o desenho, incluindo:
estrutura da equipe, fungdes e responsabilidades,
procedimentos de revisao e aprovagao de procedimentos de
garantia de qualidade

X

Programa de entregas:

Logistica de entregas e recolhimento dos residuos de
construgdo considerando o trafego local (horarios de pico do
transito), intercorréncias de trabalhos executados
eventualmente em turnos ‘“ndo-comerciais”, bem como
informar como serdo realizados os recebimentos, verificacao
quanto ao atendimento as especificagdes, armazenamento,
distribuicdo e aplicagdo dos insumos, materiais e
equipamentos da obra.

Declaracdo sobre o desenho executivo das obras
estabelecendo os requisitos e objetivos das obras; incluindo
a coordenagao necessaria da arquitetura com a engenharia e
entre elas para garantir um desenho executivo integral e de
qualidade. Aplicavel também ao projeto de canteiro de
obras.

Declaracdo  contendo comentarios, discordancias,
apontamento de erros ou divergéncias ou outros detalhes que
considerem relevantes sobre as especificagcdes técnicas
contidas no Termo de Referéncia.

(a) comentarios sobre a Secdo VII. “Especificacdes e
Requisitos de Desempenho”, incluindo: diagnéstico de
informagdes técnicas disponiveis e questdes de
desenho relacionadas as Obras;

(b) comentarios sobre os erros, defeitos ou ambiguidades
indicadas na Sec¢do VII. “Especificagdes e Requisitos
de Desempenho”;

(c) detalhes sobre quaisquer excegcdes no desenho
conceitual com relagdo a Secdo VII. “Especificacdes e
Requisitos de Desempenho™.

AquisigOes sustentaveis: aspectos de sustentabilidade (por
exemplo, eficiéncia energética, residuos, descarte de
pléasticos, pocos para extragdo de gravilha, fontes de
materiais, uso de materiais reciclados e reciclaveis, tintas
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No.

Elemento da Oferta

Aplica

Nio Aplica

ndo petroquimicas e madeira de reflorestamento) que
demonstrem o enfoque do Empreiteiro € o seu compromisso
com praticas sustentdveis de desenho e construcao;

Estratégia para coletar informagdes basicas sobre aspectos
ambientais, sociais e de satde e seguranga no trabalho, para
alimentar oportunamente o desenvolvimento adequado do
desenho;

Detalhes de como os requisitos ambientais, sociais ¢ de
satde e seguranga no trabalho serdo incorporados em todas
as fases do desenho e como foram consideradas as
implicacdes para a fase de construcdo e durante a operagao,
se aplicavel,

Detalhes da abordagem da gestdo de riscos, participagao das
partes interessadas, licengas ¢ autorizagdes ambientais;

Detalhes das melhorias quando a engenharia de valor ¢é
aplicada;

Mecanismos e padroes de resposta caso haja a necessidade
de consultas ou alteragdes no desenho em decorréncia de
eventos que ocorram durante a execu¢do das obras ou
durante a operagdo; e

Detalhes sobre o controle de qualidade, controle de dados e
os procedimentos dos métodos do desenho;

[inserir qualquer outra informagdo relevante, conforme
apropriado.]
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FORMULARIO VIII
Descri¢cao da Organizacio das Obras (DOQO)

Apresentar o Organograma Proposto para Desenho e Construcido do CIPTC

[Incluir informacades pertinentes a Organizacdo do Local das Obras de forma
grdfica e com explicagoes]
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FORMULARIO IX
Descricido da Estratégia de Construcio (DEC)
A Licitante devera apresentar uma estratégia de gestdo de construcao que inclua, pelo menos:
No. Elemento da Oferta Aplica | Nao Aplica

Arranjos organizacionais para a gestdo da construcao,
incluindo: a estrutura da equipe, o papel ¢ as
responsabilidades de cada membro e como eles interagem, os
procedimentos de aprovagao e a garantia de qualidade;

X

A maneira pela qual os subempreiteiros sao selecionados e
como os subcontratos sdo gerenciados;

A capacitagdo e formagao de todo o pessoal que exerce
atividades no Local das Obras; todo o pessoal que auxilia na
instalagao;

Obtencao e gestdo das autorizagdes, permissoes €
aprovagoes;

Propostas para estabelecer o local, incluindo o acesso,
acomodagao, instalagdes de armazenamento da planta e
materiais;

KA A A

As propostas das fases de construcao, incluindo a sequéncia
dos trabalhos e a gestdo das atividades conflitantes;

s

A forma de realizar pesquisas ou outras investigagdes
avangadas para atender as exigéncias ambientais, sociais e de
saude e seguranga no local do trabalho;

s

A abordagem de gestao de riscos para os aspectos
geotécnicos, hidraulicos e subsuperficiais das Obras

Sistema de gestdo de qualidade incluindo um esbogo do
plano de gestao da qualidade

Aspectos de sustentabilidade que demonstrem o enfoque e o
compromisso do Licitante com as boas praticas sustentaveis
de construgao (por exemplo, eficiéncia energética, reducao
de perdas, redugdo no consumo de materiais e utilizagdo de
fontes de materiais, etc.);

Preparacgao, aprovagdo e implementagdo das atividades
ambientais, plano de gestdo social, satide e seguranca
comunitaria;
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No.

Elemento da Oferta

Aplica

Nio Aplica

Procedimentos de resolucao de reclamagdes relacionadas
com o desenho ou construc¢do das Obras;

Preparacgao, frequéncia e uso de relatorios, incluindo
questdes ambientais, sociais e de satde e seguranga no local
de trabalho;

Preparacgdo para a realizacao de testes apos a conclusao das
obras;

Providéncias para tomar posse do local das obras, incluindo
a conclusdo dos desenhos técnicos “como construido” (“as
built”), manuais de operagao e manutengdo e quaisquer
outros aspectos pertinentes; €

A forma de como incluir a Supervisdo Técnica e o Controle
de Qualidade proprios do Empreiteiro para garantir a
qualidade dos desenhos, obras ¢ materiais;

inserir qualquer outra informagdo relevante, conforme
apropriado.]
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FORMULARIO X

Guia sobre os Métodos de Construcao de Atividades-Chave

(MCAC)

A Licitante devera fornecer explicagdes sobre o método de construcdo utilizado nas seguintes
atividades-chave das obras.

[Cada explicagdo do método devera descrever a abordagem proposta para a construg¢do da
atividade, o nivel de pessoal alocado e sua experiéncia, o sistema de trabalho seguro e o equipamento
a ser utilizado.

A Licitante devera ser capaz indicar aquelas atividades-chave cujos métodos de construgdo
dependem do desenho final ou podera designar métodos temporarios até que os desenhos sejam
concluidos para algumas dessas atividades]

1.

0 N N L A~ W

Elaboracao e Consolidag¢ao do Projeto Conceitual

. Projeto Basico

. Aquisigoes

. Projeto Executivo

. Obras ¢ Instalagoes

. Testes e Comissionamentos

. Licencas, Autorizagdo ¢ Aprovagoes

. Entrega do CIPTC
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FORMULARIO XI

Guia sobre Supervisao e Garantia de Qualidade (SGQ)

Neste Formulario, a Licitante devera fornecer sua abordagem e recursos para o cumprimento das
obrigacdes contratuais relativas a supervisdo técnica e ao controle de qualidade das obras e dos
servigos que executara no ambito do Contrato. O pessoal técnico designado para esse trabalho, devera
ser inseridos na lista do pessoal chave na Oferta.

Se o Licitante planeja recorrer a subempreiteiros para o desenho, supervisao das obras, controle de
materiais e laboratorio, instalagdes de equipamentos, supervisao ambiental e social, satide e seguranga
ocupacional. Deverd indicar a maneira pela qual serdao garantidas a coordenag¢do e uma comunicagao
ininterruptas com a Contratante e com o Engenheiro sobre essas ou outras questdes-chave de
execugdo, em particular, se ocorrerem alteragdes no desenho apods a aprovacao dos desenhos do
Empreiteiro pela Contratante. A Licitante deve estabelecer padrdes de resposta e indicadores de
progresso nas areas que devem ser melhoradas.

Durante a execugdo das Obras e, posteriormente, pelo tempo necessario para cumprir as obrigacdes
do Empreiteiro, este devera fornecer toda a supervisdo necessaria para planejar, organizar, dirigir,
administrar, inspecionar e testar as Obras. O trabalho de supervisdo sera realizado por um numero
suficiente de engenheiros e assistentes que possuam conhecimento adequado do idioma para as
comunicacdes acerca das operagdes a serem realizadas (incluindo os métodos e técnicas exigidos, os
riscos e os métodos de prevencao de acidentes), para a execucao satisfatoria e segura das Obras.

Durante a fase de implementacdo do projeto, o Empreiteiro deverd levar em consideragdo os
requisitos do Engenheiro de Obras para o cumprimento de suas responsabilidades e tarefas durante
as fases de desenho, construgdo, instalacdes do equipamento e, se aplicavel, a operagdo das
instalacgoes.

Em especial, o Empreiteiro devera disponibilizar engenheiros e assistentes (profissionalmente
reconhecidos) para assistir o Engenheiro e o Empreiteiro em explicagdes apropriadas, se for caso, no
momento de:

N.° Elemento da Oferta Aplica Nao
Aplica

Revisar e confirmar o programa de garantia de qualidade X

do Empreiteiro

Revisar e confirmar a entrega de materiais e X

equipamentos no local das Obras

Revisar e confirmar a quantidade e a qualidade das obras

concluidas, que serviriam de base para o pagamento ao X
X

Empreiteiro de acordo com os termos do Contrato;
Participar de reunides periddicas com o Empreiteiro para
revisar o andamento do projeto, as questdes técnicas e as
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N.°

Elemento da Oferta

Aplica

Nao
Aplica

medidas para atingir o controle de custos, qualidade e o
cronograma de execug¢do;

Gerenciar questdes relacionadas aos aspectos ambientais,
sociais, de saude e seguranca no trabalho durante a
construgao;

Revisar e confirmar as propostas de testes de aceitagao
feitas pelo Empreiteiro e apoiar o Contratante a concluir
os testes de aceitacao;

Revisar e confirmar o Manual de Servigos de Operagao,
incluindo os programas de capacitacdo para os
engenheiros e supervisores de ASSS do Contratante,
preparados pelo Empreiteiro;

Fornecer qualquer suporte técnico adicional que
razoavelmente solicite pelo Contratante, conforme
necessario, para demonstrar uma implementagdo bem-
sucedida do Contrato.

[inserir qualquer outra informacdo relevante, conforme
apropriado]
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FORMULARIO XII

Guia sobre Instalacoes Eletromecanicas, Sanitarias de
Controle e Comunicacdes (IESCC)

Caso o Contrato inclua o fornecimento e instalagdo de componentes da Planta, neste Formulario, o
Licitante devera fornecer seu foco e recursos para o cumprimento das obrigagdes contratuais relativas
a supervisao técnica e controle de qualidade das instalacdes eletromecanicas e sanitarias previstas no
Contrato. Se o Licitante planeja recorrer a subempreiteiros para a selecdo adequada dos equipamentos
e sistemas, ou para selecdo de mao de obra qualificada e supervisao técnica dessas instalacdes, ele
devera indicar a forma como serdo garantidas a coordenacdo e comunicagdo ininterrupta com o
Contratante ¢ Engenheiro nesses outros temas chaves da execucdo, especialmente se ocorrerem
alteracdes no desenho apos a aprovagao dos desenhos do Empreiteiro pelo Contratante. O Licitante
devera estabelecer padrdes de resposta e indicadores de progresso nas areas que devem ser
melhoradas.

Durante a execugdo das Obras e, posteriormente, pelo tempo necessario para cumprir as obrigagdes
do Empreiteiro, este fornecerd toda a supervisdo necessaria para planejar, organizar, dirigir,
administrar, inspecionar e testar os Equipamentos e Instalacdes. O trabalho de supervisdo sera
realizado por um numero suficiente de engenheiros e assistentes que possuam conhecimento
adequado do idioma para comunicacdes € sobre as operacdes a serem realizadas (incluindo os
métodos e técnicas exigidos, os riscos e os métodos de prevencdo de acidentes), para a execucao
satisfatoria e segura das instalacoes.

Durante a fase de implementacdo do Projeto, o Empreiteiro devera considerar cuidadosamente os
requisitos do Gerente de Projeto das Obras para cumprir suas responsabilidades e deveres durante as
fases do desenho, da montagem e testes de equipamentos das instalacdes e, se apropriado, as
operacdes das instalacdes.

Em especial, o Empreiteiro disponibilizara pessoal profissional, engenheiros e assistentes bem
conhecidos do Engenheiro, eletricistas, mecanicos e instaladores que possam oferecer ao Engenheiro
e aos representantes do Contratante, informagdes e explicagdes, no devido tempo, se apropriado:

N.° Elemento da Oferta Aplica Nao
Aplica

Rever o desenho e os planos de desenho apresentados
pelo Empreiteiro em relagdo ao equipamento;

Quando supervisionar os testes no local (em loco) de X
todos os equipamentos principais para garantir 0
cumprimento das exigéncias e especificagdes do
contrato;

Se necessario, ao inspecionar a fabricagdo de
equipamentos nas oficinas do Empreiteiro em qualquer
lugar do mundo, e realizar os testes necessarios (se X
necessario) e certificar sua adequagdo e qualidade antes
que sejam embalados e enviados para o local das obras;
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N.°

Elemento da Oferta

Aplica

Nao
Aplica

supervisionar a instalacdo do equipamento elétrico e
mecanico de forma satisfatoria e segura de acordo com as
especificacdes e requisitos do contrato;

supervisionar os testes € o comissionamento de todos os
equipamentos;

Caso necessario, supervisionar a interconexdo € a
sincronizacao das usinas de energia com as subestacoes
existentes da rede de forma segura;

planejar os trabalhos a serem concluidos pelo
Empreiteiro durante o Periodo de Responsabilidade de
Manutengao / Defeitos

A K

auxiliar o Contratante com Projeto startup (Project
Startup) uma vez concluido, incluindo a supervisdao da
resolucao de possiveis defeitos encontrados durante os
testes de aceita¢ao

revisar os Manuais de Servigos de Operagao preparados
pelo Empreiteiro serem utilizados pelo Contratante

s

[inserir qualquer outra informagdo relevante, quando
apropriado]

s
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FORMULARIO XIII
Guia sobre o Programa de Trabalho (PDT)

A Licitante devera apresentar um programa de trabalho para o desenho e constru¢cdo das obras,
incluindo um resumo da identificagdo dos principais marcos € do caminho critico. Os cronogramas
detalhados serdo apresentados nos seguintes Formularios.

O Programa de Trabalho deve ser desenvolvido com base nas especificacdes e requisitos de
desempenho e deverd descrever o seguinte, se aplicavel:

N.° Elemento da Oferta Aplica Nao
Aplica

Desenho das Obras, incluindo a apresentagdo das
entregas do desenho, revisdo e aprovacdo do desenho X
pelo Engenheiro;

Os processos e entregas necessarios para iniciar as Obras;

Execugdo das Obras dentro do Prazo de Conclusao,
destacando as atividades que causam restricoes na
sequéncia de construgao;

Os testes, comissionamento e a entrega das obras
concluidas;

A integracdo dos Servicos de Supervisdao Técnica e
Controle de Qualidade do Empreiteiro;

[inserir qualquer outra informag¢do considerada
apropriadal.

SRS T
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FORMULARIO XIV
CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO (CDM)

Governo do Estado do Espirito Santo

Secretaria de Estado de Direitos Humanos

Projeto Estado Presente: Seguranga Cidadd no ES
Unidade de Gest3o do Projeto

CONTRATACAO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA DESENHO E CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESPIRITO SANTO

CRONOGRAMA DE MOBILIZACAO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

[0 Licitante deverd apresentar o Cronograma Fisico-Financeiro utilizando este formuldrio, segundo as instrugdes abaixo, podendo ser utilizado modelo alternativo, &
conveniéncia do Licitante, devendo conter todos os dados solicitados no modelo abaixo. Os percentuais definidos na coluna "% FIX0 ESTIPULADO PELA UGP/SEDH" ndo
podem ser alterados, devendo a licitante distribuir seu prego global dentro dos percentuais fixos].

Data Base:
Fevereiro/2023

% FIXO FASE DESENHO
ITEM |ATIVIDADES /| SUBATIVIDADES ESTIPULADO PROJETOS CONCEITUAL E BASICO EASEPROMTOS EXECU IO E OHRE, PRE(;cC;;I'IDTAL
PELA UGP/SEDH DIAS
01 DESENHO A+B+C 30 60 | 90 |120(150|180|210 (240|270 |300(330|360|390|420|450(480|510|540(570|600|630|660|690(720
o101 ELABDRA(;AD E CDNSDLIDA[;&D DO PROJETO CONCEITUAL A
Programa de Necessidades validado pela SPTC e UGP/SEDH (item ot
010101 e 3 0,104
7.2.1.1. do Termo de Referéncia) inserir valor (RS
Projeto Conceitual validado pela SPTC e UGP/SEDH (tem 7.2.1.2. &
e 7.2.1.3. do Termo de Referéncia) 0.90A
o102 ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS B
Levantamento topografico e Estudos de Sondagens executados e
010201 |totalmente validados pela UGPISEDH (itemn 7.2.2.5. do Termo de 0,108
Referéncia)
010202 Projetos basicos validados pela SPTC e UGP/SEDH 0,208
(tem7.2.21, 7222 7223 7224 7226 doTermo de Referéncia) i
Projeto basico de Arquitetura aprovado pelos drgios competentes
010203 |(ltem 7.2.2.7. do Termo de Referéncia, relativo ao Projeto 0,258
Arguitetdnico)
Projeto basico de Prevencio e Combate a Incéndio aprovado pelos
010204 |Grgdos competentes (ltem 7.2 2 7. do Termo de Referéncia, realtivo ao 0,158
Projeto de Prevencio e Combate a Incéndio)
Demais Projetos bdsicos aprovados pelos drgdos competentes (ltem
010205 |7.2.2.7. do Termo de Referéncia, relativo aos Projetos que deverdo 0,158
passar por aprovacies junto aos drgdos governamentais e
Compatibilizacio e entrega dos projetos basicos (conforme Lista
010206 |Mestra prevista no item 10.2 do Termo de Referéncia) apds todas as 0,158
aprovaces dos drgios governamentais e das concessionarias de
0103 ELABDRA{;JED DOS PROJETOS EXECUTIVOS C
Projeto executivo de Arquitetura completo validado pela UGP/SEDH
010301 |(litem 7 2.4 1 do Termo de Referéncia, relativo ao Projeto 0,.20C
Arguitetdnico)
Projeto executivo estrutural completo, inclusive fundacbes e
010302 |contencies, validados pela UGP/SEDH (ltem 7.2.4.1. do Termo de 0,20C
Referéncia, relativo ao Projeto Estrutural)
Projeto executivo hidrossanitario e drenagem completos validados
010303 |pela UGP/SEDH (ltermn 7.2.4.1 do Termo de Referéncia, relativo ao 0,20C
Projeto Hidrossanitario)
Projeto executivo elétrico, cabeamento estruturado, rede de Idgica,
010304 |CFTV e SPDA completos validados pela UGP/SEDH (ltem 7.2.4 1. do 0,.20C
Termo de Referéncia, relativo ao Projeto Elétrico, Cabeamento
Demais projetos executivos completos (conforme Lista Mestra
010305 |prevista no item 10.2 do Termo de Referéncia) validados pela 0,10C

UGP/SEDH (ltem 7.2.4.1. do Termo de Referéncial
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Projeto de As built de todas as disciplinas completos validados pela

0Ae306 UGP/SEDH (ltem 7.2.4.2. do Termo de Referéncia) 0100
2 D+E+F+G+

02 CONSTRUCAO Hel+J+K

0201 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTAGAO DE TERRA D
Remocio de todas as interferéncias para instalacio do CIPTC,

020101 |conforme projetos de demolicBes e limpeza geral de toda a drea 0,500
(Abrange semnicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia)
Execucdo de terraplanagem e movimentacdo de terra de acordo com

020102 |projetos de terraplanagem (Abrange servigos do ltem 7.2.5. do Termo 0,500
de Referéncia)

0202 INSTALAGAO E MANUTENGAC DO CANTEIRO DE OBRAS - NR.18 E
Mobilizac3o total do Canteiro de Obras conforme projetos (Abrange

st senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0208
Manutencdo do Canteiro de Obras - 40% da obra executada (Abrange

20202 senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.258
Manutencdo do Canteiro de Obras - 80% da obra executada (Abrange

20203 senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.258
Desmobilizac3o total do Canteiro de Obras (Abrange servicos do ltem

020204 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0208

0203 INFRAE STRUTURA DE CONTENGOES E DE FUNDACOES F
Execucio de obras de contencies necessarias (Abrange servicos do

U301 Iltemn 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.20F
Execucio das fundaches - 50% concluidas (Abrange senvicos do ltem

S 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0A0F
Execucio das fundaches - 100% concluidas (Abrange servicos do

ST Iltern 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0A0F

0204 SUPERESTRUTURA G
Execucio da super estrutura da edificacio - 25% concluida (Abrange

Pt senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) s
Execucio da super estrutura da edificacio - 50% concluida (Abrange

gt senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) s
Execucdo da super estrutura da edificacio - 75% concluida (Abrange

gatl senicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) s
Execucdo da super estrutura da edificacio - 100% concluida (Abrange

pelans servicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) s

0205 FECHAMENTOS E ACABAMENTOS H
Execucdo total das paredes externas da edificacio (Abrange senvicos

v20501 do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.10H

020502 Execucio tota! das paredes e divisdrias internas da‘edﬁcagao 0.10H
(Abrange semnvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia)
Execucdo total dos revestimentos internos de piso e de paredes da

020503 |edificacdo, exceto pintura (Abrange senicos do ltem 7.2.5. do Termo 0,10H
de Referéncia)
Execucdo total de forros da edificacio (Abrange semnvicos do ltem

020501 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.10H

020505 Execucio tuta! de instalacdes hidrossanitarias da eijlﬂc.agao 0.40H
(Abrange semnvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia)
Execucdo total de instalactes elétricas da edificacio (Abrange

020508 senvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 0.10H

020507 Execucdo total das esquadrias de portas e janelas da edificacdo 0.10H

(Abrange senvicos do Item 7.2.5. do Termo de Referéncia)
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Execucio total de bancadas, loucas e metais da edificacio (Abrange

020508 0,10H

senvigos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia)

Execucdo total da pintura interna da edificacio, inclusive portas,

020509 (portdes e Janelas (Abrange sernvigos do ltem 7.2.5. do Termo de 0104
Referéncia)

Execucdo total dos revestimentos de paredes de fachada da

et edificacio (Abrange servicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) 008

0206 COBERTURAS I

020601 Execucio total da impermeabilizacdo das lajes descobertas (Abrange 0.501
senvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) :

020602 Execucdo de elementos de coberturas previstas em projetos 0.501
(Abrange senvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia) :

0207 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS J
Execucdo total, inclusive pintura, de muros, fechamentos e portdes de

020701 |acessos externos da edificacio (Abrange servicos do ltem 7.2.5. do 0,404

Termo de Referéncia)

ExecucHo total da pavimentac3o externa, inclusive demarcacio de

020702 [vagas de estacionamento, acessos e calcadas externas (Abrange 0,404
senvicos do ltem 7.2.5. do Termo de Referéncia)

r

Execucdo total de paisagismo e de instalacio de placas de
020703 [comunicacio visual (Abrange servicos do ltem 7.2.5. do Termo de 0,204

Referéncia)

r

0208 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO, TESTESE

COMISSIONAMENTOS DOS SISTEMAS

r

Fornecimenio de equipamenios, instaiacio, tesies e

020801 |comissionamentos dos sistemas de Elevadores (ltem 7.2.5. e 7.2.6 0,20K
do Termo de Referéncia)

r

Fornecimento de equipamentos, instalacio, testes e

020802 |comissionamentos dos sistemas de Ar Condicionado (lem 725 e 020K
7.2.6 do Termo de Referéncia)

r

Fornecimento de equipamentos, instalacio, testes e

020803 |comissionamentos dos sistemas de Rede de Lagica, CFTW e 020K
Controle de Acessos (ltem 7.2.5. e 7.2.6 do Termo de Referéncia)

r

Formecimento de equipamentos, instalacio, testes e

020804 [comissionamentos dos sistemas de distribuicio elétrica em baixa 0,15K
tensio e SPDA (ltem 7.2.5. e 7.2.6 do Termo de Referéncia)

r

Fornecimento de equipamentos, instalacio, testes e

020805 [comissionamento da Subestacio de Energia e Grupos geradores de 0,158K
emergéncia (ltem 7.2.5. e 7.2.6 do Termo de Referéncia)
F Fornecimento de equipamentos, instalac3o, testes e

comissionamentos dos demais sistemas da edificagio conforme

020806 projetos (ltem 7.2.5. e 7.2.6 do Termo de Referéncia)

Fornecimento de equipamentos, instalac3o, testes e 0108

comissionamentos dos demais sistemas da edificacdo conforme
i projetos (ltem 7.2.5. e 7.2.6 do Termo de Referéncia)
03 MOBILIARIOS L
ki Fornecimento dos mobilidrios, inclusive instalagio e montagem,
0301 conforme especificacies técnicas e programa de necessidades (ltem L

7.2.5. do Termo de Referéncia)

% MENSAL
TOTAL MENSAL (R$)
% ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO (R$)

Observagdo:
1- 0 valor do item 01 - DESENHO (A+B+C) ndo podera ultrapassar 20% do valor total global.
2 - As propostas de valores deverdo respeitar os percentuais definidos nessa tabela para as subatividades em relagdo as atividades.
3 - As propostas de valores serdo avaliadas em relagdo a coeréncia e uniformidade de valores ofertados com a proposta técnica, as solugdes arquitetdnicas e de engenharia e os servigos.
4 - Nos valores informados estdo inclusos os custos do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas e Lei Sociais.
5 - Deverd ser apresentada a composigdo do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor global e os Encargos Sociais (ES).

6 - Todos os valores acima estdo expressos em moeda Real (RS).
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FORMULARIO XV

Cronograma de Execucio de Desenho e Constru¢io (CEDC)

Os programas de trabalho deverao ser entregues em papel e em “CD” em formato “.pdf” e em formato
compativel com MS Project® (Diagrama GANTT).

Os programas devem incluir marcos, se aplicaveis, e a designagao de pessoal e/ou esbocos de mao de
obra especificos, planejados para o cumprimento de cada programa e fase ou atividade do programa:

Programa geral de trabalho com um esquema de alocagdo do pessoal e tabelas de duracao teorica das
tarefas ou atividades. Representagdo grafica como um “tempo de avanco” mostrando a producao
diaria (més/dia) e o caminho critico para cada atividade.

Programa de trabalho detalhado para desenvolver o Projeto Definitivo com um esbogo descrevendo
a alocagdo de pessoal, indicando a quantidade, tipo e capacidade. Ferramentas visuais, como Graficos
GANTT, mostrando marcos e periodos necessarios para o engenheiro verificar e aprovar. Unidade
minima de tempo: 1 semana.
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FORMULARIO XVI-A

Estratégias de Gestao e Planos de Implementaciao (EGPI) para
gerenciar os riscos Ambientais, Sociais e de Saude e Seguranca no
Local do Trabalho (ASSS)

A Licitante deverd apresentar Estratégias de Gestdo e Planos de Implementagdo das obrigacdes
Ambientais, Sociais, de Satide e Seguranc¢a no local de trabalho (EGPI-ASSS) completos e concisos.

Essas estratégias e planos devem descrever, em detalhes, as acdes, materiais, equipamentos,
procedimentos de gestdo etc. que devem ser implementados pelo Empreiteiro e subempreiteiros
durante a execugdo das obras.

No desenvolvimento dessas estratégias e planos, a Licitante levard em considerag@o as determinagdes
das obrigacdes ASSS no contrato, incluindo as descritas com mais detalhes na Se¢do VII,
“Especifica¢des e Requisitos de Desempenho”.
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FORMULARIO XVI-B

CODIGO DE CONDUTA - Ambiental, Social, e de Saude e
Seguranca no Local de Trabalho (ASSS)

A Licitante deve demonstrar que possui Codigo de Conduta padrao que deve ser aplicado aos
funciondrios e subempreiteiros do Empreiteiro. O Cdodigo de Conduta garantird o cumprimento das
disposicoes ASSS do contrato, incluindo aquelas descritas em mais detalhes na Seg¢dao VII,
“Especifica¢des e Requisitos de Desempenho”.

Além disso, o Licitante deve apresentar um plano evidenciando a forma como esse codigo de conduta
devera ser implementado.

Isso devera incluir: como como deve ser introduzido nos contratos de trabalho, que treinamento sera
fornecido, como serd monitorado e como o Empreiteiro deve tratar as infragdes.
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FORMULARIO XVII

FORMULARIO DE DECLARACAO DE MANUTENCAO DA
OFERTA

[Se solicitado, a Licitante preenchera este Formuldrio de acordo com as instrugoes indicadas
entre colchetes.]

Nome do Licitante:
Data:
Nome do membro do Consoércio
Numero ¢ nome da solicitacdo de Ofertas:

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Estado do Espirito Santo - SEDH/ES

Nos, abaixo assinados, declaramos que:

Entendemos que, de acordo com suas condi¢des, as Ofertas devem ser amparadas por uma
Declaracdo de Manutengao da Oferta.

Aceitamos que seremos automaticamente declarados inelegiveis para participar de qualquer
licitagdo ou apresentar Ofertas em qualquer contrato com o Contratante por um prazo de 02 (dois)
anos contado a partir do dia seguinte ao da publicacdo da sancdo no Didrio Oficial, se

descumprirmos nossas obrigagdes decorrentes das condi¢cdes da Oferta, em especial por:

(a) termos retirado nossa Oferta durante o seu Prazo de Validade especificado na Carta de
Oferta, ou

(b) ndo aceitarmos a correcao de erros de acordo com as Instrugdes aos Licitantes (doravante
“as IAL”) do Documento de Licitagao; ou

(c) termos recebido a notificagdo de aceitacdo da nossa Oferta pelo Contratante durante o
Prazo de Validade da Oferta, (i) ndo conseguimos ou recusamos a assinar o Contrato, se
for necessario; ou (i1) ndo conseguimos ou recusamos a apresentar a Garantia de Execucao,
de acordo com as IAL.

Entendemos que esta Declaragdo de Garantia da Oferta ird expirar se ndo formos o Licitante
vencedor (i) quando do recebimento da sua notificacao acerca do nome do Licitante vencedor; ou
(1) vinte e oito (28) dias ap6s a expiragdo de nossa Oferta.

Nome do Licitante*
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Nome da pessoa devidamente autorizada a assinar a Oferta em nome do Licitante®*
Cargo da pessoa que assina a Oferta
Assinatura da pessoa mencionada acima
Assinado nos dias do més de de

*: No caso de uma Oferta enviada por um Consorcio, especifique o nome do Consoércio atuando como
Licitante.
**: A pessoa que assina a Oferta deve exigir que o poder concedido pelo Licitante seja anexado a Oferta.

[Nota: No caso de um Consorcio, a Declarag¢do de Manutengdo da Oferta deve ser feita em nome
de todos os membros do Consorcio que enviam a Oferta].
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Secao V. Condicoes Gerais do Contrato (CGC)
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Secao V. Condicoes Gerais do Contrato

As Condi¢oes Gerais do Contrato (CGC) juntamente com as Condigoes Particulares do Contrato
(CPC) e os demais documentos aqui listados, deverdo compor a totalidade do documento,
determinando claramente os direitos e obrigacoes das partes.

O formato seguido para as CGC foi desenvolvido com base na experiéncia internacional na
elaboracdo e administracdo de contratos, levando em conta a tendéncia da industria da
construgdo civil em utilizar uma linguagem mais simples e direta.

O uso das CGC padrdo para o desenho e construgdo de obras civis deverd fomentar a expansdo
da cobertura nos paises, a aceita¢do geral das suas disposi¢oes, poupando recursos e tempo na
preparagdo e revisdao das Ofertas.

As Condi¢oes Gerais neste contrato sdo as condi¢oes gerais do DPL para a Construgdo de
Pequenas Obras do BID, adaptadas por uma equipe do Banco para ser utilizada em contratos de
desenho e construgdo de responsabilidade exclusiva do Empreiteiro.

Em alguns casos, essas condigoes gerais da Se¢do V podem ser insuficientes para estabelecer a
distribui¢do de riscos e caracteristicas das Obras a serem projetadas (desenhadas) e construidas,
de modo que o Contratante deve, em tais casos, complementar as condig¢oes contratuais por meio
de aditivos adequados nas Condi¢oes Particulares da Secdo VI.
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TERMO DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
ESTADO DO ESPIiRITO SANTO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE DIREITOS HUMANOS -
SEDH, E A [RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA], PARA DESENHO E
CONSTRUCAO DO CENTRO
INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-
CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO. CONFORME _AS REGRAS
PREVISTAS NAS POLITICAS DE

AQUISICAO DO BANCO

INTERAMERICANO DE

DESENVOLVIMENTO (BID).
CONTRATO DE XXX N.° 0xx/2023 DATA: xx/xx/2023

EDITAL DE LICITACAO N.° 0xx/2023 PROCESSO N.° 2022-G3HNQ
FUNDAMENTO LEGAL: CONTRATO DE EMPRESTIMO N.° 3279/0C-BR,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO ESPIRITO SANTO E O BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), PARA A VIABILIZACAO DO
PROJETO ESTADO PRESENTE: SEGURANCA CIDADA NO ESPIRITO SANTO;
POLITICAS PARA AQUISICAO DE BENS E CONTRATACAO DE OBRAS
FINANCIADAS PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - GN-
2349-15., COM FULCRO NO ART. 42, § 5°. DA LEI FEDERAL N.° 8.666. DE 21 DE JUNHO
DE 1993.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA DESENHO E
CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PRAZOS:

VIGENCIA DO CONTRATO: 900 (NOVECENTOS) DIAS, CONTADOS DO DIA
SEGUINTE AO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL
DO ESTADO;

CONCLUSAO DOS SERVICOS: 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS, CONTADOS DO
DIA SEGUINTE AO DA PUBLICACAO DO EXTRATO DA ORDEM DE INiCIO DOS
SERVICOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.

VALOR DO CONTRATO (EM MOEDA NACIONAL): R$ XX . XXX.XXX, XX (VALOR
POR EXTENSO EM REAIS).

DOTACAO: A DESPESA DECORRENTE DESTE CONTRATO CORRERA NA
ATIVIDADE 10.48.101.14.422.0561.1102 — IMPLANTACAO DO PROJETO SEGURANCA
CIDADA, FONTE N° 0143000012, NATUREZA DE DESPESA 4.4.90.51, DO
ORCAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS - SEDH PARA
O EXERCICIO DE 2023.
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Este CONTRATO DE DESENHO E CONSTRUCAO (doravante denominado “Contrato”),
celebrado entre 0 ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DE DIREITOS HUMANOS - SEDH (doravante denominada “Contratante”), 6rgao da
Administracao Direta do Poder Executivo, inscrita no CNPJ sob o n.° 25.217.366/0001-48, com
sede na Av. Nossa Senhora da Penha, n.° 714 - Ed. RS Trade Tower, 3° Andar, Praia do Canto,
Vitoria/ES, CEP 29055-130, representada legalmente pela sua Secretaria, Sra. NARA BORGO
CYPRIANO MACHADO /[inserir qualifica¢do completa da representante legal], e a RAZAO
SOCIAL DA CONTRATADA (doravante denominada “Empresa Construtora”), inscrita no CNPJ
sob 0 n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada na [endereco completo], neste ato representada pelo seu
[vinculo], [nome completo do representante legal], [nacionalidade], [estado civil], inscrito no CPF
sob n.° XXX.XXX.XXX-XX, com endere¢co na [endere¢o completo], ajustam a presente
CONTRATACAO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA DESENHO E CONSTRUCAO DO
CENTRO INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESTADO DO ESP{RITO
SANTO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.° 8.666/1993, DA PORTARIA
SEGER/PGE/SECONT N.° 049-R/2010, E ALTERACOES SUBSEQUENTES, E DEMAIS
LEGISLACOES PERTINENTES A MATERIA.

CONSIDERANDO:

(a) Que o Contratante solicitou a Empresa Construtora o Desenho e a Construgdo (Projetos e
Obras) definidos neste Contrato (doravante denominados “Servigos™);

(b) Que a Empresa Construtora, havendo declarado ao Contratante que possui as aptidoes
profissionais requeridas e que conta com o pessoal € os recursos técnicos necessarios, conveio em
prestar os Servigos, nos termos ¢ condigoes estipulados neste Contrato; e

(c) Que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
(doravante denominado “Banco”), para cobrir o preco dos Servicos e se propde a utilizar parte dos
fundos desse financiamento para efetuar os pagamentos admissiveis nos termos deste Contrato,
ficando entendido que (i) o Banco s6 efetuard pagamentos a pedido do Contratante e com prévia
aprovagao do Banco, (ii) estes pagamentos estardo sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e
condigdes do Contrato de Empréstimo, e (iii) somente o Contratante podera ter qualquer direito
decorrente do Contrato de Empréstimo e nenhuma outra pessoa tera direito a reclamar os fundos

do financiamento.
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PORTANTO, as Partes por este meio convém o seguinte:

1.

a)
b)

c)

b)

Os documentos anexos ao presente Contrato serdo considerados parte integral do mesmo:
Condigdes Gerais do Contrato;
Condigoes Particulares do Contrato;
Os seguintes Formularios:
Formulario A: Notificagdo de Intencdo de Adjudicacao;
Formulario B: Formulario de Divulgacao de Propriedade Beneficiaria;
Formulario C: Carta de Aceitagdo;
Formulario D: Acordo Contratual;
Formulario E: Garantia de Execugdo (Garantia Bancéria);

Formulério F: Garantia de Execu¢do (Seguro Garantia);

Os direitos e as obrigacdes mutuas do Contratante ¢ da Empresa Construtora estardo
estabelecidos no Contrato, particularmente:

A Empresa Construtora prestara os Servigos, em conformidade com as disposi¢des do

Contrato; e

Contratante efetuara os pagamentos a Empresa Construtora, de acordo com as disposigdes

do Contrato.

EM TESTEMNHO DO QUE, as Partes assinam este Contrato no local ¢ na data indicadas abaixo.

Vitéria/ES, xx de xxxxxx de 2023.

Em representagdo de Secretaria de Estado de Direitos Humanos:

Em representacdo de Razao Social da Empresa Construtora:
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Seciao V. Condicoes Gerais do Contrato
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Condicoes Gerais do Contrato

A. Disposicoes Gerais

1. Definicoes

1.1 As palavras e expressoes definidas aparecem em
negrito:

(a) Banco ¢ o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) com sede em Washington D.C.

(b) Certificado de Responsabilidade por Defeitos ¢ o
certificado emitido pelo Gerente de Projeto apos o
Empreiteiro ter corrigido os defeitos.

(c) Conciliador Técnico ¢é a pessoa nomeada
conjuntamente pelo Contratante e pelo Empreiteiro ou,
na falta de tal indicacdo, pela Autoridade Nomeadora,
de acordo com a Subcldusula 26.1 destas CGC para
resolver, em primeira instancia, qualquer controvérsia,
de acordo com o previsto nas Clausulas 24 e 25 destas
CGC.

(d) Contratante ¢ a parte que contrata o Empreiteiro para a
execucao das Obras, conforme estipulado nas CPC.

(e) Contrato ou Acordo Contratual ¢ o documento
assinado entre o Contratante ¢ o Empreiteiro para
desenhar, executar, concluir, reparar, € se necessario,
manter as Obras. O Contrato inclui os documentos
listados na Subclausula 2.3 destas CGC.

(f) CPC significa as Condic¢des Particulares do Contrato.

(g) Data de Conclusio ¢ a data de conclusdo das Obras,
certificada pelo Gerente de Projeto de acordo com a
Subclausula 55.1 destas CGC.

(h) Data de Inicio ¢ a ultima data na qual o Empreiteiro
devera iniciar o desenho das Obras e podera realizar as
Obras Preliminares estipulada nas CPC. Nao coincide
necessariamente com nenhuma das datas de tomada de
posse do Local das Obras.
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(i) Data de Inicio das Obras ¢ a ultima data na qual o
Empreiteiro deve iniciar a execucdo das Obras com 0s
desenhos aprovados pelo Gerente de Projeto e que esta
estipulada mas CPC. Nao coincide necessariamente
com nenhuma das datas de tomada de posse do Local
das Obras.

(j) Data Prevista de Conclusio dos Desenhos das Obras
¢ a data em que se prevé que o Empreiteiro conclua os
desenhos das Obras e que esta especificada nas CPC.
Esta data somente podera ser modificada pelo Gerente
de Projeto por meio de uma prorrogacdao do prazo ou
uma ordem de aceleragdo dos trabalhos.

(k) Data Prevista de Conclusio das Obras ¢ a data
prevista pelo Empreiteiro para conclusao das Obras e
estd especificada nas CPC. Esta data somente podera
ser modificada pelo Gerente de Projeto por meio de uma
prorrogacao de prazo ou uma ordem de aceleragdo dos
trabalhos.

(1) Defeito ¢ qualquer parte das Obras que nao foi
concluida de acordo com o Contrato.

(m)Desenhos sdo os documentos preparados pelo
Empreiteiro para serem aprovados pelo Gerente de
Projeto antes do Inicio das Obras que incluem as
descricoes das obras, as especificagdes técnicas,
memorias de calculo, estudos basicos executados,
desenhos técnicos (blueprints), cronogramas e
autorizagdes para a execugao das Obras. A aprovagao
do Gerente de Projeto ndo implica corresponsabilidade
pelo desenho.

(n) Desenhos Técnicos (Blueprints) incluem os desenhos,
calculos, estimativas e outras informagoes fornecidas ou
aprovadas pelo Gerente de Projeto para a execucao do
Contrato.

(o) Dias significam dias continuos do calendario, isto €,
aqueles  que se passam  inexoravelmente,
independentemente de serem dias uteis, férias ou
feriados.

(p) Empreiteiro ¢ a pessoa fisica ou juridica cuja Oferta
para o desenho e a execucdo das Obras tenha sido aceita
pelo Contratante.
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(q9) Equipamento ¢ o maquindrio e os veiculos do

()

®

Empreiteiro que foram temporariamente transferidos
para o Local das Obras para a construgdo das Obras.

Especificacdes significam as especificagdes minimas
das Obras conforme estabelecido pelo Contratante nas
Especificagcdes e nos Requisitos de Desempenho e
qualquer modificacdo ou aditivos feitos ou aprovados
pelo Gerente de Projeto e que o Empreiteiro devera
cumprir ou substituir por especificacdes iguais ou
superiores na execugao do desenho final das Obras e
qualquer modificac@o ou aditivo aprovado pelo Gerente
de Projeto.

Especificacoes significam aquelas incluidas na CPC e
na Secao VII. Objetivos, escopo e requisitos e/ou
critérios técnicos sdo especificados para o Desenho e
as Obras e devem ser necessariamente cumpridos pelo
Empreiteiro. Os Desenhos e as Obras devem ser
adaptados aos objetivos e finalidades do Projeto.

Especificacoes e Requisitos de Desempenho ¢ a
Secdo VII do Documento de Licitagdo que contém os
Requisitos de Desempenho para a execug¢do do
desenho, a constru¢do das Obras e o Servico de
Operagao, se aplicavel.

(u) Eventos Compensaveis siao aqueles definidos na

Clausula 44 destas CGC.

(v) Gerente de Projeto ¢ a pessoa cujo nome esté indicado

nas CPC (ou qualquer outra pessoa competente
nomeada pelo Contratante com notificagdo ao
Empreiteiro, para substituir o Gerente de Projeto),
responsavel por supervisionar o desenho, a execugao
das Obras e administrar o Contrato.

(w)Lista de Atividades ¢ a lista especificada pelo

Contratante no documento de licitagdo, a qual ¢ aceita
ou modificada e apresentada pelo Licitante, indicando
as quantidades e precos das atividades, que fazem parte
da Oferta.

(x) Lista de Atividades com Precos ¢ a lista devidamente

elaborada pelo Empreiteiro, indicando a sequéncia,
duracdo e o programa das atividades que compdem o
desenho e a constru¢ao das Obras.

(y) Local das Obras ¢ o local definido como tal nas CPC.
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(z) Materiais sao todos os suprimentos, inclusive os bens

(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(fH)

(gg)

(hh)

de consumo, utilizados pelo Empreiteiro para serem
incorporados nas Obras.

Meses significa meses calendarios.

Obras ¢ tudo o que o Contrato exige que o Empreiteiro
projete, construa, instale, repare, se aplicavel, de
acordo com o regime de “responsabilidade tnica” do
Empreiteiro, e entregue ao Contratante conforme
definido nas CPC e inclui obras permanentes e
definitivas e aquelas com corre¢des de defeitos, se
aplicavel.

Obras Preliminares sdo as obras que o Empreiteiro
pode realizar sem ter obtido a aprovagao dos projetos
das Obras referida na letra (m) acima e que incluem,
pelo menos: mobilizagdo, estabelecimento e
constru¢do de canteiros de obras, layout e
implantacdo, limpeza, escavagdes, coleta de amostras
e medicdes como percolagdo, capacidade de carga e
pequenas movimentacdes de terra para acessos.

Obras Provisdrias s3o as obras que o Empreiteiro deve
desenhar, construir, instalar, remover e que sao
necessarias para a execugao na construgao ou instalagao
das Obras.

Obrigacdoes Ambientais, Sociais e de Saude e
Seguranca no local do Trabalho (doravante
“ASSS”) sdo os requisitos nacionais sobre esses temas
e incluem a exploracdo e o abuso sexual (EAS) e a
violéncia baseada em género (VBG) e, se nao
existirem, sao aquelas contidas nas normas e politicas
do Banco Interamericano de Desenvolvimento e nas
Especificacoes e Requisitos de Desempenho do
Contrato.

Oferta do Empreiteiro ¢ o conjunto de documentos
que fazem parte do documento de licitagdo que foram
preenchidos pelo Empreiteiro e apresentados ao
Contratante.

Periodo de Responsabilidade por Defeitos ¢ o periodo
estipulado na Subclausula 35.1 das CPC e calculado a
partir da data de conclusao.

Planta ¢ qualquer parte integrante das Obras que tem
uma fun¢do mecanica, elétrica, quimica ou bioldgica e
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2. Interpretacao

(i)

@)

(kk)

n

inclui os veiculos que o Empreiteiro atribui a Obra e ¢
usada pelo Contratante e seus Supervisores.

Preco do Contrato ¢ o Preco definido na Carta de
Aceitagdo e, posteriormente, conforme ajustado de
acordo com as disposi¢des do Contrato.

Preco Inicial do Contrato ¢ o Preco do Contrato
indicado na Carta de Aceitagdo do Contratante.

Relatorios de Investigacio do Local das Obras,
incluidos no documento de licitacdo, sdo relatorios
interpretativos, baseados em fatos e que se referem as
condi¢oes da superficie e do subsolo do Local das
Obras.

Subempreiteiro ¢ uma pessoa fisica ou juridica,
contratado (a) pelo Empreiteiro para executar uma
parte dos trabalhos do Contrato e inclui trabalhos no
Local das Obras.

(mm)Supervisdo Técnica significa os trabalhos de

(nn)

(00)

2.1

engenheiros de inspecdo, técnicos de laboratorio e
pessoal de controle de qualidade do Empreiteiro, que
devem demonstrar a todo 0 momento que os desenhos
se adaptam as melhores praticas de engenharia e que a
Constru¢ao das Obras esta em conformidade com a
Secao VII, sob um regime de responsabilidade tunica
do Empreiteiro. As Especificagdes e Requisitos de
Desempenho do Documento de Licitagdo, Desenhos
Técnicos e detalhes das Obras conforme aprovados
pelo Gerente de Projeto. Inclui inspegdes por
engenheiros, arquitetos e especialistas executaram os
desenhos das Obras e a supervisdo do cumprimento
das obrigagdes ASSS inerentes as Obras. A
Supervisao Técnica do Empreiteiro deve cooperar em
todos os momentos com a supervisdao do Contratante.

Trabalhos por Administra¢do significa uma
variedade de trabalhos pagos com base no tempo gasto
pelos funciondrios e equipamento do Empreiteiro,
além de pagamentos por materiais relacionados e pela
planta (instalacao).

Variac¢ao ¢ uma instrugdo dada pelo Gerente de Projeto
que modifica as Obras.

Na interpretagdo dessas CGC, se o contexto o exigir, o
singular também significa o plural, e o masculino
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3. Idioma e Leis Aplicaveis

4. Decisoes do Gerente de
Projeto

5. Delegacio de Funcoes

2.2

2.3

3.1

4.1

5.1

também significa o feminino e vice-versa. Os titulos
das cldusulas ndo sdo relevantes por si proprios. As
palavras usadas no Contrato tém o significado corrente,
a menos que sejam especificamente definidas. O
Gerente de Projeto fornecera esclarecimentos as
duvidas sobre essas CGC.

Se a conclusdo de uma secdo das Obras estiver
especificada nas CPC, as referéncias nas CGC as
Obras, a Data de Conclusdo e a Data Prevista de
Conclusao se aplicam a qualquer secdo das Obras
(exceto as referéncias a Data de Conclusdo e a Data
Prevista de Conclusao para a totalidade das Obras).

Os documentos que constituem o Contrato serao
interpretados na seguinte ordem de prioridade:

(a) Acordo Contratual,

(b) Desenhos Aprovados pelo Contratante,

(c) Especificacdes e Requisitos de Desempenho,
(b) Carta de Aceitacao,

(c) Oferta (a ultima apresentada se for usada Melhor
Oferta Final ou Negociagoes),

(d) Condigdes Particulares do Contrato,

(e) Condicdes Gerais do Contrato,

(f)  Especificagdes,

(g) Desenhos Técnicos,

(h) Lista de Atividades, e

(1)  Qualquer outro documento que mnas CPC se

especifique que seja parte integrante do Contrato.

O idioma do Contrato e a lei que o regerd serdao
estipulados nas CPC.

Salvo se especificado de outra forma, o Gerente de
Projeto, representando o Contratante, decidira sobre as
questdes contratuais que surgirem entre o Contratante e
o Empreiteiro.

O Gerente de Projeto, apds notificacdo ao Empreiteiro,
poderd delegar a outras pessoas, com excecao do
Conciliador Técnico, quaisquer de suas atribuigdes e
responsabilidades e, da mesma forma, poderd cancelar
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6. Comunicacoes 6.1
7. Subcontratos 7.1
8. Outros Empreiteiros 8.1
9. Pessoal-chave 9.1
9.2
9.3

10. Riscos do Contratante e do 10.1
Empreiteiro

qualquer delegagdo de fungdes, apoés notificar o
Empreiteiro.

As comunicagdes entre as partes referidas nas Condigoes
do Contrato s6 serdo validas quando formalizadas por
escrito. As notificagdes entrardo em vigor assim que
forem entregues.

O Empreiteiro pode subcontratar trabalhos se tiver a
aprovacao do Gerente de Projeto, mas nao pode ceder o
Contrato sem a aprovagao por escrito do Contratante. A
subcontratagdo nao altera as obrigacdes do Empreiteiro.

O Empreiteiro devera cooperar e compartilhar o Local
das Obras com outros empreiteiros, autoridades publicas,
empresas de servigos publicos e o Contratante nas datas
indicadas na Lista de Outros Empreiteiros indicada nas
CPC. O Empreiteiro também deve fornecer-lhes as
instalacoes e servigos descritos na referida Lista. O
Contratante pode modificar a Lista de Outros
Empreiteiros e deve notificar o Empreiteiro a esse
respeito.

O Empreiteiro deverd empregar o pessoal-chave
relacionado na Lista de Pessoal-chave, de acordo com as
disposicoes das CPC, para realizar as fungdes
especificadas na Lista, ou outro pessoal aprovado pelo
Gerente de Projeto. O Gerente de Projeto aprovara
qualquer substituicdo do pessoal-chave apenas se as
qualificagdes, habilidades, preparagdo, capacidade e
experiéncia do pessoal proposto forem iguais ou
superiores as do pessoal da Lista.

Se o Gerente de Projeto solicitar ao Empreiteiro a
remo¢do de um membro da for¢ca de trabalho do
Empreiteiro , indicando os motivos da solicitagdo, o
Empreiteiro devera certificar-se de que tal pessoa deixe o
Local do Projeto nos proximos sete (7) dias e ndo tenha
nenhum outro envolvimento com trabalho relacionados
ao Contrato.

O que estd indicado na Subclausula 9.1 acima ¢
especialmente aplicado a Supervisdo Técnica, uma vez
que sao sempre considerados como parte do Pessoal-
chave.

Os riscos do Contratante sao aqueles que neste Contrato
estdo estipulados que correspondam ao Contratante, € os
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11. Riscos do Contratante

12. Riscos do Empreiteiro

11.1

11.2

12.1

riscos do Empreiteiro sdo aqueles que neste Contrato
estdo estipulados que correspondam ao Empreiteiro.

A partir da Data de Inicio das Obras at¢ a data da emissao
do Certificado de Correcdo de Defeitos, os riscos do
Contratante sdo os seguintes:

(a) Osriscos de lesdes corporais, de morte ou de perda
ou danos a propriedade (excluindo as Obras, Planta,
Materiais e Equipamentos) do pessoal do
Contratante, que sao devidos a:

(1)  uso ou ocupagdo do Local para as Obras, ou
para fins de execucgdo das Obras, como um
resultado inevitavel das Obras, ou

(1) negligéncia,  violagdo  dos  deveres
estabelecidos por lei ou interferéncia nos
direitos legais por parte do Contratante ou de
qualquer pessoa por ele empregada ou
contratada, exceto o Empreiteiro.

(b) O risco de danos as Obras, Planta, Materiais e
Equipamentos, na medida em que seja devido a
falhas do Contratante ou no desenho feito pelo
Contratante, ou ainda, por uma guerra ou
contamina¢do radioativa que afete diretamente o
pais onde devera realizar as Obras.

A partir da Data de Conclusdo até a data de emissao do
Certificado de Corregdo de Defeitos, sera o risco de
perdas ou danos as Obras, Planta e Materiais, ¢ um risco
do Contratante, exceto as perdas ou danos como resultado
de:

(a) um Defeito que existia na Data de Conclusao;

(b) falhas do Empreiteiro no desenho feito pelo
Empreiteiro;

(c) defeitos ou negligéncia da Supervisdo Técnica do
Empreiteiro;

(d) um evento ocorrido antes da Data de Conclusdo que
ndo constituia um risco para do Contratante; ou

(e) as atividades do Empreiteiro no Local das Obras
depois da data de conclusao.

A partir da Data de Inicio (do desenho e das Obras
Preliminares) até¢ a data de emissdao do Certificado de
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13. Seguros

12.2

12.3

13.1

13.2

Correcdo de Defeitos, quando os riscos de danos
pessoais, morte, perda ou danos a propriedade (incluindo,
sem limitac¢do, ao Desenho, as Obras, Planta, Materiais ¢
Equipamento) que ndo sdo riscos do Contratante, sao
riscos do Empreiteiro sob o regime de responsabilidade
unica do Empreiteiro.

Os riscos do Empreiteiro sdo quando ha o
descumprimento das obrigacdes ambientais, sociais, de
saude e de seguranca no local de trabalho (ASSS),
incluindo a exploragdo e abuso sexual e violéncia
baseada em género, estabelecidas pela lei aplicavel, nas
especificagdes e pelas disposicdes contratuais aplicaveis.

Constitui um risco do Empreiteiro aquela informacao
entregue pelo Contratante no documento de licitagao,
sobre a qual o Contratante ndo tenha feito nenhuma
declaragdo de veracidade ou suficiéncia. O Empreiteiro
reconhece que fez uma revisdo minuciosa com devida
diligéncia e escrutinio da mesma e que € seu risco confiar
ou ndo na referida informagdo. O Empreiteiro € entdo
responsdvel por interpretar a informagdo pelo
Contratante e devera modifica-las ou ndo a seu critério, a
fim de atender as Especificagdes e Requisitos de
Desempenho e seus propositos.

O Empreiteiro devera contratar a cobertura de seguro
emitido em nome conjunto do Empreiteiro e do
Contratante, desde a Data de Inicio até o final do Periodo
de Responsabilidade por Defeitos, nas quantidades e
franquias dedutiveis estipuladas nas CPC, para os
seguintes eventos que constituem os riscos do
Empreiteiro:

(a) perdas ou danos as Obras, Planta e Materiais;
(b) perda ou danos dos Equipamentos;

(c) perda ou danos a propriedade (exceto as Obras,
Planta, Materiais ¢ Equipamentos) relacionados
ao Contrato,

(d) lesdes corporais ou morte; e,

(e) responsabilidade profissional pelo desenho das
Obras.

As apolices e certificados do seguro devem ser entregues
pelo Empreiteiro ao Gerente de Projeto para a sua
aprovacao, antes da Data de Inicio. Os referidos seguros
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14. Relatorios de Investigacio
do Local das Obras

15. Consultas acerca das
Condicoes Particulares do
Contrato

16. Desenho e Construcao das
Obras pelo Empreiteiro

17. Conclusao das Obras na
Data Prevista

18. Aprovaciao pelo Gerente de
Projeto

13.3

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

16.2

17.1

18.1

deverdo contemplar o pagamento de indenizacdes nos
tipos e nas propor¢des de moedas necessarias para
retificar as perdas ou danos incorridos.

Se o Empreiteiro ndo fornecer as apolices e certificados
exigidos, o Contratante pode contratar os seguros cujas
apolices e certificados que o Empreiteiro deveria ter
fornecido e recuperar os prémios pagos pelo Contratante
dos pagamentos devidos ao Empreiteiro ou entdo, nada
lhe sera devido, considerando-os uma divida do
Empreiteiro. Esta possibilidade ndo pode ser considerada
como uma obrigagao a cargo do Contratante.

As condi¢des de um seguro nao podem ser modificadas
sem a aprovagdo do Gerente de Projeto.

Ambas as partes devem cumprir todas as condi¢des das
apolices de seguro.

O Empreiteiro, na preparacao de sua Oferta, terd como
base os relatorios de investigacao do Local das Obras que
ele ou quaisquer outros realizem conforme indicado nas
CPC, além de qualquer outra informacdo disponivel
dada pelo Contratante.

O Gerente de Projeto responderd as consultas sobre as
CPC.

O Empreiteiro devera desenhar, construir e instalar as
Obras de acordo com as Especificagdes e Requisitos de
Desempenho e os Desenhos Técnicos (Drawings)
aprovados pelo Gerente de Projeto.

As condi¢des do terreno mais desfavoraveis do que
aquelas que poderiam ser razoavelmente inferidas a partir
dos estudos informativos fornecidos pelo Contratante e
dos estudos e investigacdes adicionais do Empreiteiro
durante a preparagao do desenho das obras sdo um risco
do Empreiteiro.

O Empreiteiro pode iniciar a execugdo das Obras na Data
de Inicio e deve realizar as Obras de acordo com o
Programa apresentado pelo Empreiteiro, conforme
atualizado com a aprovacao do Gerente de Projeto, e
conclui-las até a Data Prevista de Conclusao.

O Empreiteiro fornecera ao Gerente de Projeto as
memorias de calculo, os Desenhos, as Especificagoes e
os Desenhos Técnicos que retratam as Obras propostas
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19. ASSS

18.2

18.3

18.4

18.5

provisdrias € permanentes, que as aprovara se essas
Obras cumprirem as Especificagdes e Requisitos de
Desempenho, as Especificagdes minimas, incluindo o
desenho conceitual do Contratante e a Oferta aceita, que
foi submetida pelo Empreiteiro (em tltima instancia) e os
Desenhos Técnicos.

O Empreiteiro sera responsavel pelo desenho das obras
provisorias e permanentes de acordo com as melhores
praticas de engenharia, codigos e padrdes de construcao
do Pais do Contratante e, caso nao existam, com c6digos
e padrdes aceitos internacionalmente, de acordo com a
determinacdo do Gerente de Projeto.

A aprovagdo do Gerente de Projeto ndo exime o
Empreiteiro de qualquer responsabilidade com relagdo ao
desenho das Obras Permanentes, Preliminares ou
Provisorias. O tnico responsavel pelo Desenho ¢ o
Empreiteiro e a aprovacao pelo Gerente de Projeto, ndo o
torna ou o Contratante, responsaveis pelo Desenho
revisado. A responsabilidade pelo Desenho ¢
exclusivamente do Empreiteiro.

O Empreiteiro devera obter aprovagdes para o desenho
de obras permanentes e provisorias ou modificagdes dos
desenhos de terceiros, quando necessario.

Todos os desenhos elaborados pelo Empreiteiro para
executar as obras permanentes, provisorias ou
definitivas, deverao ser previamente aprovados pelo
Gerente de Projeto, antes de serem utilizados. A regra
de responsabilidade estabelecida nas CGC 18.3 acima,
também se aplica com relacdo a aprovacdo dos
desenhos técnicos.

18.6 O Empreiteiro devera entregar o Desenho ao Gerente de

19.1

Projeto para que ele avalie se o aprova ou ndo, no nivel
do desenho estabelecido nas CPC, no prazo estabelecido
e com o numero de copias ¢ modelo ali também
estabelecidos.

O Empreiteiro sera responsavel pelas obrigagdes em
matéria ambiental, social, saude e seguranga no trabalho
(incluindo a exploracdo e abuso sexual - EAS - e
violéncia baseada em género - VBG) de todas as
atividades no Local das Obras, de acordo com os
regulamentos do Pais do Contratante e, caso ndo existam,
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20. Achados

21. Tomada de Posse do Local
das Obras

22. Acesso ao Local das Obras

23. Instrucoes, Inspecoes e
Auditorias

24. Controveérsias

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

24.1

de acordo com o estipulado nas condigdes contratuais,
nas Especificacdes e Requisitos de Desempenho.

Qualquer achado de interesse historico ou de outra
natureza (arqueologica e geologica) ou de valor
significativo, descoberto inesperadamente no Local das
Obras, sera propriedade do Contratante. O Empreiteiro
devera notificar o Gerente de Projeto sobre tais achados
e seguir as suas instru¢des de como proceder.

O Contratante devera dar a posse de todas as partes do
Local das Obras ao Empreiteiro. Se a posse de uma parte
ndo for dada até a data indicada nas CPC, sera
considerado que o Contratante atrasou o inicio das
atividades relevantes, e este sera um Evento
Compensavel.

O Empreiteiro deverd permitir que o Gerente de Projeto,
e qualquer pessoa por ele autorizada, tenha acesso ao
Local das Obras ¢ a qualquer local onde os trabalhos
relacionados ao Contrato estejam sendo realizados ou
estejam destinado a serem realizados.

O Empreiteiro devera cumprir todas as instrugdes do
Gerente de Projeto que atendam as leis aplicaveis no
Local das Obras.

O Empreiteiro devera permitir que o Banco inspecione
suas contas, registros contabeis e outros documentos
relativos a apresentacdo de Ofertas e a execugdo do
contrato e que sejam auditados por auditores nomeados
pelo Banco. Para tanto, o Empreiteiro devera manter
todos os documentos e registros relacionados ao projeto
financiado pelo Banco, durante sete (7) anos apés a
conclusdo do trabalho. Para isso, o Empreiteiro devera
entregar ao Banco quaisquer documentos necessarios
para a investigacao de alegagdes de Praticas Proibidas e
exigira aos funcionarios ou agentes com conhecimento
do projeto financiado pelo Banco que respondam aos
questionamentos do Banco.

Se o Empreiteiro considerar que uma decisao tomada
pelo Gerente de Projeto estava fora da autoridade que lhe
foi conferida pelo Contrato ou que a decisdo foi tomada
de forma incorreta, a decisdo devera ser submetida a
considera¢do do Conciliador Técnico dentro de quatorze
(14) dias apds a notificacdo da decisdo do Gerente de
Projeto.
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25. Procedimentos para 25.1
Resolucao de
Controvérsias
25.2
253
26. Substituiciao do 26.1

Conciliador Técnico

O Conciliador Técnico devera comunicar sua decisao por
escrito no prazo de vinte e oito (28) dias apos o
recebimento da notificagdo de uma controvérsia.

O Conciliador Técnico serd remunerado pelo seu
trabalho, qualquer que seja sua decisdo, por hora de
acordo com os honorarios especificados na FDL e nas
CPC, além de quaisquer outras despesas reembolsaveis
indicadas nas CPC e o custo sera dividido em partes
iguais pelo Contratante e o Empreiteiro. Qualquer uma
das partes pode submeter a decisdo do Conciliador
Técnico a arbitragem no prazo de vinte e oito (28) dias
apos a decisao escrita do Conciliador Técnico. Se
nenhuma das partes submeter a controvérsia a
arbitragem dentro do periodo de 28 dias acima
mencionado, a decisdo da Conciliagdo Técnica sera
final e obrigatoria.

A arbitragem serd conduzida de acordo com os
procedimentos de arbitragem publicados pela institui¢do
nomeada e no local estabelecidos nas CPC.

Em caso de renuncia ou morte do Conciliador Técnico ou
no caso de o Contratante e o Empreiteiro concordarem
que o Conciliador Técnico ndo estd cumprindo suas
fungdes de acordo com as disposigoes do Contrato, o
Contratante ¢ o Empreiteiro nomeardo, de comum
acordo, um novo Conciliador Técnico. Se apos 30 dias o
Contratante e o Empreiteiro ndo chegarem a um acordo
sobre a nomeacdo, o Conciliador Técnico serd nomeado
pela Autoridade Nomeadora estipulada nas CPC, a
pedido de qualquer das partes, no prazo de quatorze (14)
dias apds o recebimento da peticao.

B. Desenho das Obras

27. Desenho das Obras 27.1

27.2

O Empreiteiro desenhara as Obras. O Gerente de Projeto
deverd aprovar o desenho das Obras. O Empreiteiro ndo
poderd iniciar as Obras (incluindo as Obras Preliminares
e as Obras Provisorias) sem a aprovacao do Gerente de
Projeto. O Gerente de Projeto podera rejeitar o desenho
das obras, ou parte dele se ele ndo cumprir as
Especifica¢des e Requisitos de Desempenho ou estiver
em desacordo com a legislagdo aplicavel.

O Empreiteiro devera retificar os desenhos ou partes dele
que o Gerente de Projeto tenha rejeitado. Se o Gerente
de Projeto decidir rejeitar os desenhos retificados, o
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273

274

27.5

27.6

27.7

Gerente de Projeto devera notificar o Empreiteiro de sua
intencdo de rescindir o Contrato por descumprimento
fundamental do Empreiteiro de acordo com a Clausula
59.2 (a). O Empreiteiro devera ser capaz de expressar
sua discordancia com relagdo a decisdo do Gerente de
Projeto em rescindir o Contrato de acordo com a
Clausula 24.1.

O Empreiteiro podera expressar sua discordancia com
relagdo a decisdo do Gerente de Projeto de rescindir o
Contrato de acordo com o procedimento da Clausula
24.1.

O Contratante ¢ responsavel que o desenho da obra
esteja em conformidade com os requisitos ambientais,
sociais e de seguranca e saude no local de trabalho
estabelecidos nas Especificagdes e Requisitos de
Desempenho, e se ndo forem especificados, cumprir a
legislagdo aplicavel

Para fins de aprova¢ao do desenho, cada parte tem um
prazo maximo de sete (7) dias a partir da notificagao da
outra parte, para emitir seu pronunciamento, decisdo,
pedido de retificacdo, rejeicdo, pedido de
esclarecimento, aceitacdo ou discordancia. Caso uma
das partes ndo se pronuncie dentro prazo mencionado, o
siléncio serd entendido como resposta negativa e as
partes devem proceder por correspondéncia.

Na medida do possivel e se especificado nas CPC, de
acordo com os regulamentos do pais do Contratante, o
Empreiteiro ¢ responsavel por obter, em tempo habil,
permissoes, licengas e consentimentos, incluindo as
licencas ambientais e autorizagdes municipais
necessarias para implementar as instalacdes
provisorias e as obras permanentes por ele desenhadas.
As CPC devem identificar os responsaveis € 0 escopo
desta responsabilidade.

O Empreiteiro ¢ responsavel pela conformidade do
desenho das Obras com os requisitos ambientais, sociais,
e de satde e seguranga no local do trabalho, conforme
estabelecido nas Especificacdes e nos Requisitos de
Desempenho e, se ndo forem especificados, devem
cumprir a legislagao aplicavel.

C. Controle de Prazos
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28. Programa 28.1
28.2
28.3
28.4

29. Prorrogacio da Data 29.1

Prevista de Conclusao

29.2

Dentro do prazo estabelecido nas CPC e apos a data da
Carta de Aceitacdo, o Empreiteiro devera apresentar ao
Gerente de Projeto, para sua aprovag¢ao, um Programa
contendo as metodologias gerais, a organizacao, a
sequéncia e o cronograma de execucao para todas as
atividades relacionadas ao desenho, a construgao e as
fungdes da Supervisao Técnica das Obras.

O Programa atualizado ¢ aquele que reflete o progresso
real feito em cada uma das atividades e os efeitos de tal
progresso no cronograma de execucdo das tarefas
restantes, incluindo quaisquer mudangas na sequéncia
das atividades. E obrigacio do Empreiteiro manter o
programa devidamente atualizado e executar as Obras
conforme planejado, bem como, cumprir os prazos nele
estabelecidos, especialmente quando se refere aos
marcos, a Data de Conclusdo dos Desenhos ¢ a Data
Prevista de Conclusao.

O Empreiteiro devera submeter ao Gerente de Projeto,
para a sua aprovagao, um Programa com intervalos iguais
que ndo excedam o prazo estabelecido nas CPC. Se o
Empreiteiro ndo apresentar o referido Programa
atualizado dentro deste prazo, o Gerente de Projeto
podera reter o valor especificado nas CPC do proximo
certificado de pagamento e continuar retendo este valor
at¢ o proximo pagamento apds a data em que o
Empreiteiro apresente o Programa atrasado.

A aprovagao do Programa pelo Gerente de Projeto nao
modificard de forma alguma as obrigagdes do
Empreiteiro. O Empreiteiro pode revisar o Programa e
reapresentd-lo ao Gerente de Projeto a qualquer
momento. O Programa revisado devera refletir os efeitos
das Variagoes e dos Eventos Compensaveis.

O Gerente de Projeto devera prorrogar a Data Prevista de
Conclusao se ocorrer um Evento Compensavel ou se for
ordenada uma Varia¢ao que torne impossivel concluir as
Obras na Data Prevista de Conclusdo sem que o
Empreiteiro adote medidas para acelerar o ritmo de
execucdo dos trabalhos pendentes e que gere despesas
adicionais.

O Gerente de Projeto decidira se deve prorrogar a Data
Prevista de Conclusdo e por quanto tempo, dentro de
vinte e um (21) dias apds a data em que o Empreiteiro
solicitar ao Gerente de Projeto uma decisao sobre o efeito
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30. Aceleragao das Obras

31. Atrasos Ordenados pelo
Gerente de Projeto

32. Reunioes Administrativas

30.1

30.2

de uma Variagdo ou Evento Compensavel e apresentar
todas as informagdes de apoio. Se o Empreiteiro nao
notificar com antecedéncia sobre um atraso ou nao tiver
cooperado para resolvé-lo, o atraso devido a esta falha
nao sera considerado na determinag¢do da nova Data
Prevista de Conclusao.

Quando o Contratante desejar que o Empreiteiro conclua
as Obras antes da Data Prevista de Conclusao, o Gerente
de Projeto devera solicitar ao Empreiteiro propostas de
precos para alcancar a aceleragdo necessaria. Se o
Contratante aceitar tais propostas, a Data Prevista de
Conclusao devera ser modificada, conforme apropriado,
e ratificada tanto pelo Empreiteiro quanto pelo
Contratante.

Caso as propostas de precos do Empreiteiro para acelerar
a execugdo dos trabalhos sejam aceitas pelo Contratante,
essas propostas serdo tratadas como Variagdes e seus
pregos serdo incorporados ao Prego do Contrato.

30.3 Qualquer recuperacao do ritmo de execucdo devido ou

31.1

32.1

322

atribuivel a atrasos por parte do Empreiteiro, ndo ¢
considerada Aceleragao.

O Gerente de Projeto, a seu exclusivo critério, podera
ordenar ao Empreiteiro que atrase o inicio ou o
progresso de qualquer atividade dentro das Obras. Esta
ordem deve ser documentada e comunicada por escrito,
devendo incluir os motivos que a justifiquem.

Tanto o Gerente de Projeto quanto o Empreiteiro
poderdo solicitar a outra parte que participe de reunides
administrativas. O objetivo de tais reunides sera rever
aspectos relacionados ao desenho das Obras,
autorizagOes, realocagdes dos servigos publicos,
serviddes, direito de passagem, direito de acesso ao
Local da Obra, realocacao de residéncias e empresas,
trafego de veiculos, seguranca viaria, medidas
ambientais, programacdo de trabalhos pendentes e
resolucdo de questdes levantadas de acordo com os
procedimentos do Aviso Prévio descritos na Clausula
33.

O Gerente de Projeto deve manter um registro dos
assuntos tratados nas reunides administrativas e fornecer
copias dele aos participantes e ao Contratante. Na propria
reunido ou, posteriormente, o Gerente de Projeto devera
decidir e comunicar, por escrito, a todos os participantes
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323

33. Aviso Prévio 33.1

332

suas respectivas obrigagdes em relagdo as medidas que
devem ser adotadas.

O Empreiteiro devera assegurar a participagdo dos
desenhistas (projetistas) e da Supervisdo Técnica do
Empreiteiro nas Reunides Administrativas, quando assim
informados pelo Gerente de Projeto.

O Empreiteiro deverd advertir o Gerente de Projeto na
primeira oportunidade de possiveis eventos futuros ou
provaveis circunstancias especificas que possam afetar
adversamente a qualidade dos trabalhos, a preparagao
oportuna do desenho, a qualidade do desenho, o
aumento do Prego do Contrato ou o atraso na execu¢ao
das Obras. O Gerente de Projeto podera exigir que o
Empreiteiro forneca uma estimativa dos efeitos
esperados do evento futuro ou da circunstancia que
poderia ter sobre o Prego do Contrato ¢ a Data de
Conclusdo. A estimativa deverd ser fornecida pelo
Empreiteiro tdo logo seja razoavelmente possivel.

O Empreiteiro deverd cooperar com o Gerente de Projeto
na elaboragdo e consideracdo de propostas de como o
efeito de tal evento ou circunstancia pode ser evitado ou
reduzido por qualquer pessoa envolvida no trabalho e na
execugdo de qualquer instrugao resultante do Gerente de
Projeto.

D. Controle de Qualidade

34. Identificacao de Defeitos 34.1 O Empreiteiro € responsavel pela qualidade dos desenhos

nas Obras ou na
Supervisao Técnica

e das Obras e deve atribuir as fun¢oes de controle de
qualidade a um Supervisor Técnico com experiéncia e
recursos suficientes para realizar tais fungdes. O Gerente
de Projeto deverd controlar e observar o trabalho do
Empreiteiro e de sua Supervisdo Técnica e deverd
notifica-lo de qualquer falta de controle, falha de
supervisdao ou defeito encontrado. Tais observacdes de
supervisdo nao modificardo de forma alguma as
obrigacdes do Empreiteiro. Consequentemente, como
resultado dessas observagdes, o Gerente de Projeto podera
ordenar que o Empreiteiro substitua ou reforce sua
Supervisdo Técnica ou de qualquer um de seus membros,
quando tais falhas forem notadas, como deficiéncias,
auséncias, insuficiéncias ou falta de especializagdo ou
oportunidade quando as Obras forem inspecionadas. O
Gerente de Projeto deve ter acesso irrestrito a todos os
resultados de testes do Empreiteiro, especialmente queles
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35. Testes

36. Correcao de Defeitos

37. Defeitos nao Corrigidos

38. Lista de Atividades com
Precos

resultantes do controle e garantia de qualidade realizados
pela Supervisdo Técnica do Empreiteiro.

34.2 O Gerente de Projeto podera ordenar ao Empreiteiro que

35.1

36.1

36.2

37.1

localize um defeito e o traga a tona, bem como, submeta
a teste qualquer trabalho que o Gerente de Projeto
considere que possa ter algum defeito.

Se o Gerente de Projeto instruir o Empreiteiro a realizar
um teste ndo contemplado na Especificagdo, a fim de
verificar se algum trabalho apresenta um Defeito e o teste
revelar que o trabalho possui um defeito, o Empreiteiro
devera pagar pelo teste e por quaisquer amostras. Se
nenhum Defeito for encontrado, o teste sera considerado
um Evento Compensavel.

O Gerente de Projeto devera notificar o Empreiteiro sobre
todos os Defeitos que tenha conhecimento, antes do final
do Periodo de Responsabilidade por Defeitos, que comega
na data de conclusao e ¢ definido nas CPC. O Periodo de
Responsabilidade por Defeitos sera prorrogado enquanto
ainda houver defeitos a serem corrigidos.

Cada vez que um defeito for notificado, o Empreiteiro
devera corrigi-lo dentro do prazo especificado na
notificagdo do Gerente de Projeto.

Caso o Empreiteiro ndo tenha corrigido um Defeito dentro
do prazo especificado na notificagdo do Gerente de
Projeto, este devera avaliar o custo da correcdo do
Defeito, e o Empreiteiro devera pagar tal quantia a valores
de mercado, sendo o preco da atividade que o Empreiteiro
fez provisdes ¢ meramente uma referéncia.

E. Controle de Custos

38.1

38.2

A Lista de Atividades com pregos mostra a sequéncia e a
duragdo das atividades na Lista de Atividades ¢ deve
conter os itens relativos ao desenho, construcédo,
montagem, testes e trabalhos de comissionamento a
serem executados pelo Empreiteiro.

A Lista de Atividades ¢ usada para calcular o Preco do
Contrato. O Empreiteiro € pago pelas atividades ou parte
das atividades definidas na Lista de Atividades
concluidas a contento pelo Gerente de Projeto. A Lista
de Atividades com pregos mostra a sequéncia e duracao
das atividades na Lista de Atividades e deve incluir os
itens relativos ao desenho, constru¢do, montagem, testes
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38.3

39. Modificacoes na Lista de  39.1
Atividades

40. Pagamentos das Variacdes 40.1

40.2

40.3

40.4

41. Projecoes de Fluxo de 41.1
Caixa

e comissionamento a serem executados pelo
Empreiteiro.

O Empreiteiro ¢ pago pelo progresso certificado pelo
Gerente de Projeto em relacdo as atividades ou partes das
atividades definidas na Lista de Atividades, de acordo
com as “Projecdes de Fluxo de Caixa” na Clausula 41 e
atualizacdes aprovadas.

A Lista de Atividades devera ser modificada pelo
Empreiteiro para incorporar as modificagdes no
Programa ou nos procedimentos de trabalho
introduzidos pelo Empreiteiro por sua propria conta. Os
precos da Lista de Atividades ndo sofrerdo qualquer
modificagdo quando o Empreiteiro introduzir tais
modificagoes.

Quando solicitado pelo Gerente de Projeto, o Empreiteiro
devera apresentar uma cotagdo para a execugdo de uma
Variagao. O Empreiteiro deve fornecé-la no prazo de sete
(7) dias apos a solicitagdo, ou em um prazo maior se o
Gerente de Projeto assim determinar. O Gerente de
Projeto devera analisar a cotacdo antes de solicitar a
Variagao.

Se o Gerente de Projeto ndo considerar a cotagdo do
Empreiteiro razoavel, o Gerente de Projeto podera
ordenar a Variacdo e modificar o Preco do Contrato
baseado na sua propria estimativa dos efeitos da Variagao
sobre os custos do Empreiteiro.

Caso o Gerente de Projeto decida que a urgéncia da
Variacdo ndo permite obter e analisar uma cotacdo sem
atrasar os trabalhos, ndo sera solicitada nenhuma cotacgéo
e a Variagao sera considerada um Evento Compensavel.

O Empreiteiro ndo tera direito ao pagamento de custos
adicionais que poderiam ter sido evitados se o Aviso
Prévio pertinente tivesse sido feito.

Quando o Programa de Trabalho ou a Lista de Atividades
com precos for atualizada, o Empreiteiro devera
fornecer ao Gerente de Projeto uma projecao de fluxo
de caixa atualizada. A referida projecao pode incluir
diferentes moedas conforme estipulado no Contrato,
convertidas, conforme necessario, pelas taxas de
cambio do Contrato.
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42. Certificados de Pagamento

43. Pagamentos

42.1

422

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

433

O Empreiteiro devera apresentar ao Gerente de Projeto
demonstra¢des mensais para o valor estimado das obras
executadas de acordo com as atividades e subatividades
e progresso de marcos menos os valores ou quantias
acumuladas previamente certificadas pelo Gerente de
Projeto de acordo com a Subclausula 42.2.

O Gerente de Projeto devera verificar as demonstragdes
mensais do Empreiteiro e certificar a quantia a ser paga.

O valor das obras concluidas devera ser determinado
pelo Gerente de Projeto.

O valor das obras executadas incluird o valor dos
marcos, das atividades ou subatividades concluidas que
estdo incluidas na Lista de Atividades.

O valor das obras executadas devera incluir a estimativa
das Variagoes e dos Eventos Compensaveis.

O Gerente de Projeto deverd ser capaz de excluir
qualquer marco ou subatividade incluida em um
certificado anterior ou reduzir a propor¢ao de qualquer
item considerando as informacdes mais recentes.

Os pagamentos devem ser ajustados para deduzir os
pagamentos antecipados e as retengdes. O Contratante
devera pagar ao Empreiteiro as quantias certificadas
pelo Gerente de Projeto no prazo de 28 dias apos a data
de cada certificado. Se o Contratante fizer um
pagamento atrasado, deverd pagar juros sobre o
pagamento atrasado no proximo pagamento ao
Empreiteiro. Os juros devem ser calculados a partir da
data em que o pagamento deveria ter sido feito até a
data em que o pagamento em atraso foi efetuado a taxa
de juros vigente para empréstimos comerciais para cada
uma das moedas em que os pagamentos sdo efetuados.

Se uma quantia certificada tiver incremento em um
certificado posterior ou como resultado de uma sentenca
do Conciliador Técnico ou de um Arbitro, serdo pagos
juros ao Empreiteiro sobre o pagamento atrasado
conforme estabelecido nesta clausula. Os juros serdo
calculados a partir da data em na qual o valor acrescido
teria sido certificado na auséncia de controvérsia.

Salvo indicagdo em contrario, todos os pagamentos e
dedugdes serdo feitos nas proporcdes das moedas em que
o Prego do Contrato esta expresso.
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44. Eventos Compensaveis

43.4

44.1

(a)

Os itens das Obras para os quais nenhuma taxa ou prego
tenha sido apontado ndo serdo pagos pelo Contratante e
serdo considerados cobertos por outras taxas € precos
no Contrato.

Serdo considerados Eventos Compensaveis o0s
seguintes:

O Contratante ndo permite o acesso a uma parte do
Local das Obras na Data de Tomada de Posse do Local
das Obras de acordo com a Subclausula 21.1 das CGC.

(b) O Contratante modifica a Lista de Outros
Empreiteiros de tal maneira que afeta o trabalho
do Empreiteiro em virtude do Contrato.

(c) O Gerente de Projeto ordena um atraso ou nao
emite no prazo de 28 dias apds as apresentagoes
pelo Empreiteiro de todos os documentos iniciais
ou retificagdes, a aprovagdo dos desenhos,
Desenhos Técnicos (Drawings), documentos de
especificacdes ou instrugdes necessarias para uma
implementacao oportuna das Obras.

(d) O Gerente de Projeto instrui o Empreiteiro a
descobrir os trabalhos realizados ou a realizar os
testes adicionais aos trabalhos e comprova
posteriormente que 0s mesmos nao apresentaram
Defeitos.

(e) O Gerente de Projeto, sem motivo, ndo aprova
uma subcontratagao.

(f) O Gerente de Projeto da uma instrucao para lidar
com uma condi¢gdo imprevista, causada pelo
Contratante, ou para realizar trabalhos adicionais
que sejam necessarios por motivos de segurancga
ou outros motivos.

(g) Outros empreiteiros, autoridades publicas,
concessionarios ou o Contratante ndo trabalham
dentro das datas e outras restri¢des estabelecidas
no Contrato, e causam atrasos ou custos
adicionais para o Empreiteiro.

(h) O pagamento antecipado ¢ efetuado em atraso.
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(1)  Os efeitos sobre o Empreiteiro de qualquer dos
riscos do Contratante.

(G) O Gerente de Projeto atrasa, sem qualquer
justificativa, a emissdo do Certificado de
Conclusao.

(k) O Empreiteiro demonstra ter cumprido
rigorosamente todas os requisitos impostos pelas
autoridades ambientais ou locais para obter
permissoes, licengas e autorizagdes dentro dos
prazos dados a outros pedidos similares.

44.2 Se um Evento Compensavel causar um custo adicional
ou impedir que os trabalhos sejam concluidos antes da
Data Prevista de Conclusdo, o Preco do Contrato sera
aumentado e/ou a Data Prevista de Conclusao devera ser
prorrogada. O Gerente de Projeto decidira se o Preco do
Contrato sera incrementado e por qual valor, e se a Data
Prevista de Conclusao devera ser prorrogada e por quanto
tempo.

44.3 Assim que o Empreiteiro fornecer informagdes que
demonstrem o efeito de cada Evento Compensavel na
sua projecdo de custos, o Gerente de Projeto devera
avalia-las ¢ Preco do Contrato sera devidamente
ajustado. Se a previsdio do Empreiteiro ndo for
considerada razodvel, o Gerente de Projeto devera
ajustar o Pre¢o do Contrato de acordo com sua propria
previsdo. O Gerente de Projeto assumira que o
Empreiteiro lidard com o evento de forma competente
e rapida.

444 O Empreiteiro ndo tera direito ao pagamento de
qualquer compensacao na medida em que os interesses
do Contratante sejam adversamente afetados pelo fato
de o Empreiteiro nao ter dado o aviso prévio em tempo
habil ou nao tiver cooperado com o Gerente de Projeto.

45. Impostos 45.1 O Gerente de Projeto devera ajustar o Preco do Contrato
se os impostos, taxas e outros encargos forem alterados
no periodo entre a data de 28 dias antes da apresentagao
das Ofertas para o Contrato e a data do ultimo certificado
de Conclusdo. O ajuste sera feito no valor do imposto a
pagar pelo Empreiteiro, desde que tais alteragdes ainda
nao estejam refletidas no Prego do Contrato ou sejam um
resultado da aplicacao da Clausula 47 das CGC.
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46. Moedas

47. Ajustes de Precos

48. Retencao

46.1 Quando os pagamentos forem feitos em moedas

diferentes da moeda do pais do Contratante
especificada nas CPC, as taxas de cambio utilizadas na
conversao dos valores a serem pagos serdo as taxas de
cambio indicadas na Oferta do Empreiteiro.

47.1 Os precos devem ser ajustados para levar em conta as

flutuacdes no custo dos insumos somente se assim
estipulado nas CPC. Nesse caso, os valores
autorizados em cada certificado de pagamento, antes
das dedugdes para pagamento antecipado, serdo
ajustados aplicando o respectivo fator de ajuste de
preco aos valores devidos em cada moeda. Uma
formula semelhante a seguinte deve ser aplicada
separadamente para cada moeda do Contrato:

P.= Ac + B (Imc/ Ioc)

onde:

P. ¢ o fator de ajuste correspondente a parcela do Preco do

Contrato que deve ser paga em moeda especifica, “c”;

Ac e B. sdo os coeficientes! especificados nas CPC que
representam as parcelas ndo ajustdveis e ajustaveis,
respectivamente, do Preco do Contrato que devem ser
pagas naquela moeda especifica “c”;

Imc € 0 indice vigente no final do més referente a fatura; e Ioc
¢ o indice correspondente aos insumos a pagar, valido 28
dias antes da abertura das Ofertas; ambos os indices se
referem a moeda “c”.

47.2 Se o valor do indice for alterado apods de ter sido usado

em um calculo, esse calculo sera corrigido e devera ser
feito um ajuste no certificado de pagamento
subsequente. Considera-se que o valor do indice leva
em consideracao todas as alteragdes no custo devido a
flutuacdes nos custos.

48.1 O Contratante devera reter de cada pagamento devido ao

Empreiteiro a proporcao estipulada nas CPC até que as
Obras estejam totalmente concluidas.

' A soma dos dois coeficientes, A, e B, deve ser igual a | (um) na formula de cada moeda. Normalmente, os dois
coeficientes deverdo ser iguais em todas as formulas para todas as moedas, uma vez que o coeficiente A, relativo a
parcela ndo ajustavel dos pagamentos, é um valor muito aproximado (geralmente 0,15) que leva em conta elementos
de custo fixo ou outros componentes nao ajustaveis. A soma dos ajustes para cada moeda é adicionada ao Preco do

Contrato.
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48.2 Quando as Obras estiverem totalmente concluidas e o
Gerente de Projeto tiver emitido o Certificado de
Conclusao das Obras, de acordo com a Subclausula
55.1 das CGC, metade do valor total retido serd pago
ao Empreiteiro e a outra metade quando tiver
transcorrido o Periodo de Responsabilidade por
Defeitos e o Gerente de Projeto tiver certificado que
todos os Defeitos notificados ao Empreiteiro antes do
término deste periodo, foram corrigidos.

48.3 Quando as Obras estiverem totalmente concluidas, o
Empreiteiro podera substituir a retengdo por garantia
bancaria “sob demanda”.

49. Indenizacio por Perdas e 49.1 O Empreiteiro deverd indenizar ao Contratante pelas
Danos perdas e danos a taxa por dia estabelecida nas CPC, para
cada dia de atraso da Data de Conclusdao em relagdo a
Data Prevista de Conclusdo?. O valor total da indenizago
por perdas e danos nao devera exceder o valor definido
nas CPC. O Contratante pode deduzir indenizagdes dos
pagamentos devidos ao Empreiteiro. O pagamento de
indenizagdes por perdas e danos ndo afetard as
obrigacdes do Empreiteiro.

49.2 Se a Data Prevista de Conclusao for prorrogada apés o
pagamento da indenizagdo por perdas e danos, o Gerente
de Projeto devera corrigir qualquer pagamento indevido
(excessivo) de indenizagdo pelo Empreiteiro ajustando o
proximo certificado de pagamento. O Empreiteiro
receberd juros sobre o pagamento do valor excedente,
calculados a partir da data do pagamento até a data do
reembolso, as taxas especificadas na Subclausula 43.1
das CGC.

50. Bonificacao 50.1 O Empreiteiro devera receber uma Bonificagdo calculada
a taxa diaria estabelecida nas CPC, para cada dia (menos
os dias para os quais o Empreiteiro € pago por aceleragao
das Obras) que a Data de Conclusdo for anterior a Data
Prevista de Conclusdo. O Gerente de Projeto devera
certificar que as Obras foram concluidas de acordo com
a Subcléusula 55.1 das CGC, embora possam nao estar
concluidas.

2 O Contratante devera analisar, em cada projeto e de maneira especifica, se existe a possibilidade (quantitativa e
probabilistica) de os descumprimentos do Empreiteiro gerem perdas, danos ou deterioragdo em valores superiores a
10% do Contrato. Se for esse o caso, o Contratante pode aumentar a responsabilidade do Empreiteiro e ndo limitar as
indenizagdes por atraso na data de conclusdo, por exemplo, pode deduzir essa indenizagdo dos pagamentos devidos
ao Empreiteiro.
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51. Pagamento Antecipado

52. Garantias

53. Trabalhos por
Administracao

51.1

51.2

51.3

52.1

53.1

O Contratante devera efetuar o pagamento antecipado ao
Empreiteiro o valor indicado nas CPC na data indicada
nas CPC, mediante a apresentacdo pelo Empreiteiro, de
uma Garantia Bancaria Incondicional emitida na forma e
por um banco considerado aceitavel pelo Contratante, e
nos mesmos valores e moedas do pagamento antecipado.
A Garantia deverd permanecer valida até que o
pagamento antecipado tenha sido reembolsado, sendo
que o valor da Garantia sera progressivamente reduzido
pelas quantias reembolsadas pelo Empreiteiro. Nao serdo
cobrados juros sobre o pagamento antecipado.

O Empreiteiro deve utilizar o pagamento antecipado
somente para pagar as despesas com equipamentos,
planta, materiais e mobilizagdo que sejam
especificamente necessdrios para a execugdo do
Contrato. O Empreiteiro devera demonstrar que utilizou
0 pagamento antecipado para tais fins, fornecendo cépias
das faturas ou outros documentos comprobatorios para o
Gerente de Projeto.

O pagamento antecipado sera reembolsado deduzindo os
valores proporcionais dos pagamentos devidos ao
Empreiteiro, de acordo com o cronograma de percentual
de conclusdo das Obras para fins de pagamentos. O
pagamento antecipado ou seus reembolsos ndo serdo
levados em consideragdo na avaliacdo do valor dos
trabalhos realizados. Variagdes, ajustes de pregos,
Eventos Compensaveis, Bonificagdo ou Indenizacdo por
Perdas e Danos.

A Garantia de Execucdo devera ser fornecida ao
Contratante até a data especificada na Carta de
Aceitagdo e deve ser emitida em uma quantia
especificada nas CPC, emitida por um banco ou uma
seguradora aceitavel pelo Contratante, e denominada
nos tipos e propor¢des das moedas em que o Prego de
Contrato deve ser pago. A Garantia de Execugado sera
valida até 28 dias ap0s a data de emissao do Certificado
de Conclusdo, no caso de uma Garantia Bancaria, e até
um ano apos a data de emissdo do Certificado de
Conclusio, no caso de um Seguro Garantia.

Se aplicavel, as taxas de Trabalhos por Administragao
indicada na Oferta serdo aplicadas para pequenas
quantidades adicionais de trabalho somente quando o
Gerente de Projeto tiver dado instrugdes prévias, por
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54. Custo de Reparos

55. Conclusao das Obras

56. Recebimento das Obras

57. Demonstracao Final

532

533

54.1

escrito, para a execugdo do trabalho adicional a ser pago
dessa forma.

Todo trabalho a ser pago como Trabalhos por
Administrag¢ao devera ser registrado pelo Empreiteiro em
formularios aprovados pelo Gerente de Projeto. Cada
formulario preenchido devera ser verificado e assinado
pelo Gerente de Projeto dentro de dois dias apds o
trabalho ter sido feito.

O Empreiteiro sera pago pelo Trabalhos por
Administragdo, sujeito a obtencdo dos respectivos
formularios assinados mencionados na Subcldusula 53.2
das CGC.

As perdas ou danos nas Obras ou Materiais a serem
incorporados nas Obras entre a Data de Inicio e o final
dos Periodos de Correcdo de Defeitos deverdo ser
reparados pelo Empreiteiro, as suas proprias custas, se
resultarem de ato ou omissao do Empreiteiro.

F. Finalizacdo do Contrato

55.1

56.1

57.1

O Empreiteiro devera solicitar ao Gerente de Projeto a
emissdo do Certificado de Conclusdao das Obras e o
Gerente de Projeto o emitira quando julgar que as Obras
foram concluidas.

O Contratante tomara posse do Local das Obras e das
Obras no prazo de sete (7) dias apos a emissdo do
Certificado de Conclusdo das Obras pelo Gerente de
Projeto.

O Empreiteiro deve fornecer ao Gerente de Projeto uma
demonstracao detalhada do valor total que o Empreiteiro
considera devido a ele nos termos do Contrato antes do
final do Periodo de Responsabilidade por Defeitos. O
Gerente de Projeto deve emitir um Certificado de
Responsabilidade por Defeitos e certificar qualquer
pagamento final devido ao Empreiteiro no prazo de
cinquenta e seis (56) dias apds o recebimento da
Demonstracdo Final do Empreiteiro, no caso de estar
correto e completo. Caso contrario, o Gerente de Projeto
deverd emitir dentro de cinquenta e seis (56) dias um
cronograma que indique o escopo das corregdes ou
acréscimos necessarios. Se a Demonstragdo Final ainda
for insatisfatoria apds ter sido reapresentada, o Gerente
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58. Manuais de Servico de
Operacao

59. Extin¢ao do Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

de Projeto decidira sobre o valor a pagar ao Empreiteiro
e emitira o Certificado de Pagamento.

Se forem necessarios desenhos técnicos (drawings) finais
atualizados e/ou manuais de servico de operacao
atualizados, o Empreiteiro devera fornecé-los até as datas
indicadas nas CPC.

Se o Empreiteiro ndo fornecer os desenhos técnicos
finais e/ou manuais de servigo de operagao até as datas
indicadas nas CPC, ou se nao forem aprovados pelo
Gerente de Projeto, este devera reter o valor declarado
nas CPC dos pagamentos devidos ao Empreiteiro.

O Contratante ou o Empreiteiro pode extinguir o
Contrato se a outra parte causar uma violacao
fundamental do Contrato.

As violagoes fundamentais do Contrato incluem, mas nao
se limitam ao seguinte:

(a) o Gerente de Projeto rejeita reiteradamente o
desenho ou partes do desenho das Obras feitas
pelo Empreiteiro;

(b) o Gerente de Projeto determina que a
Supervisao Técnica do Empreiteiro ¢ ausente,
deficiente ou insuficiente para construir as
Obras de acordo com os desenhos, desenhos
técnicos e especificacdes aprovados, desde que
o Empreiteiro tenha sido advertido de acordo e

em relacdo a Subclausula 34.1, antes da
decisdo;

(c) o Empreiteiro suspende os trabalhos por 28 dias
quando o Programa vigente nao preve suspensoes
nao tiver sido autorizado pelo Gerente de Projeto;

(d) o Gerente de Projeto instrui o Empreiteiro a
atrasar o andamento das Obras e instru¢cdo nao
¢ retirada dentre dos 28 dias seguintes;

(e) o Contratante ou o Empreiteiro declaram
faléncia ou entram em liquidagdo, por motivos
outros que nao uma reorganizacao ou fusdo de
sociedade;

(f) um pagamento certificado pelo Gerente de
Projeto ndo ¢ pago pelo Contratante ao
Empreiteiro dentro dos 84 dias a partir da data
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60. Praticas Proibidas

593

594

59.5

60.1

de emissdo do certificado pelo Gerente de
Projeto;

(g) o Gerente de Projeto adverte por meio de
Notificagdo que a ndo correcao de determinado
Defeito configura violagdo fundamental do
Contrato e o Empreiteiro ndo corrige o referido
Defeito dentro de um prazo razoavel determinado
pelo Gerente de Projeto, que ¢ consistente com o
prazo maximo com o qual o valor méximo seria
alcangado, conforme estabelecido nas CGC 49;

(h) o Empreiteiro ndo mantém valida uma Garantia
exigida;

(1) o Empreiteiro atrasou a conclusdo das Obras elo
qual o valor maximo de indenizagdo pode ser
pago, conforme definido nas CPC;

(j) se o Contratante ¢ o Banco julgarem que o
Empreiteiro se envolveu em Praticas Proibidas
na licitagdo ou na execucdo do Contrato,
conforme estabelecido nas definicoes de
Praticas Proibidas do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, indicadas na Clausula 60 das
CGC;

(k) se o Empreiteiro impedir substancialmente o
exercicio dos direitos do Banco para realizar
auditorias, apesar do disposto na Clausula 60.1
(f) deste Contrato.

Quando uma das partes do Contrato notificar o Gerente
de Projeto sobre uma violagdo do Contrato, por uma
causa diferente das indicadas na Subclausula 59.2 das
CGC acima, o Gerente de Projeto devera decidir se a
violagdo € procedente ou ndo.

Nao obstante o acima exposto, o Contratante pode
extinguir o Contrato por conveniéncia a qualquer
momento.

Se o Contrato for rescindido, o Empreiteiro devera
suspender as obras imediatamente, tomar providéncias
para garantir a seguranca e protecao do Local das Obras
e deixa-lo, tao logo seja possivel.

O Banco exige que todos os Mutuarios (incluindo
beneficiarios de doacdes), Agéncias Executoras e
Agéncias Contratantes, bem como, todas as empresas,
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entidades ou individuos que estejam atuando como
proponentes ou participando de atividades financiadas
pelo Banco incluindo, entre outros, requerentes,
licitantes, proponentes, empreiteiros, consultores,
funcionarios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos, fornecedores de bens e
concessiondrios (incluindo seus respectivos dirigentes,
funciondrios e agentes, independentemente de a
ageéncia ser expressa ou implicita), aderem os mais altos
padrdes éticos e denunciem ao Banco’ qualquer ato
suspeito de Praticas Proibidas sobre as quais tenham
conhecimento ou venham tomar conhecimento tanto
durante o processo de licitagdo e durante a negociacao
ou na execu¢ao de um contrato. As Praticas Proibidas
compreendem: (i) praticas corruptas; (ii) praticas
fraudulentas; (ii1) praticas coercitivas; (iv) praticas
colusivas; (v) praticas obstrutivas e (vi) apropriagdo
indébita. O Banco estabeleceu mecanismos para
denunciar suspeitas de Praticas Proibidas. Qualquer
dentncia deverd ser encaminhada ao Escritério de
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se
realize a devida investigagdo. O Banco também tem
adotado procedimentos de sang¢des para julgar casos.
Além disso, o Banco firmou com outras Instituigdes
Financeiras Internacionais (IFIs) um acordo de
reconhecimento mutuo de decisdes de exclusao.

(a) O Banco define, para os fins desta disposi¢ao, os
seguintes termos:

(1) uma pratica corrupta consiste em oferecer,
dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para
influenciar indevidamente as a¢des de outra
parte;

(1) uma prdatica fraudulenta é qualquer ato ou
omissao, incluindo a tergiversacao de fatos ou
circunstancias que deliberada ou
imprudentemente engane ou tente enganar,
uma parte para obter um beneficio financeiro
ou de outra natureza ou para evitar cumprir
uma obrigacao;

(i) uma pratica coercitiva consiste em prejudicar
ou causar dano, ou ameagar prejudicar ou

3 No website do Banco (www.iadb.org/integridad), sdo encontradas informagdes sobre como denunciar a suposta prética

de Praticas Proibidas, as normas aplicaveis ao processo de investigagdo e san¢do e o acordo que rege o reconhecimento
mutuo de decisdes de exclusdo entre Instituicdes Financeiras Internacionais.
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causar dano, direta ou indiretamente, a
qualquer parte interessada ou a sua
propriedade, para influenciar indevidamente
as acdes de uma parte;

(iv) uma prdatica colusiva é um acordo entre duas
ou mais partes com o intuito de alcangar um
propoésito improprio, inclusive influenciar
inapropriadamente as agdes de outra parte;

(v) Uma pratica obstrutiva é:

1.  destruir, falsificar, alterar ou ocultar
evidéncias  significativas de uma
investigagdo do Grupo BID ou prestar
declaragdes falsas aos investigadores
com a intengdo de obstruir uma
investigagdo do Grupo BID;

il. ameagcar, assediar ou intimidar qualquer
parte interessada para impedi-la de
revelar seu conhecimento sobre assuntos
relevantes para uma investigacdo do
Grupo BID ou ao seu prosseguimento;
ou

iii. atos que visem impedir o exercicio dos
direitos contratuais de auditoria ou
inspe¢do do Grupo BID previstos na
Subcldusula 60.1 (f) abaixo ou seus
direitos de acesso a informacao; e

(vi) uma apropriagdo indébita consiste no uso de
fundos ou recursos do Grupo BID para um
propésito  improprio ou nao autorizado,
cometido intencionalmente ou por negligéncia
grave.

(b) Se o Banco determinar que em qualquer estagio da

aquisicao ou da execucao de um contrato qualquer
empresa, entidade ou individuo que concorra ou
participe de uma atividade financiada pelo Banco,
incluindo, entre outros, requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens, empreiteiros,

consultores, funcionarios, subempreiteiros,
subconsultores,  prestadores de  servigos,
concessionarios, Mutuarios (incluindo

Beneficiarios de doagdes), Agéncias Executoras ou
Agéncias Contratantes (incluindo seus respectivos
dirigentes, funcionarios e agentes,
independentemente de a agéncia ser expressa ou
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(@)

(i)

(iii)

(iv)

™)

(vi)

implicita) envolvidos em uma Pratica Proibida, o
Banco podera:

ndo financiar nenhuma recomendagdo de
adjudicacdo de um contrato para obras, bens e
servicos correlatos financiados pelo Banco;

suspender os desembolsos da operacao se for
determinado, em qualquer etapa, que um
funcionario, agente ou representante do Mutudrio,
da Agéncia Executora ou Agéncia Contratante se
envolveu em Pratica Proibida;

declarar a Aquisi¢ao Viciada (Misprocurement) e
cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento da parte do empréstimo ou da doacao
destinada a um contrato, quando houver evidéncias
de que o representante do Mutuario ou do
Beneficiario de uma doagao nao tomou as medidas
corretivas adequadas (incluindo, entre outras,
fornecer a notificagdo adequada ao Banco apos
tomar conhecimento da Pratica Proibida) dentro de
um prazo que o Banco considere razoavel;

emitir uma adverténcia a empresa, entidade ou
individuo através de uma carta formal de censura
por sua conduta;

declarar que uma empresa, entidade ou individuo
¢ inelegivel, permanentemente ou por um prazo
determinado, para: (i) receber ou participar em
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) ser
designado* como subconsultor, subempreiteiro,
fornecedor de bens ou prestador de servicos de
uma empresa elegivel a qual tenha sido
adjudicado um contrato financiado pelo Banco;

encaminhar o assunto as autoridades competentes,
encarregadas de fazer cumprir as leis; e/ou

(vil)impor outras sangdes que julgar apropriadas sob

as circunstancias, incluindo a imposi¢ao de multas
que representem o reembolso do Banco pelos
custos  associados  as investigagoes e
procedimentos. Essas san¢des podem ser impostas
adicionalmente ou em substituicdo as sangoes
mencionadas acima.

4 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de servigos nomeado (nomes diferentes podem ser
utilizados dependendo do documento de licitagdo especifico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-
qualificagdo ou Oferta porque traz experiéncia e know-how especificos e cruciais que permitem ao licitante atender as
exigéncias de qualificagdo para a licitagdo em questdo; ou (ii) foi indicado pelo Mutuério.
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(c)

(d)

(e)

)

As disposigdes dos incisos (i) e (ii) da Subclausula
60.1 (b) serdo aplicadas, também, quando tais
partes tiverem sido temporariamente declaradas
inelegiveis para a adjudicagdo de novos contratos,
enquanto aguardam a decisdo definitiva de um
processo de sanc¢ao ou de qualquer outra resolugao.

A imposicao de qualquer acdo a ser tomada pelo
Banco de acordo com as disposigdes acima
mencionadas, serd publica.

Além disso, qualquer empresa, entidade ou
individuo que concorra ou participe de uma
atividade financiada pelo Banco incluindo, entre
outros, requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens, empreiteiros, consultores,
funcionarios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de  servigos,  concessionarios,
Mutuarios (incluindo Beneficiarios de doagdes),
Agéncias Executoras ou Agéncias Contratante
(incluindo seus respectivos dirigentes,
funcionarios e agentes, independentemente de a
agéncia ser expressa ou implicita), podem estar
sujeitos a sangdes baseadas nos acordos que o
Banco possa ter com outras IFIs em relagdo ao
reconhecimento mutuo de decisdes de exclusdo.
Para fins deste pardgrafo, o termo ‘“sancao”
incluird qualquer exclusao, condigdes sobre futuras
contratagdes ou qualquer agdo divulgada
publicamente em resposta a uma violagdo da
estrutura aplicavel de uma IFI para tratar de
alegacdes de Praticas Proibidas.

Banco exige que seja incluida uma disposi¢ao nos
documentos de licitagdo e nos contratos
financiados com um empréstimo ou doagdo do
Banco, exigindo que os requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
Servicos € concessionarios, permitam que o Banco
inspecione todas e quaisquer contas, registros e
outros documentos relativos a apresentacdo de
Ofertas e execug¢do de contrato bem como que
sejam auditados por auditores nomeados pelo
Banco. No ambito desta politica, os requerentes,
licitantes, proponentes, fornecedores de bens e
seus agentes, empreiteiros, consultores,
funciondrios, subempreiteiros, subconsultores,
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(2

prestadores de servicos e concessionarios devem
prestar plena assisténcia ao Banco em sua
investigagdo. O Banco tera também o direito de
requerer que, nos contratos por ele financiados
com um empréstimo ou doacdo incluam uma
disposicao que obrigue os requerentes, licitantes,
proponentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, funcionarios,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de
servicos e concessiondrios a: (1) mantenham todos
os documentos e registros referentes as atividades
financiadas pelo Banco por sete (7) anos apds a
conclusdo do trabalho contemplado no respectivo
contrato; e (ii) fornecam quaisquer documentos
necessarios a investigacao de alegagdes de Praticas
Proibidas; e assegurem que funcionarios ou
agentes dos requerentes, licitantes, proponentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servicos ou concessionarios que
tenham conhecimento das atividades financiadas
pelo Banco estejam disponiveis para responder as
questdes dos funciondrios do Banco ou de qualquer
investigador, agente, auditor ou consultor
relacionado com a investigagdo devidamente
designado. Caso o requerente, licitante,
proponente, fornecedor de bens e seus agentes,
empreiteiro, consultor, funcionarios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de
Servigos ou concessiondrio se recusem a cooperar
e/ou descumpram o exigido pelo Banco ou
obstruam de qualquer forma, a investigacdo, o
Banco, a seu critério exclusivo, pode tomar as
medidas apropriadas contra o requerente, licitante,
proponente, fornecedor de bens e seus agentes,
empreiteiro, consultor, funcionarios,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de
Servigos ou concessionario.

Banco exigira que, quando um Mutuario selecionar
uma agéncia especializada para fornecer servigos
de assisténcia técnica, todas as disposigdes
relacionadas as Praticas Proibidas ¢ as sanc¢oes
correspondentes, serdo aplicadas integralmente aos
requerentes, licitantes, proponentes, empreiteiros,
empresas de consultoria e consultores individuais,
funciondrios, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de servigos ou fornecedores de bens,



Secdo VI. Condig¢bes Particulares do Contrato

144

61. Pagamentos apos a
Extin¢ao do Contrato

(incluindo seus respectivos dirigentes,
funcionarios e agentes, independentemente de a
agéncia ser expressa ou implicita), ou qualquer
outra entidade que tenha assinado contratos com
essa agéncia especializada para fornecer bens ou
prestar servigos correlatos relacionados com as
atividades financiadas pelo Banco. O Banco
mantém o direito de exigir que o Mutudrio invoque
recursos tais como suspensdo ou extingdo. As
agéncias especializadas deverdo consultar a lista
do Banco de empresas e individuos suspensos ou
excluidos. No caso de uma agéncia especializada
assinar um contrato ou uma ordem de compra com
uma empresa ou com um individuo suspenso ou
excluido pelo Banco, o Banco ndo financiara as
despesas relacionadas e aplicara outras medidas
conforme apropriado.

60.2 Com a concordancia especifica do Banco, além da Lista

61.1

do Banco de Empresas e Individuos Sancionados, o
Mutuério pode introduzir, nos formularios da Oferta e
para contratos financiados pelo Banco, um
compromisso do Licitante de observar, ao concorrer e
executar um contrato, as leis e o sistema de sangdes do
pais contra Praticas Proibidas (incluindo suborno) e os
regulamentos e sancdes de um organismo de
desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizagao
internacional, atuando como cofinanciador,
relacionados a Praticas Proibidas, se aplicavel,
conforme listado nos documentos de licitagdo.> O
Banco aceitara a introdu¢ao de tal compromisso a
pedido do pais Mutuario, desde que as disposigdes que
regem tal requisito sejam satisfatorias para o Banco

Se o Contrato for extingo devido a uma violagdo
fundamental do Contrato pelo Empreiteiro, o Gerente de
Projeto deverd emitir um certificado atestando o valor
dos trabalhos concluidos e pelos Materiais solicitados
pelo Empreiteiro, do qual serdo abatidos os

> Por exemplo, tal compromisso pode ser redigido da seguinte forma: “Comprometemo-nos, no decorrer do processo
licitatorio (e durante a execugdo do contrato, caso nos seja adjudicado), a observar estritamente a legislagdo contra
Praticas Proibidas (inclusive suborno) em vigor no pais de [Agéncia Contratante], e os regulamentos e san¢des de um
organismo de desenvolvimento multilateral/bilateral ou organizacdo internacional, atuando como cofinanciador,
conforme essas leis € normas tenham sido incluidas por [4géncia Contratante] nos documentos de licitagdo para este
contrato e, sem prejuizo dos procedimentos do Banco para lidar com casos de Praticas Proibidas, aderir as normas
administrativas estabelecidas por [autoridade local] para receber e resolver todas as reclamagdes relativas aos

procedimentos de licitagdo.”
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62. Direitos de Propriedade

63. Liberacao da Obrigaciao de
Execucio

61.2

62.1

63.1

adiantamentos recebidos até¢ a data da emissdo do
certificado e a porcentagem incidente sobre o valor do
trabalho ndo concluido, conforme especificado nas CPC.
Nao serd necessario pagar indenizacdes adicionais por
perdas e danos. Se o valor total devido ao Contratante for
maior que qualquer pagamento devido ao Empreiteiro, a
diferenca constituira uma divida em favor do
Contratante.

Se o Contrato for extinto por conveniéncia do
Contratante ou por violagdo fundamental do Contrato
pelo Contratante, o Gerente de Projeto devera emitir um
certificado pelo valor dos trabalhos realizados, do custo
dos Materiais solicitados, os custos razoaveis de remogao
dos equipamentos ¢ o de repatriagdo do pessoal do
Empreiteiro, empregado exclusivamente nas Obras, e das
despesas, do Empreiteiro, referentes a protegdo e
seguranca das Obras, do qual serdo deduzidos os
adiantamentos recebidos at¢ a data de emissdao do
certificado.

Se o Contrato for extinto por descumprimento do
Empreiteiro, todos os Materiais encontrados no Local das
Obras, a Planta, o Equipamento, as Obras Provisorias e
as Obras serdo consideradas propriedade do Contratante.
Os desenhos, os desenhos técnicos, memorias € oS
calculos do desenho realizados pelo Empreiteiro sdo de
propriedade do Empreiteiro, mas ao enviar e obter a
aprovacao dos desenhos, o Empreiteiro concede ao
Contratante, direitos ilimitados de uso de sua propriedade
intelectual. A utilizagdo de software de modelacdo ou
programagao implicara no direito do Contratante ao uso
do respectivo programa, de acordo com as normas que
regulam a propriedade intelectual e industrial.

Se o Contrato for frustrado por motivo de uma guerra, ou
por qualquer outro evento que esteja totalmente fora do
controle do Contratante ou do Empreiteiro, o Gerente de
Projeto devera certificar a frustracdo do Contrato. Nesse
caso, o Empreiteiro deverd providenciar as medidas de
seguranga necessarias no Local das Obras e suspender os
trabalhos o mais rapido possivel apds o recebimento
deste certificado. Nesse caso, o Empreiteiro devera ser
pago por todos os trabalhos executados antes do
recebimento do certificado, bem como, por qualquer
trabalho executado posteriormente ao qual tenha sido
assumido compromissos.



Secdo VI. Condig¢bes Particulares do Contrato

146

64. Suspensio dos
Desembolsos do
Empréstimo do Banco

65. Elegibilidade

63.2 Uma vez emitido o Certificado de Conclusdo das Obras,

cada uma das Partes continua a ser responsavel por
qualquer obrigagao decorrente da execucao do desenho e
construcdo. A menos que a legislagdo do Pais do
Contratante especifique prazos mais longos, para fins de
determinar a natureza e o grau de responsabilidade das
Partes e as obrigagdes dele decorrentes, o Contrato sera
considerado em vigor para seguintes os prazos contados
a partir da emissao do Certificado Conclusao das Obras:

(a) Dez (10) anos em caso de falhas ou defeitos
estruturais;

(b) Cinco (5) anos em caso de falhas ou defeitos dos
elementos de construcdo ou instalacéo;

(c) Trés (3) anos se houver de falhas ou defeitos que
afetem os elementos de acabamento das obras; e

(d) Cinco (5) para as faltas ou defeitos ndo assimilaveis
ou equivalentes aos mencionados acima.

Estes prazos sdo contratuais e adicionais a qualquer
regulamento do Pais do Contratante que estabelega
responsabilidades para os Empreiteiros. Eles estdo
incluidos no Preco do Contrato.

64.1 No caso de o Banco suspender o Empréstimo ou

Crédito ao Contratante, do qual parte dos pagamentos
ao Contratante esta sendo feita:

(@) O Contratante ¢ obrigado a notificar o
Empreiteiro de tal suspensdao dentro de 7 dias
apos ter recebido o aviso de suspensao do Banco;

(b) Se o Empreiteiro ndo tiver recebido as quantias
devidas dentro dos 28 dias para pagamento
previstos na Subclausula 43.1, o Empreiteiro
poderd emitir imediatamente um aviso para
extinguir o Contrato no prazo de 14 dias.

65.1 O Empreiteiro e seus Subempreiteiros deverdo ser

originarios de um pais membro do Banco. Um
Empreiteiro ou Subempreiteiro serd considerado como
tendo a nacionalidade de um pais elegivel se cumprir os
seguintes requisitos;

(a@) Um individuo ¢ considerado nacional de um pais
membro do Banco se satisfaz um dos seguintes
requisitos:
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(i) for cidaddao de um pais membro; ou

(i) estabeleceu seu domicilio em um pais
membro como residente de “boa-fé” e esta
legalmente autorizado para trabalhar nesse
pais.

(b) Uma empresa ¢ considerada como tendo a
nacionalidade de um pais membro se atender aos
dois requisitos a seguir:

(i) esta legalmente constituida ou incorporada
de acordo com as leis de um pais membro
do Banco; e

(il)) mais de cinquenta por cento (50%) do
capital da empresa ¢ de propriedade de
individuos ou empresas de paises membros
do Banco.

65.2 Todos os membros de uma associagdo, consorcio ou
sociedade (ACS) com responsabilidade conjunta e
solidaria e todos os subempreiteiros devem cumprir aos
critérios de nacionalidade estabelecidos acima.

65.3 No caso de Bens e Servicos Correlatos a serem
fornecidos nos termos do contrato e financiados pelo
Banco, eles deverdo ser origindrios de qualquer pais
membro do Banco. Os bens sdo origindrios de um pais
membro do Banco se tiverem sido extraidos,
cultivados, colhidos ou produzidos em um pais membro
do Banco. Considera-se que um bem ¢ produzido
quando, por meio de manufatura, processamento ou
montagem, o resultado ¢ um artigo comercialmente
reconhecido cujas caracteristicas basicas, sua func¢do ou
finalidade de uso sdo substancialmente diferentes de
suas partes ou componentes.
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Seciao VI. Condicoes Particulares do Contrato
(CPO)
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Secao VI. Condicoes Particulares do Contrato
(CPCO)

Salvo indicagdo em contrario, todas as CPC devem ser preenchidas pelo Contratante antes de emitir
o documento de licita¢do. Os cronogramas e relatorios a serem fornecidos pelo Contratante devem
ser anexados. O Contratante podera complementar as condi¢oes contratuais apropriadas para a
distribuicdo dos riscos e caracteristicas das obras a serem projetadas e construidas nesta Se¢do V1.

A. Disposicoes Gerais

CGC1.1 @) O Contratante ¢ a Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH, com
sede na Av. Nossa Senhora da Penha, n.° 714 - Ed. RS Trade Tower, 3°
Andar, Praia do Canto, Vitéria/ES, CEP 29055-130, representada pela sua
Secretaria, Sra. Nara Borgo Cypriano Machado.

CGC1.1 (h) A Data de Inicio devera ser dia seguinte ao da publicagdo do Extrato da
Ordem de Servico no Diario Oficial do Estado.

CGC 1.1 () A Data Prevista de Conclusdao dos Desenhos observard as disposi¢oes
contidas no item “I11”, do Termo de Referéncia (Secdo VII -
Especificacdes e Requisitos de Desempenho).

CGC 1.1 (k) A Data Prevista de Conclusao para a totalidade das Obras observara as
disposi¢des contidas no item “11”, do Termo de Referéncia (Seg¢do VII -
Especificacdes e Requisitos de Desempenho).

O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do resumo do Contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos
do paragrafo unico, do art. 61, da Lei n.° 8.666/1993, e tera duragao de 900
(novecentos) dias.

O prazo para execugdo total do objeto do presente Solicitacdo de Oferta
sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos, a contar do dia subsequente
ao da publicagao do resumo da Ordem de Inicio Servigos no Diario Oficial
do Estado.

A Ordem de Inicio dos Servigos sera emitida até 30 (trinta) dias apos a
publicagdo do Contrato, salvo prorrogagdo justificada pela Contratante e
anuida expressamente pela Contratada, registrada nos autos.

As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugdo do Contrato, tornando a correr
com a Ordem de Reinicio dos Servicos, devendo ser assegurada a
publicidade das Ordens de Paralisagdo e de Reinicio, no Diario Oficial do
Estado.

As Ordens de Paralisacdao nao suspendem o decurso do prazo de vigéncia.
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As prorrogagdes dos prazos de vigéncia serdo permitidas, desde que
ocorrida alguma das hipdteses previstas no §1°, do art. 57, da Lei n.°
8.666/1993, com as devidas justificativas por escrito, formalizada
mediante Termo Aditivo.

As prorrogacdes dos prazos de execugdo, descontados os periodos de
paralisagdo, serdo permitidas, desde que ocorrida alguma das hipodteses
previstas no art. 57, §1°, da Lein® 8.666/1993, com as devidas justificativas
por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo, e mediante prévia oitiva
da PGE.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-4 o dia
publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no art. 110,
da Lei n.° 8.666/1993. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente na SEDH.

A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da
Contratante para paralisar ou reiniciar as obras, conforme disposto acima.

A Contratante poderd solicitar a Contratada novo Cronograma de
Mobilizagdo (CDM), em formato digital e impresso, quando houver
necessidade de sua adequacdo em razdo da ocorréncia, dentre outras, das
seguintes hipoteses:

a) a Ordem de Inicio dos Servigcos for emitida em prazo
superior a 30 (trinta) apds a publica¢do do Contrato;

b) atraso na execucao de parcela(s) inicialmente estabelecida
pela Contratada que ndo ensejar a rescisao do contrato;

c) necessidade de adequacao do cronograma de desembolso;
d) solicitagdo de prorrogacao do prazo de execugao;

O novo Cronograma de Mobilizagdo sera submetido a apreciacdo do
Gestor do Contrato ou Comissao Gestora do Contrato, e, quando aprovado
pela Autoridade Competente, sera parte integrante do Contrato.

CGC 1.1 (p) O Empreiteiro ¢ a [Razdo Social, CNPJ, Endereco Completo e
Representante Legal do Empreiteiro].
CGC 1.1 (v) O Gerente de Projeto sera substituido pelo Gestor do Contrato ou Comissao

Gestora do Contrato, a ser designado(a) formalmente pela Autoridade
Competente, apds a celebragao do Contrato.

Serd designado(a) ainda um(a) Representante ou Comissdo ou Pessoa
Fisica ou Juridica contratada, denominado(a) Fiscal do Contrato, com as
atribuigdes de subsidiar ou assistir o Gestor ou Comissdao Gestora do
Contrato.

Os responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo da Contratante
gozardo de acesso irrestrito ao local das obras, devendo a Contratada
colocar a disposicdo dos mesmos todos elementos necessarios ao
desempenho das suas atribuigdes.
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CGC 1.1 (y)

O Local das Obras estd localizado em Av. Mario Gurgel (BR 262),n.° 3.700,
Alto Laje, Cariacica/ES, e estd definido nos Anexos I e II, do Termo de
Referéncia (Secao VII — Especificacdes e Requisitos de Desempenho).

CGC 1.1 (bb)

As Obras consistem em Desenho e Constru¢ao do Centro Integrado de
Pericia Técnico-Cientifica do Estado do Espirito Santo.

CGC 1.1 (gg)

O Periodo de Responsabilidade por Defeitos ¢ de 12 (doze) meses,
contados da Data de Conclusdo das Obras.

O Periodo de Responsabilidade por Defeitos tera inicio a partir da emissao
do Certificado de Conclusdo das Obras, de acordo com a Subclausula 55.1
das CGC, e somente se encerrara com a emissdo do Certificado de
Responsabilidade por Defeito de acordo com a Subclausula 57.1 das CGC.

CGC 1.1 (ij)

O Preco Inicial do Contrato ¢ de R$ xx.xxx.xxx,xx (valor por extenso em
reais).

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

O Contratante pagara a Empresa Construtora pelos Servigos contratados e
efetivamente executados, na forma constante da Proposta apresentada pela
Contratada e que, independente de transcri¢do, passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

CGC2.2

As se¢oes das Obras com datas de conclusdo diferentes da totalidade das
Obras sao: Nao se aplica.

CGC 23 (i)

Os seguintes documentos também fazem parte do Contrato:

1. Estratégias de Gestao e Planos de Implementacao (EGPI) para
gerenciar os riscos ASSS; e
ii.  Codigo de Conduta ASSS

CGC31 O idioma no qual o documento do Contrato deve ser redigido ¢ o Portugués.
A lei que rege o Contrato ¢ a lei do Brasil.

CGC 8.1 Lista de outros empreiteiros Nao se aplica.

CGC9.1 Pessoal-chave: [liste os nomes do Pessoal-chave, incluindo o projetista

(designer)-lider e o lider da Supervisdao Técnica do Empreiteiro e outras
posicdes-chave]
O presente item sera preenchido no momento oportuno.
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CGCHI.2

Codigo de Conduta ASSS

O seguinte texto ¢ adicionado ao final da Subclausula 9.2 das CGC.

“As razdes para demitir uma pessoa incluem comportamentos que violam o
Codigo de Conduta ASSS (como disseminagdo de doencgas transmissiveis,
assédio sexual, violéncia baseada em género (VBG), exploragdo e abuso
sexual (EAS), atividades ilicitas ou criminosas).”

CGC13.1

A cobertura minima de seguro e as franquias deve ser:

(a) por perdas ou danos as Obras, Instalagdes e Materiais: 100% (cem
por cento) do Valor do Contrato.

(b) por perdas ou danos dos Equipamentos: 20% (vinte por cento) do
Valor do Contrato, limitado a R$ 17.000,000,00 (dezessete milhdes de
reais).

(©) por perdas ou danos a propriedade (exceto Obras, Instalagdes,
Materiais e Equipamentos) em conexdo com o Contrato 20% (vinte por
cento) do Valor do Contrato.

(d) por danos pessoais ou morte:

(1) dos funcionarios do Contratante: 0% (dez por cento) do
Valor do Contrato, sendo no minimo R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais).

(11) de outras pessoas: 5% (cinco por cento) do Valor do
Contrato, sendo no minimo R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e
quinhentos mil reais).

(e) riscos profissionais do desenho por um valor ndo inferior a 20%
do Preco do Contrato.

CGC14.1

Os Relatorios de investigagdo do Local das Obras sdo: Nao se aplica.

CGC16.2

Estratégias de Gestio e Planos de Implementacio (EGPI) para
gerenciar os riscos ASSS

O texto a seguir ¢ adicionado como uma nova Subcldusula 16.2:

“16.2 O Empreiteiro ndo deverd realizar nenhuma obra, incluindo
atividades de mobilizacao e/ou pré-construgdo (por exemplo, limpeza das
estradas para o transporte dos materiais, acessos e estabelecimento aos
locais de trabalho, realizacdo de investigacdes geotécnicas ou
investigacdes para escolher os locais de acesso para as obras, tais como
pedreiras, pocos para extragdo de gravilha, areia ou outros materiais) a
menos que o Gerente de Projeto esteja convencido de que medidas
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apropriadas estdo vigentes para tratar dos riscos e impactos ambientais,
sociais, e de saude e seguranca no local do trabalho. Para o inicio dessas
atividades preliminares, no minimo, o Empreiteiro deve aplicar as
Estratégias de Gestdo e os Planos de Implementa¢do e o Cddigo de
Conduta da ASSS, apresentados na Oferta e acordados como parte do
Contrato. O Empreiteiro devera submeter de forma continua, para
aprovacao prévia do Gerente de Projeto, as Estratégias de Gestdo e os
Planos de Implementagao suplementares que forem necessarios na gestao
dos riscos e impactos das questdes ASSS durante a execucao das Obras.
Essas estratégias e planos juntos constituem o Plano de Gestao Ambiental
e Social do Empreiteiro (PGAS-E). O PGAS do Empreiteiro deve ser
aprovado antes do inicio das atividades de construgdo (tais como,
escavacdo, movimentagdo de terra, obras em pontes e estruturas, desvios
de estradas e de hidrovias, extracdo de materiais, produgdo de concreto e
asfalto). O PGAS do Empreiteiro periodicamente pelo Empreiteiro (pelo
menos a cada seis (6) meses) e atualizado em tempo habil, quando
necessario, a fim de garantir que o PGAS do Empreiteiro contenha as
disposicdes apropriadas para as atividades das Obras que estdo sendo
executadas A atualizagdo do PGAS estara sujeita a aprovacao prévia do
Gerente de Projeto.”

CGC 18.6

O nivel de Desenho exigido pelo Contratante serd conforme diretrizes
estabelecidas no Anexo IX, do Termo de Referéncia (Se¢do VII -
Especificacoes e Requisitos de Desempenho).

O ntmero de copias e o formato do Desenho a serem entregues também
estdo indicados nas diretrizes estabelecidas no Anexo IX, do Termo de
Referéncia (Secao VII - Especificacdes e Requisitos de Desempenho).

A entrega ¢ feita dentro do prazo estabelecido pelas CPC e CGC 1.1 (j)
acima.

CGC21.1

A (s) data (s) da Tomada de Posse do Local das Obras sera (30) na Av. Mério
Gurgel (BR 262), n.° 3.700, Alto Laje, Cariacica/ES, no dia seguinte ao da
publicacdo do Extrato do Contrato no Diério Oficial do Estado.

CGC 24

O texto a seguir ¢ adicionado como uma nova redagao:
“24. Controvérsias

24.1 Se o Empreiteiro considerar que o Gestor do Contrato ou a Comissao
Gestora do Contrato Obras tomou uma decisdao que esta fora dos poderes
conferidos pelo Contrato, ou que ndo ¢ correta, a decisdo podera ser
submetida a consideracdo de uma Junta de Conflitos, apos notificacdao da
decisdo do Gestor ou da Comissao”.

Podera ser adotado o procedimento com a participacao da Procuradoria-
Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios de solugdo
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consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n.°
1.011/2022.

CGC 25

O texto a seguir ¢ adicionado como uma nova redagao:
“25. Junta de Conflitos

25.1 As controvérsias deverdo ser encaminhadas a uma JC para decisdo.
As Partes deverdo nomear uma JC até a data estabelecida nos Dados do
Contrato. A JC deverd incluir trés pessoas adequadamente qualificadas
(“membros”), cada uma das quais deverd ser fluente no idioma para
comunicacao definido no Contrato e ser um profissional com experiéncia
no tipo de constru¢do envolvida nas Obras ¢ com a interpretagao dos
documentos contratuais. Cada Parte devera nomear um membro para
aprovagao da outra Parte. Os dois primeiros membros deverdao recomendar,
com a concordancia das Partes, o terceiro membro, que atuard como
presidente.

O acordo entre as Partes e cada um dos trés membros devera incorporar por
referéncia as Condi¢des Gerais do Acordo da Junta de Conflitos contidas
no Apéndice a essas Condigdes Gerais, com as emendas que forem
acordadas.

Os termos da remuneracdao de cada um dos trés membros, incluindo a
remuneracao de qualquer especialista que a JC consultar, serdo de integral
responsabilidade da Empreiteira. Caso a decisdo final seja favoravel ao
pleito da Empreiteira, a Agéncia Contratante sera responsavel por arcar por
metade desta remuneracao.

Se um membro ndo quiser atuar ou ficar impossibilitado de agir como
resultado de morte, incapacidade, renuncia ou término da nomeagdo, um
substituto devera ser nomeado da mesma maneira em que a pessoa
substituida foi nomeada ou acordada, conforme descrito nesta subclausula.

A nomeacao de qualquer membro poderd ser terminada por acordo mutuo
das Partes, mas ndo pela Agéncia Contratante ou pelo Empreiteiro agindo
por si s6. Salvo acordo em contrario por ambas as Partes, a nomeagao da
JC (incluindo cada membro) devera expirar com a Conclusao das Obras.

25.2 Falta de Acordo sobre a Composi¢ao da Junta de Conflitos. Se ocorrer
uma das seguintes condigdes:

(a) Qualquer uma das Partes ndo nomear um membro (para aprovacao pela
outra Parte) ou ndo aprovar um membro nomeado pela outra Parte de uma
JC de trés pessoas até a data estabelecida;

(b) as Partes ndo acordarem a nomeacao do terceiro membro (para atuar
como presidente) da JC até a data estabelecida;

(c) as Partes ndo acordarem a nomeacao de um substituto dentro de 42 dias
apos a data na qual o membro unico ou um dos trés membros recusar-se ou
ficar impossibilitado de agir como resultado de morte, incapacidade,
rentincia ou término da nomeacao;
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A entidade ou individuo encarregado da nomeacdo que consta nos Dados
do Contrato deverd, a pedido de cada uma das Partes ou das duas, e apds a
devida consulta com ambas as Partes, nomear o0 membro da JC. Essa
nomeagao devera ser final e conclusiva.

25.3 Obter uma Decisdo da Junta de Conflitos. Se uma controvérsia (de
qualquer tipo) surgir, em conexao com o Contrato ou a execucao das Obras,
o empreiteiro podera submeter por escrito a JC para sua decisdo, com
copias para a outra Parte e para o Gerente de Obras, indicando que o faz de
acordo com esta clausula.

Para uma JC de trés pessoas, considerar-se-4 que a JC recebeu essa
comunicacao na data em que for recebida pelo presidente da JC.

Ambas as Partes deverdo prontamente disponibilizar para a JC qualquer
informacao adicional, acesso ao Local e instalagdes apropriadas, conforme
a JC solicitar para o propdsito de tomar uma decisao sobre o conflito. Deve-
se considerar que a JC ndo estard agindo como arbitro.

Dentro de 84 dias ap6s receber essa comunicagao, ou dentro de qualquer
outro periodo proposto pela JC e aprovado por ambas as Partes, a JC tomara
sua decisdo, que devera ser arrazoada e estabelecer que ¢ tomada de acordo
com esta clausula. A decisdo sera valida para ambas as Partes, que deverao
prontamente executd-la, a menos até que a mesma seja revisada num
acordo amigavel ou laudo arbitral. A menos que o Contrato ja tenha sido
abandonado, repudiado ou rescindido, o Empreiteiro devera continuar com
as Obras nos termos do Contrato.

Se uma das Partes estiver insatisfeita com a decisdo da JC, podera, dentro
de 28 dias apos receber a decisdo, notificar a outra Parte sua insatisfagdo e
a intencdo de iniciar a arbitragem. Se a JC ndo enviar sua decisdo dentro
do periodo de 84 dias (ou conforme aprovado) apos tomar conhecimento
do conflito, qualquer uma das Partes podera, dentro de 28 dias apos a
expiragao desse periodo, notificar a outra Parte sua insatisfagao e intengao
de iniciar a arbitragem.

Em ambos os casos, essa notificacdo de insatisfacao devera estabelecer que
¢ feita de acordo com esta subclausula, determinando a questdo em conflito
e os motivos da insatisfacdo. Nenhuma das Partes tera direito de iniciar a
arbitragem de um conflito a menos que uma notificacdo de insatisfacao
tenha sido dada em concordancia com esta clausula.

Se a JC enviou sua decisdo sobre uma questdao em conflito as duas Partes,
e nenhuma notificacao de insatisfacao foi dada por qualquer uma das Partes
dentro de 28 dias apos receber a decisdo JC, entdo a decisdo serd final e
obrigatéria para ambas as Partes.”

CGC 25.2

Os honorarios e os tipos de despesas reembolsaveis a serem pagas ao
Conciliador Técnico serdo: Vide disposi¢des constantes no item 25.1.
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CGC 253

Institui¢do cujos procedimentos de arbitragem devem ser utilizados: Cadmara
de Conciliagdao, Mediagdo e Arbitragem do Cindes/FINDES.

O local da arbitragem sera: Vitoria/ES.

CGC 26.1

A Autoridade que nomeia o Conciliador Técnico ¢é: Vide a institui¢do
indicada no item CGC 25.

B. Desenho das Obras

CGC 275

Para fins de aprovacdo do desenho, cada parte tem um prazo méaximo de
sete (7) dias a partir da notificagdo da outra parte, para emitir seu
pronunciamento, decisdo, pedido de retificagdo, rejeicdo, pedido de
esclarecimento, aceitacdo ou discordancia. Caso uma das partes nao se
pronuncie dentro prazo mencionado, o siléncio sera entendido como
resposta negativa e as partes devem proceder por correspondéncia.

Entretanto, o Cronograma de Execuc¢do, elaborado pela Contratada,
conforme a solug¢do técnica proposta, a ser aprovado pela Contratante,
podera dispor de forma distinta sobre tal prazo, quando indispensavel a
perfeita e tempestiva execugdo do Desenho das Obras..

CGC 27.6

Os requisitos para a aprovagdo de autorizagdes, licengas e anuéncias,
incluindo as licengas ambientais e as licengas municipais, devem ser
atendidas pelo Empreiteiro: “Sim”.

O Gestor do Contrato ou Comissdo Gestora do Contrato, na medida das
suas atribui¢des e responsabilidades, ficard encarregado(a) por facilitar os
procedimentos do Empreiteiro, quando do atendimento da presente
clausula.

O Empreiteiro devera solicitar, em tempo hébil, o preenchimento de
formularios, autorizagdes do Contratante, bem como assinaturas dos
responsaveis legais para a obtengdo das autorizagdes, licengas, anuéncias e
consentimentos constantes da presente cldusula.

C. Controle de Prazo

CGC 28.1

O Empreiteiro deverd submeter a aprovacao do Gestor do Contrato ou da
Comissao Gestora do Contrato, um Programa para as Obras dentro de 30
(trinta) dias a partir da data da Carta de Aceitagao.

Tera como base os documentos apresentados na proposta do licitante que
sdo: o Cronograma de Mobilizagdo, a Lista de Subatividades com Prego
(Critério de Pagamento), a Estratégia de Gestdo Ambiental e o Plano de
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Implementacao dos Padrdes de Conduta Ambiental, Social e de Seguranca
e Saude — ASSS.

CGC 283

O prazo entre cada atualizagdo do Programa ¢ de 07 (sete) dias.

O valor que seréd retido devido a apresentagcdo tardia de um Programa
atualizado sera 0,5% do valor da fatura.

D. Controle de Qualidade

CGC 36.1

O Periodo de Responsabilidade por Defeitos ¢ de 12 (doze) meses,
contados a partir da “Data de Conclusao”.

E. Controle de Custos

CGC40.1

Adicione apds a primeira frase no final da Subcléusula 40.1:

“O Empreiteiro deve fornecer informagdes sobre qualquer risco ASSS e
seu impacto na Variagao”.

CGC 42.7

42.7 Se o Empreiteiro ndo cumpriu ou estd deixando de cumprir quaisquer
obrigacdes ASSS ou trabalhos de acordo com o Contrato, o valor deste
trabalho ou obrigacdo, conforme determinado pelo Gerente de Projeto, pode
ser retido até que o trabalho ou obrigagao tenha sido executado, e/ou o custo
de retificagdo ou substitui¢do, conforme determinado pelo Gerente de Projeto,
pode ser retido até que a retificagdo ou substituigdo tenha sido concluida. O
descumprimento inclui, mas ndo se limita ao seguinte:

(i) descumprimento de quaisquer obrigacdes de ASSS ou em trabalhar
conforme o descrito nas Especificagdes e Requisitos de
Desempenho, que poderdo incluir: trabalhar fora dos limites do
Local das Obras, poeira excessiva, danos a vegetacao fora dos
limites do Local das Obras, poluicdo dos cursos d’agua por 6leos
ou sedimentos, contaminagdo da terra, como, por exemplo, por
o6leos e dejetos humanos, danos a arqueologia ou as caracteristicas
do patriménio cultural, poluicdo do ar em consequéncia de
combustio ndo autorizada e/ou ineficiente;

(i) deixar de revisar regularmente o PGAS-E e/ou atualiza-lo em
tempo habil para lidar com questdes emergentes de ASSS ou riscos
ou impactos previstos;
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(ii1) deixar de executar o PGAS-E, por ndo fornecer, por exemplo, o
treinamento ou sensibilizagdo necessarios;

(iv) deixar de obter licengas/autorizagdes/alvaras apropriados antes de
assumir as Obras ou atividades relacionadas;

(v) deixar de implementar medidas de remediagdo como instruidas
pelo Gerente de Projeto dentro do prazo especificado (por exemplo.
remediagdo que se refere as nao-conformidades).

CGC43.1

O texto a seguir ¢ adicionado como uma nova redagao:

. \% ju uzi
“43.1 Os pagamentos devem ser ajustados para deduzir os pagamentos
antecipados e as retengoes.

A entrega do relatorio mensal e a comprovacdao do adimplemento da
parcela mensal do cronograma fisico-financeiro ¢ condigdo para a efetiva
medi¢do e pagamento.

A Contratada somente podera solicitar o pagamento da parcela que estiver
integralmente adimplida.

Cabe ao gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao
do contrato avaliar a conformidade das obrigagdes assumidas pela
Contratada e seu adimplemento, para realizacdo da medigao.

Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo Contratante
e atendidos o disposto no Item 21, do Termo de Referéncia.

Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os
dias em que a Contratada concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pela Contratante.

Os pagamentos efetuados apos os prazos estipulados nos Itens anteriores,
desde que o atraso ndo tenha decorrido de conduta da Contratada, deverao
contemplar atualizagdo financeira, nos seguintes termos:

VM =VF X 12 X ND
- 100 © 360
Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

Se houver alguma incorrecao na Nota Fiscal / Fatura, esta serd devolvida a
Contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para




Secdo VI. Condig¢bes Particulares do Contrato 159

pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pelo contratante.

A falta de comprovagao de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovagdo seja
demandada, obriga o contratante a adotar as seguintes medidas, imediata e
cronologicamente:

a) aplicar a Contratada as san¢des administrativas previstas
neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela
Contratada, rescindir o contrato e determinar a imediata interrup¢ao
da execucao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as
eventuais indenizagdes devidas a Administragdo, bem como reter os
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe
forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizagdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes
trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacgao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em
favor da Contratada ou adotar as diligéncias necessarias a cobranga
judicial de saldo remanescente em favor da Administragdo, conforme
0 caso.

A Contratada declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua
regularidade fiscal e trabalhista”.

CGC 44.1 (h)

Nao se aplica.

CGC 46.1

A moeda do pais do Contratante é: Real (RS).

CGC47.1

O Contrato “esta” sujeito a ajuste de preco de acordo com a Clausula 47
das CGC e, consequentemente, as seguintes informagdes em relagdo aos
coeficientes aplicaveis aos precos globais correspondentes a cada Lista de
Atividades “se aplica”.

VALOR GLOBAL: O valor estimado para execugao dos projetos, obras e
Servicos objeto do presente Contrato ¢ de RS
................... (cererreereeerieeseeerreeeseesnneeseeeneeeeneeenns ), SENAO @ data base
Fevereiro/2023.
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No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

A Contratante pagara a Contratada os servigos contratados e efetivamente
executados, na forma constante do Formulario XIV - Cronograma de
Mobilizacao (CDM), apresentada pela Contratada e que, independente de
transcricao, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

REAJUSTAMENTO: os precos propostos serdo reajustados nos termos da
formula a seguir indicada, observado o interregno minimo de um ano, na
forma da legislagdo vigente, considerando a data-base do contrato.

A férmula para o célculo do reajustamento sera:

R=I1-IoxV
To
em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

Io = E o Indice Setorial de Reajustamento - Coluna 39 do INCC
para as atividades relacionadas ao Desenho e Coluna 35 para as
relacionadas a Construcao - do més da data-base do orcamento pela
Contratante (Fevereiro/2023: 277,437 (Coluna 39) / 1056,896
(Coluna 35));

I1 = E o Indice Setorial de Reajustamento - Coluna 39 do INCC
para as atividades relacionadas ao Desenho e Coluna 35 para as
relacionadas a Construgdo - referente ao més que a Contratada fara
jus ao reajuste;

V = Valor a ser reajustado.

O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
art. 65, § 8°, da Lei Federal n.° 8.666/1993, dispensada a analise prévia pela
Procuradoria-Geral do Estado.

Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no
Contrato ndo poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis
a Contratada, podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagdo das
penalidades previstas no Contrato.

REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Sempre que atendidas as
condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, II, “d”, da
Lei n.° 8.666/1993, deverd ocorrer de forma proporcional a modificacao
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dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de
calculo a ser apresentada pela parte interessada e serdo objeto de analise
acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e econdomicos, por
intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso
concreto.

Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua
afericdo ao tempo da formulacao/aceitacao da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflaciondria, uma vez que
inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.

Nao serd concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte
interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou apos a
finalizacdo do prazo de execu¢do do Contrato.

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoragao dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela
majoracao de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracio do regime juridico-tributirio da
Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente determinagao
legal.

f)  divergéncia entre a composicao de custos da Proposta da
Contratada com os servicos definidos no Edital e normas técnicas
vigentes.

A revisdo serd formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de
analise dos o6rgaos de controle, nos termos da legislacdo correspondente.

CGC 48.1 A propor¢ao de pagamentos retidos ¢ de 5 % (cinco por cento).

CGC 49.1 O valor da indenizagdo por perdas e danos para a totalidade das atividades
do desenho e execucdo das Obras ¢ de 0,05 % (cinco centésimos por cento)
por dia. O valor méximo de indenizacdo por perdas e danos para a
totalidade das Obras ¢ 5 % (cinco por cento) do preco final do contrato.

CGC 50.1 Bonificagao: Nao se aplica.
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CGCs1.1

Pagamento Antecipado: Nio se aplica.

CGC52.1

O texto a seguir ¢ adicionado como uma nova redagao:

“52.1 A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, nas modalidades Garantia Bancaria ou
Seguro Garantia. Caberd a Contratada manter a validade da garantia
durante até um ano ap6s a data de emissdo do Certificado de Conclusao,
para ambas as modalidades de garantia.

A Garantia de Execu¢do Contratual, qualquer que seja a modalidade,
devera ser apresenta conforme Se¢do X - Formularios do Contrato.

A Contratante restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo das
obras.

Em caso de rescisao do contrato ou de interrup¢ao dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacao decorram de
acordo com a Contratante, nos termos da legislacao vigente.

Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Contratante,
devera o Contratado apresentar nova Garantia de Execugdo do Contrato,
de forma a abranger o periodo de prorrogagdo, retendo a Contratante os
créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela
correspondente.

Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras
ou servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo,
deverd proceder ao reforco da garantia inicial, no mesmo percentual
previsto.

A garantia deverd ser integralizada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do inicio da vigéncia do Contrato, inclusive, quando houver
aditivo;

O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Contratante a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas;

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 5% (cinco por
cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

O atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias autoriza a Administra¢ao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de
garantia.

A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas,
sem prejuizo da manutengdo da multa aplicada.
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Quando se tratar de consorcio, a garantia poderd ser apresentada
integralmente pela empresa lider do consorcio, ou por cada uma das
empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participacdo no consorcio”.

F. Finalizando o Contrato

CGC58.1 A data na qual os Manuais de Servigo de Operacao deverdo ser entregues ¢ a
data de conclusao da obra.
A data na qual os desenhos técnicos “como construidos” (“as built’) devem
ser entregues ¢€ até a data de conclusdo da obra.

CGC 58.2 Nao se aplica.

CGC 59.1 A rescisdao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses previstas na

cladusula 59.2 das CGC, entre outras previstas na legislagdao, sem prejuizo
da aplicagdo das sangdes previstas no presente contrato.

Em caso algum o Contratante pagard indenizacdo a Contratada por
encargos resultantes da Legislagdo Trabalhista, Previdenciéria, Fiscal e
Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela
Contratada e seus prepostos a terceiros.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, o Contratante podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 5%
(cinco por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado
pelo particular;

(c) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administragao Publica por prazo nao superior a 02
(dois) anos;

(d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, em toda a Federacdo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administragao
pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo aplicada

com base na alinea “c”.

€C9% ¢¢ 9

§ 1° As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sao
cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a
multa compensatoria por perdas e danos (alinea “b”).

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c” e “d”,
a Autoridade Competente submetera sua decisdo ao Secretdrio de
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Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se
confirmada, tenha efeito perante a Administragao Publica Estadual.

§ 3° Caso as sangdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretéario de Estado de Gestao e Recursos Humanos
- SEGER, competird ao 6rgao promotor do certame, por intermédio de
sua Autoridade Competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das
demais modalidades sancionatodrias.

§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das san¢des administrativas
previstas neste item, competird ao Orgdo promotor do certame
proceder com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no
SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicagdo da sancao
prevista na alinea “d”, devera, ainda, ser solicitado o
descredenciamento do licitante no SICAF e no CRC/ES.

As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio,
observando-se as seguintes regras:

Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, o 6rgao promotor
do certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a
apresentagdo de defesa prévia;

A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante
contratado reputada como infratora, a motivagdo para aplicagdo da
penalidade, a sanc¢do que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega
das razoes de defesa;

O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimagao, exceto na hipdtese de declaragao de inidoneidade, em
que o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os
casos, ser observada a regra do art. 110, da Lei n.° 8.666/1993;

O licitante contratado comunicard ao 6rgdo promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatorio e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao
local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o Orgdo promotor do certame proferirda decisdo
fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis, resguardado o direito
de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos da Lei Federal
n.° 8.666/1993;

O recurso administrativo a que se refere o item anterior sera submetido a
analise da Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo.

Os montantes relativos as multas moratoria e compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato;
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Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pelo
Contratado;

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, ¢ obrigatdria a cobranga
judicial da diferenca.

Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragdo publica na licitagdo ou na execucao
do contrato, nos termos da Lei n.° 12.846/2013, serd objeto de imediata
apuracdo observando-se o devido processo legal estabelecido no marco
regulatorio estadual anticorrupgao.

O descumprimento das obrigacdes e demais condi¢des do Termo de
Referéncia sujeitard o Empreiteiro adjudicatario as san¢des previstas na Lei
n.° 8.666/1993 e complementarmente as normas do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).

CGC 59.2 (g)

O namero maximo de dias ¢ 100 (cem) dias.

CGCo61.1

A porcentagem se aplicard ao valor das Obras inacabadas ¢ 30% (trinta por
cento).
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APENDICE

Condicoes Gerais do Acordo da Junta de Conflitos
1. Definicoes
Cada “Acordo da Junta de Conflitos” ¢ um acordo tripartite entre:

(a) a “Agéncia Contratante”;

(b) o “Empreiteiro”; e

(c) o0 “Membro” que for definido no Acordo da Junta de Conflitos como:
(1) tnico membro da "JC"; neste caso, todas as referéncias aos “Outros Membros”
ndo se aplicam; ou
(i) uma das trés pessoas que sao conjuntamente chamadas de “JC” (ou “junta de
conflitos”) e, neste caso, as outras duas pessoas sdo chamadas de “Outros
Membros”.

A Agéncia Contratante e o Empreiteiro celebraram (ou planejam celebrar) um contrato, chamado
de "Contrato" e definido no Acordo da Junta de Conflitos, que incorpora este Apéndice. No Acordo
da Junta de Conflitos, as palavras e expressdes que ndo forem de outra forma definidas terdo os
significados atribuidos a elas no Contrato.

2. Disposicoes Gerais

Salvo disposi¢do em contrario no Acordo da Junta de Conflitos, 0 mesmo devera entrar em vigor
na ultima das seguintes datas:

(a) a Data de Inicio definida no Contrato;

(b) quando a Agéncia Contratante, o Empreiteiro e o Membro tiverem assinado o Acordo
da Junta de Conflitos; ou

(c) quando a Agéncia Contratante, o Empreiteiro e cada um dos Outros Membros (se
houver) tiverem assinado o acordo da junta de conflitos.

O emprego do Membro ¢ uma nomeacao pessoal. A qualquer momento, o Membro podera dar
uma notificacao de ndo menos de 70 dias de rentincia a Agéncia Contratante e ao Empreiteiro, € o
Acordo de Conflito terminara na expiragdo deste periodo.

3. Garantias

O Membro garante que serd imparcial e independente da Agéncia Contratante, do Empreiteiro e
do Engenheiro. O Membro devera prontamente divulgar, a cada um deles e aos Outros Membros
(se houver) qualquer fato ou circunstancia que possa parecer incompativel com sua garantia e
acordo de imparcialidade e independéncia.

Ao nomear o0 Membro, a Agéncia Contratante e o Empreiteiro confiam na declaragdo do Membro
de que é:
(a) experiente no trabalho que o Empreiteiro deve executar de
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acordo com o Contrato;
(b) experiente na interpretacdo da documentacao do contrato; e
(c) fluente no idioma para comunicagdes definido no Contrato.

4. Obrigac¢oes Gerais do Membro
O Membro devera:

(a) ndo ter interesse financeiro ou de outro tipo na Agéncia Contratante, no Empreiteiro ou no
Engenheiro, nem interesse financeiro no Contrato, exceto para pagamento de acordo com
o Acordo da Junta de Conflitos;

(b) ndo ter sido anteriormente empregado como consultor ou outra funcdo pela Agéncia
Contratante, Empreiteiro ou Engenheiro, exceto nas circunstancias que foram divulgadas
por escrito a Agéncia Contratante e ao Empreiteiro antes de assinarem o Acordo da Junta
de Conflitos;

(c) ter divulgado por escrito a Agéncia Contratante, ao Empreiteiro e aos Outros Membros (se
houver), antes de celebrar o Acordo da Junta de Conflitos, ¢ ao que lhe é dado saber,
qualquer relagao profissional ou pessoal com qualquer diretor, funciondrio ou empregado
da Agéncia Contratante, do Empreiteiro ou do Engenheiro, e qualquer envolvimento
anterior no projeto geral do qual o Contrato faz parte;

(d) pela duracao do Acordo da Junta de Conflitos, ndo ser empregado como consultor ou outra
funcao pela Agéncia Contratante, Empreiteiro ou Engenheiro, exceto se acordado por
escrito pela Agéncia Contratante, o Empreiteiro e Outros Membros (se houver);

(e) cumprir as regras de procedimento anexas e a subclausula 25.3 das Condi¢des do Contrato;

(f) ndo prestar assessoria a Agéncia Contratante, ao Empreiteiro, ao Pessoal da Agéncia
Contratante ou ao Pessoal do Empreiteiro acerca da execugdo do Contrato, a menos que
em concordancia com as regras de procedimento anexadas;

(g) enquanto for Membro, ndo discutir ou fazer qualquer acordo com a Agéncia Contratante,
o Empreiteiro ou Engenheiro em relacdo ao emprego por qualquer um deles, seja como
consultor ou outra funcao, ap6s deixar de atuar nos termos do Acordo da Junta de Conflitos;

(h) assegurar sua disponibilidade para todas as visitas ao local e audiéncias que forem
necessarias;

(1) tomar conhecimento do Contrato ¢ do andamento das Obras (e de qualquer outra parte do
projeto do qual o Contrato faga parte), estudando todos os documentos recebidos que
deverao ser mantidos em um arquivo de trabalho atualizado;

(j) tratar os detalhes do Contrato e todas as atividades e audiéncias da JC como privadas e
confidenciais, € ndo publica-las ou divulga-las sem o consentimento prévio por escrito da
Agéncia Contratante, do Empreiteiro e dos Outros Membros (se houver);
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(k) estar disponivel para dar assessoria e opinides sobre qualquer questao relevante ao Contrato
quando solicitado pela Agéncia Contratante e pelo Empreiteiro, sujeito ao consentimento
dos Outros Membros (se houver).

5. Obrigacodes Gerais da Agéncia Contratante e do Empreiteiro

A Agéncia Contratante, o Empreiteiro, o Pessoal da Agéncia Contratante e o Pessoal do
Empreiteiro ndo deverdo pedir assessoria do Membro nem consultd-lo acerca do Contrato, a ndo
ser no curso normal das atividades da JC nos termos do Contrato e do Acordo da Junta de Conflitos.
A Agéncia Contratante e o0 Empreiteiro serdo responsaveis pelo cumprimento desta disposi¢ao por
parte do seu respectivo Pessoal.

A Agéncia Contratante e o Empreiteiro se comprometem entre eles e com o Membro a que o
Membro ndo devera, salvo acordo por escrito em contrario pela Agéncia Contratante, o
Empreiteiro, o Membro e os Outros Membros (se houver):

(a) ser nomeado arbitro em qualquer arbitragem no ambito do Contrato;

(b) ser chamado como testemunha para prestar depoimento sobre qualquer conflito perante um
arbitro nomeado para qualquer arbitragem no ambito do Contrato; ou

(c) ser responsavel por qualquer queixa derivada de qualquer ato ou omissdo na dispensa ou
suposta dispensa das fungdes do Membro, a menos que se prove que o ato ou omissao tenha
sido de ma f&.

A Agéncia Contratante e o Empreiteiro, conjunta e solidariamente, deverao indenizar o Membro
por qualquer queixa em relacao a qual ele for isento de responsabilidade de acordo com o paragrafo
precedente.

Sempre que a Agéncia Contratante ou o Empreiteiro submeter um conflito a JC de acordo com a
Subcléusula 25.3 das Condigdes do Contrato, que exigird que o Membro faga uma visita ao local
e comparega a uma audiéncia, o Empreiteiro deverd fornecer garantia apropriada numa quantia
equivalente aos gastos razoaveis a serem incorridos pelo Membro. Nao se levard em conta qualquer
outro pagamento devido ou pago ao Membro.

6. Pagamento

O Membro devera ser pago da seguinte forma, na moeda estabelecida no Acordo da Junta de
Conflitos:

(a) honorarios mensais por disponibilidade, que serdo considerados como pagamento total
por:

(1) estar disponivel mediante notificagdo de 28 dias para todas as visitas ao local e
audiéncias;

(i1) tomar conhecimento de todo o desenrolar do projeto e manter arquivos relevantes;

(ii1) todos os gastos de escritorio e gastos fixos, incluindo servigos de secretaria,
fotocopias e material de escritorio incorridos em conexao com suas fungdes; e
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(iv) todos os servigos prestados nesse sentido, exceto os mencionados nos
subparagrafos (b) e (c) desta Clausula.

Os honorarios por disponibilidade deverdo ser pagos a partir do ultimo dia do més no qual o
Acordo da Junta de Conflitos entrar em vigor, até o ultimo dia do més no qual o Certificado de
Entrega for emitido para a totalidade das Obras.

A partir do primeiro dia util do més seguinte ao més no qual o Certificado de Entrega for emitido
para a totalidade das Obras, os honorarios por disponibilidade serdo reduzidos em um tergo. Esses
honorarios reduzidos deverao ser pagos até o primeiro dia do més no qual o Membro se demitir ou
o Acordo da Junta de Conflitos for rescindido.

(b) um honorario diario que sera considerado como pagamento total por:

(i) cadadia ou parte do dia até um maximo de dois dias em cada dire¢do para a viagem
entre a casa do Membro e o local ou outro lugar de uma reunido com os Outros
Membros (se houver);

(i1) cada dia de trabalho em visitas ao local, audiéncias ou preparagdo de sentencas;

(ii1) cada dia gasto lendo argumentacdes na preparagdo para uma audiéncia.

(c) todos os gastos razoaveis incluindo gastos necessarios de viagem (passagem que nao seja
de primeira classe, hotel e subsisténcia e outros gastos diretos com viagem) incorridos em
conexao com as fungdes do Membro, assim como o custo de ligagdes telefonicas, correio
expresso, fax e telex; um recibo serd exigido para cada item acima de cinco por cento do
honorario diario mencionado no subparagrafo (b) desta clausula;

(d) qualquer imposto cobrado no Pais sobre pagamentos feitos ao Membro (a menos que seja
cidaddo ou residente permanente do Pais) de acordo com a Clausula 6.

Os honorérios por disponibilidade e os diarios deverao ser os especificados no Acordo da Junta de
Conflitos. Salvo especificagdo em contrario, esses honorarios permanecerao fixos pelos primeiros
24 meses, e deverdo depois ser ajustados mediante acordo entre a Agéncia Contratante, o
Empreiteiro € 0 Membro, a cada aniversario da data na qual o Acordo da Junta de Conflitos entrar
em vigor.

Se as partes ndo acordarem os honorarios por disponibilidade ou os honorarios diarios, a entidade
ou funcionério nomeador indicado nos Dados do Contrato determinara o valor dos honorérios.

O Membro deveré enviar faturas para pagamento adiantado dos honorarios por disponibilidade
mensais e passagens aéreas trimestralmente. As faturas de outros gastos e honorarios diarios
deverdao ser enviadas apos a conclusdo de uma visita ao local ou audiéncia. Todas as faturas
deverdao ser acompanhadas de uma breve descri¢ao das atividades executadas durante o periodo
relevante e deverao ser enderegadas ao Empreiteiro.

O Empreiteiro devera pagar cada uma das faturas do Membro integralmente dentro de 56 dias tteis
apos receber cada fatura.
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Se o Membro nao receber o pagamento do valor devido dentro de 70 dias apos enviar uma fatura
valida, o Membro podera (i) suspender seus servigcos (sem notificagdo) até que o pagamento seja
recebido e/ou (ii) renunciar a sua nomeag¢ao mediante notificacdo de acordo com a Clausula 7.

7. Término
A qualquer momento: (i) a Agéncia Contratante e o Empreiteiro poderdo conjuntamente terminar
o Acordo da Junta de Conflitos dando uma notificagdo de 42 dias ao Membro; ou (ii) 0 Membro
podera renunciar conforme previsto na Clausula 2.

Se o Membro ndo cumprir o Acordo da Junta de Conflitos, a Agéncia Contratante e o Empreiteiro
poderdo, sem abrir mdo de seus direitos, termind-lo mediante notificagdo ao Membro. A
notificagdo entrara em vigor quando recebida pelo Membro.

Se a Agéncia Contratante ou o Empreiteiro ndo cumprir o Acordo da Junta de Conflitos, o Membro
podera, sem abrir mao de seus outros direitos, termina-lo mediante notificacdo a Agéncia
Contratante e ao Empreiteiro. A notificagdo entrard em vigor quando recebida pelos dois.

Qualquer notificagdo, rentincia e término serd final e obrigatdria para a Agéncia Contratante, o
Empreiteiro e o Membro. Contudo, uma notificacdo pela Agéncia Contratante ou o Empreiteiro,
mas nao

pelos dois, ndo terd validade.

8. Descumprimento pelo Membro

Se 0 Membro ndo cumprir uma de suas obrigacdes de acordo com a Clausula 4 (a) - (d) acima, ndo
tera direito a qualquer honorario ou gasto e devera, sem prejuizo de outros direitos, reembolsar a
Agéncia Contratante € o Empreiteiro por qualquer honorério ou gasto recebido pelo Membro e os
Outros Membros (se houver), por procedimentos ou decisdes (se houver) da JC que se tornarem
invalidas ou ineficazes pelo descumprimento.

Se 0 Membro ndo cumprir uma de suas obrigacdes de acordo com a Clausula 4 (e) - (k) acima, ndo
tera direito a qualquer honorario ou gasto desde a data e na medida do descumprimento e devera,
sem prejuizo de outros direitos, reembolsar a Agéncia Contratante e o Empreiteiro por qualquer
honorério ou gasto ja recebido pelo Membro, por procedimentos ou decisdes (se houver) da JC
que se tornarem invalidas ou ineficazes pelo descumprimento.

9. Conflitos

Qualquer conflito ou queixa em conexao com esse Acordo da Junta de Conflitos, ou a quebra,
término ou nulidade do mesmo, devera ser resolvida de forma final por arbitragem institucional.
Se nenhum outro instituto de arbitragem for acordado, a arbitragem sera realizada de acordo com
as Regras de Arbitragem da Camara Internacional de Comércio por um arbitro designado em
concordancia com essas Regras de Arbitragem.
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REGRAS DE PROCEDIMENTO

Salvo acordo entre a Agéncia Contratante e o Empreiteiro, a JC devera visitar o local em intervalos
de ndo mais de 140 dias, incluindo periodos criticos na construcdo, a pedido da Agéncia
Contratante ou do Empreiteiro. Salvo acordo entre a Agéncia Contratante, o Empreiteiro e a JC, o
periodo entre as visitas consecutivas ndo devera ser de menos de 70 dias, exceto se exigido para
se convocar uma audiéncia conforme descrito abaixo.

A data e a agenda para cada visita ao local deverdo ser acordadas conjuntamente pela JC, a Agéncia
Contratante e o Empreiteiro; na auséncia de acordo, deverdo ser decididas pela JC. O proposito
das visitas ao local € permitir que a JC se familiarize com o andamento das Obras e de quaisquer
problemas ou reivindicagdes reais ou potenciais, e, na medida do possivel, se esforce para prevenir
que potenciais problemas ou reivindicac¢des se tornem conflitos.

As visitas ao local deverdo ser presenciadas pela Agéncia Contratante, o Empreiteiro € o
Engenheiro e coordenadas pela Agéncia Contratante em cooperagdo com o Empreiteiro. A
Agéncia Contratante deverd assegurar o fornecimento de instalagdes de conferéncia apropriadas,
bem como servigos de secretaria e de transcri¢ao. Na conclusao de cada visita ao local ¢ antes de
deixar o local, a JC devera preparar um relatdrio sobre suas atividades durante a visita e enviar
copias a Agéncia Contratante e ao Empreiteiro.

A Agéncia Contratante e o Empreiteiro deverao fornecer a JC uma cdpia de toda a documentagao
que a mesma possa solicitar, incluindo documentos do Contrato, relatorios de progresso, instrugdes
de variagdo, certificados e outros documentos pertinentes a execugdo do Contrato. Todas as
comunicacgdes entre a JC e a Agéncia Contratante ou o Empreiteiro deverdo ser enviadas a outra
Parte. Se a JC for composta de trés pessoas, a Agéncia Contratante e o Empreiteiro deverao enviar
copias desses documentos solicitados e das comunicagdes a cada uma dessas pessoas.

Se qualquer conflito for submetido a JC segundo a Subclausula 25.3 das Condigdes do Contrato,
a JC devera proceder em concordancia com a Subcldusula 25.3 e essas Regras. Sujeito ao periodo
permitido para notificar uma decisdo e outros fatores relevantes, a JC devera:

(a) agir de forma justa e imparcial entre a Agéncia Contratante e o Empreiteiro, dando a cada
um deles oportunidade razoavel de expor sua demanda e responder a do outro;
(b) adotar procedimentos adequados ao conflito, evitando atrasos ou gastos desnecessarios.

Se a JC decidir realizar uma audiéncia sobre o conflito, fixara a data e o local da audiéncia e podera
solicitar que os documentos e argumentos por escrito da Agéncia Contratante ¢ do Empreiteiro
sejam apresentados a JC antes da audiéncia ou durante a mesma.

Salvo acordo por escrito entre a Agéncia Contratante € o Empreiteiro, a JC podera adotar um
procedimento de investigagdo, negar a entrada em audiéncias a qualquer pessoa que nao seja
representante da Agéncia Contratante, do Empreiteiro e do Engenheiro, e prosseguir na auséncia
de qualquer parte que a JC presuma tenha recebido a notificacdo da audiéncia; mas podera, a seu
critério, decidir a medida em que esse poder pode ser exercido.

A Agéncia Contratante e o Empreiteiro autorizam a JC, entre outras coisas, a:
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(a) estabelecer o procedimento a ser aplicado na decisdao de um conflito;

(b) decidir de acordo com a propria jurisdi¢do da JC e conforme a extensdo de qualquer
conflito que lhe for submetido;

(c) realizar qualquer audiéncia que considere apropriada, ndo estando obrigada a qualquer
regra ou procedimento, exceto os contidos no Contrato e nessas Diretrizes;

(d) tomar a iniciativa de verificar os fatos e questdes exigidos para uma decisao;

(e) fazer uso do conhecimento de seu proprio especialista, se houver;

(f) decidir sobre o pagamento dos encargos financeiros nos termos do Contrato;

(g) decidir sobre qualquer alivio provisorio como medidas provisérias ou de conservagao; e

(h) abrir, examinar e revisar qualquer certificado, decisdo, determinagdo, instru¢do, opiniao
ou avaliagdo do Engenheiro, relevante ao conflito.

A JC ndo devera expressar opinides durante uma audiéncia relacionada aos méritos de qualquer
argumento apresentado pelas Partes. A JC devera tomar sua decisdo em concordancia com a
Subclausula 20.4, ou conforme acordado de outra forma pela Agéncia Contratante e o Empreiteiro
por escrito. Se a JC for composta de trés pessoas:

(a) devera se reunir em particular apos uma audiéncia, a fim de discutir e preparar sua decisao;
(b) devera se esforcar para chegar a uma decisao unanime: se isso nao for possivel, a decisao
aplicavel devera ser tomada pela maioria dos Membros, que pode exigir que 0 Membro
minoritario prepare um relatorio por escrito para envio a Agéncia Contratante e ao
Empreiteiro; e
(c) se um Membro ndo comparecer a uma reuniao ou audiéncia, ou ndo executar uma fungao
exigida, os outros dois Membros poderdo tomar uma decisdo, a menos que:
(1) a Agéncia Contratante ou o Empreiteiro nao concordar que eles procedam assim;
ou
(i1) o Membro ausente seja o presidente e instruir os outros Membros a nao tomarem
uma decisdo.
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Secao VII. Especificacoes e Requisitos de Desempenho

TERMO DE REFERENCIA
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Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria de Estado de Direitos Humanos
Projeto Estado Presente: Seguranga Cidada no ES
Unidade de Gestao do Projeto

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA DESENHO E CONSTRUGAO
DO CENTRO INTEGRADO DE PERICIA TECNICO-CIENTIFICA DO ESPIRITO SANTO.

Contrato de Empréstimo n.° 3279/0C-BR (BR-L1387)

TERMINOLOGIA, DEFINIGOES, SIGLAS E CONCEITOS BASICOS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

GN-2349-15 Politicas para aquisicao de bens e contratacado de obras financiadas
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento

LPN Licitacdo Publica Nacional

SEDH Secretaria de Estado de Direitos Humanos

SESP Secretaria de Estado da Segurancga Publica e Defesa Social

PCES Policia Civil do Espirito Santo

UGP Unidade de Gestao do Projeto

SPTC Superintendéncia de Policia Técnico-Cientifica

CIPTC Centro Integrado de Pericia Técnico-Cientifica

SENASP Secretaria Nacional de Segurancga Publica

ADM Areas Administrativas

GAB Gabinete

DEC Departamento de Criminalistica

DEI Departamento de Identificagéo

DLF Departamento de Laboratério Forense

DML Departamento Médico Legal

SVO Servico de Verificacdo de Obitos

(0153 Ordem de Servigo

CBMES Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo

DER-ES Departamento de Edificagdes e Rodovias do Espirito Santo

DNIT Departamento de Nacional de Infraestrutura e Transporte
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ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

NBR Normas Brasileiras da ABNT

NR Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CAU Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo

CFT Conselho Federal dos Técnicos Industriais

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA
RRT Registro de Responsabilidade Técnica do CAU

TRT Termo de Responsabilidade Técnica do CFT

CAT Certiddo de Acervo Técnico

EIV Estudo de Impacto de Vizinhanga

PCA Programa de Controle Ambiental

PGRSS Programa de Gestao de Residuos Sdlidos de Saude
EDP Escelsa Concessionaria de Energia Elétrica do Espirito Santo
CESAN Companhia Espirito Santense de Saneamento

PNE Portador de Necessidades Especiais

EPI Equipamento de Protegao Individual

DWG OU RVT | AutoCAD ou Revit

TI Tecnologia da Informagéao

PGE/ES Procuradoria-Geral do Estado do Espirito Santo
SECONT Secretaria de Estado de Controle e Transparéncia
SEGER Secretaria de Estado de Gestédo e Recursos Humanos
IASES Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo
PNE Portador de Necessidades Especiais
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Unidade de Gestao do Projeto

1. DAINTRODUGAO
1.1. O Projeto Estado Presente: Seguranga Cidada no Espirito Santo é uma
iniciativa do Governo do Estado, que conta com financiamento do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), através do Contrato de Empréstimo n.° 3279/0C-BR. O
Contrato, que foi assinado em 28 de dezembro de 2017, tem como objetivo geral
contribuir para a reducao dos elevados indices de crimes violentos (homicidios e roubos)
em 10 municipios do Estado do Espirito Santo.
1.2. A SEDH é o 6rgao responsavel pela execucao do Projeto, em parceria com a
Secretaria de Estado da Seguranga Publica e Defesa Social (SESP), a Policia Militar do
Espirito Santo (PMES), a Policia Civil do Espirito Santo (PCES) e o Instituto de
Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo (IASES).
1.3. O Projeto tem os seguintes objetivos especificos:
i) aumentar a efetividade da Policia Civil e da Policia Militar na preveng¢ao no
controle e investigacao de crimes violentos;
ii) incrementar as oportunidades de inclusdo social com foco nos jovens de 15
(quinze) a 24 (vinte e quatro) anos em condigdes de risco a violéncia; e

iii) reduzir a reincidéncia da populagao jovem em conflito com a lei.

1.4. E esta estruturado em componentes cujos objetivos sao:
i) Componente |: Melhoria da efetividade policial para a prevencéao, controle e
investigagao do crime;
ii) Componente Il: Prevengao social da violéncia para a populagao jovem;
iii) Componente |ll: Modernizagao do processo de ressocializacao; e

iv) Componente IV: Gestao e Administragdo do Projeto.

1.5. Dentre as agdes do Componente |, tem-se a Construgdo do Centro Integrado de
Pericia Técnico-Cientifica do Estado do Espirito Santo (CIPTC), conforme agéo prevista

no item 1.1, do Plano de Aquisi¢cbes (versao 14), do Projeto.
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2. DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a elaboragcédo de projetos e a
execucgao de obras, com aquisicao e fornecimento de equipamentos e mobiliarios pela
Contratada, para o Centro Integrado de Pericia Técnico-Cientifica (CIPTC), através do
método Licitagdo Publica Nacional - LPN, na modalidade de “Desenho e Construgao”,
conforme as Politicas para aquisicdo de bens e contratagdo de obras financiadas pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN-2349-15, por meio do Projeto Estado
Presente: Seguranca Cidadd no ES, viabilizado pelo Contrato de Empréstimo n.°
3279/0C-BR.

3. DAS JUSTIFICATIVAS

3.1. Exigéncia Legal

A Portaria n.° 82, de 16 de julho de 2014, editada pela Secretaria Nacional de
Seguranca Publica (SENASP), ligada ao Ministério da Justica, que “Estabelece as
Diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante a cadeia de custddia
de vestigios”, segundo a qual a cadeia de custddia € fundamental para garantir a
idoneidade e a rastreabilidade dos vestigios, com vistas a preservar a confiabilidade e a
transparéncia da producdo da prova pericial até a conclusdo do processo judicial; a
garantia da cadeia de custdédia confere aos vestigios certificacdo de origem e destinagao
e, consequentemente, atribui a prova pericial resultante de sua analise, credibilidade e
robustez suficientes para propiciar sua admissao e permanéncia no elenco probatoério; e

a necessidade de instituir, em dmbito nacional, a padronizacao da cadeia de custddia.

Importante frisar que, conforme disposto no art. 3° dessa portaria, “o0 repasse de
recursos pela Secretaria Nacional de Seguranga Publica para fortalecimento da pericia
criminal oficial nos Estados e no Distrito Federal levara em conta a observancia da

presente norma técnica”.

Verifica-se, portanto, que a adequacao do aparelho de pericia estadual as diretrizes da
portaria citada €, inclusive, requisito para a obtencédo de eventuais repasses de recursos
oriundos da SENASP/MJ.
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Ja a Portaria n® 89, de 28 de julho de 2014, também editada pela SENASP/MJ, que
“Institui processo de selecdo de propostas para pactuacdo de convénios relacionados
ao fortalecimento das atividades de pericia criminal oficial dos Estados e do Distrito
Federal”’, pressupbe a necessidade de fortalecer os 6rgaos oficiais de pericia para
assegurar a producdo da prova técnica nas investigagdes criminais e a dessas para o
esclarecimento de crimes em geral e particularmente em relagcdo aos crimes violentos
contra a pessoa e a vida; e que os orgaos oficiais de pericia devem estar estruturados
para atender de forma humanitaria e digna todas as vitimas de violéncia, em especial as

mulheres e criancas.

Percebe-se, portanto, que o fortalecimento dos 6rgéos oficiais de pericia visa garantir a
produgao de prova técnica nas investigagdes criminais e assegurar o esclarecimento de
crimes em geral e, em especial, os crimes violentos contra a pessoa e a vida, em um
ambiente adequado e estruturado, garantindo atendimento humanitario e digno as

vitimas de violéncia, em especial mulheres e criangas.

Nesse sentido, a relevancia do CIPTC para o Projeto Estado Presente, para a Pericia
Técnico-Cientifica e para a populagao capixaba € indiscutivel. O empreendimento em
questdo proporcionara significativas melhorias para o trabalho da Pericia Técnico-
Cientifica, aumentando, consequentemente, a efetividade da Secretaria de Estado de
Segurancga Publica e Defesa Social (SESP), da Policia Civil do Espirito Santo (PCES),
da Policia Militar do Espirito Santo (PMES) e da Policia Técnico Cientifica (PTC), no

controle e investigagdo de crimes violentos.

As melhorias previstas com a viabilizacdo do CIPTC extrapolam as esferas policial e
administrativa, chegando também a sociedade capixaba, que passara a contar com
servigos publicos de mais qualidade, além de um atendimento mais humanizado e

digno.

3.2. Melhoria no Atendimento ao Publico e nas Condigées de Trabalho dos
Servidores
No que se refere a estrutura fisica, cabe esclarecer que os imoveis que atualmente

abrigam os departamentos da Superintendéncia de Policia Técnico-Cientifica estdo
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localizados em prédios distintos e alguns deles encontram-se com infiltragdes diversas,
pintura e instalacdes deterioradas. Essas edificacbes, em sua maioria, apresentam
problemas estruturais manifestados, principalmente por patologias de construgao
(trincas e fissuras em diversos pontos, descolamento de reboco, corrosao de armaduras
e umidade excessiva causada pelas infiltracbes no telhado), expondo instalacbes

elétricas, sanitarias e hidraulicas a deterioracédo e os equipamentos as avarias.

As edificagbes utilizadas possuem, em sua maioria, uma estrutura fisica incompativel
com a atividade de pericia criminal. Muitos prédios sdo antigos e minimamente
adaptados, funcionando de forma precaria. A precariedade da estrutura fisica dificulta
de sobremodo a implementagdo de procedimentos padronizados e a instalacdo de
novos equipamentos, afetando, consequentemente, os trabalhos de pericia criminal a

serem desenvolvidos pela Superintendéncia de Policia Técnico-Cientifica.

A infraestrutura das edificagcbes também nao atende as normas de acessibilidade, além
de serem incompativeis com as atuais demandas e necessidades da Superintendéncia
de Policia Técnico-Cientifica, o que prejudica a prestacado de diversos servigos publicos

a sociedade capixaba.

O CIPTC reunira, na mesma estrutura fisica, o Departamento de Criminalistica - DEC, o
Departamento de Identificagdo - DEI, o Departamento de Laboratério Forense - DLF, o
Departamento Médico Legal - DML, o Servico de Verificagdo de Obitos — SVO, entre
outros, proporcionando uma maior integracdo entre os departamentos da Policia
Técnico-Cientifica, o que proporcionara ganho de tempo, qualidade e efetividade dos
trabalhos de pericia criminal, beneficiando os servidores publicos e, principalmente, a

populacéo capixaba.

3.3. Aprimoramento dos Servigos Prestados

Quanto ao aprimoramento dos servigos, cabe destacar, por exemplo, que em diversas
situagdes um mesmo vestigio pode demandar analises em diferentes setores da Pericia
Criminal, e a proximidade garantira maior eficiéncia e agilidade no fluxo de materiais e

rapidez de resultados.
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Dessa forma, a construcdo de um Centro de Pericias Criminais, como é o caso do
CIPTC, abrigara em condigdes ideais todas as atividades periciais, promovendo o
aprimoramento da produc¢do da prova técnica e objetivando o esclarecimento de crimes,

em especial os violentos.

Com a viabilizagdo do CIPTC, também sera possivel implantar inUmeras agdes e
protocolos, para assegurar maior confiabilidade na custédia da prova criminal, além do
incremento da qualidade e da produtividade devido a utilizacdo otimizada dos
laboratérios existentes, bem como a criacao de local apropriado para a promoc¢ao da

qualificacado dos servidores que atuam nas diversas areas da pericia oficial.

O CIPTC e todas as melhorias que o envolvem colocarédo o Estado do Espirito Santo em
nivel de exceléncia e em destaque no cenario nacional, no ambito da producdo de

provas periciais e no combate a criminalidade.

Por fim, estima-se que a operacionalizagcdo do CIPTC, em termos quantitativos,
propiciara um incremento consideravel nas atividades da Pericia Criminal, aumentando

a capacidade dos diversos departamentos envolvidos:

SETOR CAPACIDADE

Estacionamento para servidores
Camaras Frias

Recepgao geral

Sala de acolhimento Banco de Olhos.
Consultério para atendimento ao publico
Sala de necropsia

Geladeira mortuaria

Laboratério de Toxicologia
Laboratério de Biologia Forense

Laboratorio de DNA Criminal
Balistica
Audiovisual

Eletroeletronicos

Laboratério de Papiloscopia Forense

Duplica capacidade
Triplica capacidade
Triplica capacidade
Triplica capacidade
Triplica capacidade
Duplica capacidade
Duplica capacidade

Duplica capacidade

Aumenta capacidade em 12

vezes
Triplica capacidade

Duplica capacidade
Duplica capacidade
Duplica capacidade

Triplica capacidade
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4. DAS CONSIDERAGOES GERAIS

4.1. Da Superintendéncia de Pericia Técnico-Cientifica

A Superintendéncia de Pericia Técnico-Cientifica é especializada em produzir a prova
técnica (ou prova pericial), por meio da analise cientifica de vestigios produzidos e
deixados durante a pratica de delitos.

Compete a SPTC do Estado do Espirito Santo, essencialmente:

e A realizagao das pericias médico-legais e criminalisticas;
o Os servicos de identificagao;

o O desenvolvimento de estudos e pesquisas em sua area de atuacgao.

O trabalho da SPTC é um instrumento fundamental na elucidacédo de delitos e no
esclarecimento de fatos sob investigacdo do Poder Publico. Sua funcédo é ofertar ao
Ministério Publico, Policia Civil e Poder Judiciario, todos os elementos de fato
esclarecedores das circunstancias e, se possivel, a autoria do delito que a Policia Civil e
o Ministério Publico estdo apurando, por isso sua atuagcado € vital para a persecugao

penal.

Os diversos Departamentos que compdem a SPTC devem ser locais dotados de
equipamentos modernos, para que possam atuar com a eficiéncia e a efetividade

necessarias ao cumprimento dos objetivos da Pericia Criminal.

A SPTC possui a estrutura organizacional apresentada abaixo:
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ORGANOGRAMA DA SPTC

4.2. Objetivos do Documento

O presente documento tem como objetivos fornecer as informagdes e as especificagbes
para a execucado de servicos na modalidade de contratagcdo “Desenho e Construgao”,
conceito do BID que consiste na elaboragdo de projetos e na execucédo de obras, com

aquisicdes e fornecimento de equipamentos e mobiliarios para o CIPTC pela Contratada.

O terreno onde o CIPTC sera implantado fica localizado a Avenida Mario Gurgel (BR
262), n.° 3.700, Alto Laje, Cariacica/ES. A area foi doada pelo Municipio de Cariacica ao
Estado do Espirito Santo, conforme Escritura de Doacéo, Matricula n.° 2.732, de Ordem,
Livro 2, do Cartério de 1° Oficio — 22 Zona do Registro de Imdveis de Cariacica — ES,

cuja area total é de 8.500m?, conforme demonstrados nos seguintes documentos:

e Documentos do Terreno (Anexo |);
e Carta de Anuéncia da PMC (Anexo Il);

e Levantamento Topografico (Anexo lll);
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e Estudo de Solos Adjacentes (Anexo V).

A figura abaixo mostra a localizagao do terreno em que o CIPTC sera implantado.

Figura 1: Localizagao do CIPTC (area hachurada em amarelo)

O CIPTC atendera a populagao do Estado do Espirito Santo e em especial da Grande
Vitéria, devendo ser realizados estudos técnicos para proposicdes das melhores

solugdes de acessos da populacao, dos servidores e dos prestadores de servicos.

O CIPTC sera composto pelos Departamentos de Laboratério Forense (DLF),
Departamento Médico-Legal (DML), Departamento de Criminalistica (DEC),
Departamento de Identificacdo (DEI), Gabinetes (GAB) e Area Administrativa (ADM) da

Policia Civil do Estado do Espirito Santo e outras estruturas em uma unica localizagao,



